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RESUMEN 
 
El estudio, de tipo correlacional, se realizó al proyecto Centro Comercial Sur 
Sector Cuatro, de  la empresa JE Construcciones SA; ubicada en la ciudad de 
Lima y parte de aplicar los lineamientos de la guía del PMBOK en la gestión del 
tiempo, costo y calidad; analizando y evaluando, la problemática generada en la 
obra durante la etapa de ejecución del periodo 15-03-15 al 15-05-15, hito 
importante en el proyecto. El análisis parte de dos escenarios: “Primer 
escenario”, representa el avance real en obra y “Segundo escenario”, representa 
el avance con el cronograma propuesto, calculándose el valor ganado del primer 
escenario que fue de S./115,342,840.09 y del segundo escenario que fue de 
S./153,008,434.03; que refleja la ejecución de obra sin retrasos y pérdidas 
económicas respecto al tiempo. La gestión de los costos, analiza las 
valorizaciones quincenales en la curva S para ambos escenarios, obteniéndose 
los indicadores que determinan el desempeño global de la obra. Para el primer 
escenario, la estimación a la conclusión (EAC) es S/. 216, 393,289.13 respecto 
al costo directo (BAC). La gestión de la calidad, implicó la aplicación del diagrama 
de Ishikawa y el diagrama de Pareto, evaluándose el impacto en el tiempo por 
los reprocesos del periodo en estudio, denotando una duración total de 76 días 
y el costo de S. / 86,067.90 que representa el 1.11% del periodo en estudio, 
conllevando a proponer el plan de calidad, protocolos para mejorar la calidad en 
los procesos. 
 
Palabras claves 
Guía del PMBOK; valor ganado; valorizaciones; curva S; protocolos. 
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ABSTRACT 
 
The study, of type correlational, was realized to the project “Centro Comercial 
Sur” sector four, of the company JE Constructions SA; located in the city of Lima 
and part of applying the alignments of guide of the PMBOK in the management 
of the time, cost and quality; analyzing and evaluating, the problematics 
generated in the work during the stage of execution of the period 15-03-15 to 15-
05-15, important event in the project. The analysis departs from two scenarios: 
"The First scene", represents the real advance in work and "The Second scene", 
represents the advance with the proposed chronogram, there being calculated 
the earned value of the first scene that was S./115,342,840.09 and the second 
scene that was S./153,008,434.03; that reflects the execution of work without 
delays and economic losses with regard to the time. The management costs, 
analyzes the fortnightly valuations in the S curve for both scenarios, obtaining the 
indicators that determine the overall performance of the work. For the first 
scenario, the estimate at completion (EAC) is S /. 216, 393,289.13 regarding the 
direct cost (BAC). The quality management, involved the application of Ishikawa 
diagram and Pareto chart, evaluating the impact in time to rework the study 
period, implying a total duration of 76 days and the cost of S / 86,067.90 
representing 1.11% of the study period, leading to propose the quality plan, 
protocols to improve process quality. 
 
Key words 
Guide of the PMBOK; earned value; valuations; S curve; protocols. 
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INTRODUCCION 
 
La tesis, denominada Aplicación de los Lineamientos del PMBOK en la Gestión 
de Proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro, San Juan de Miraflores – Lima, 
tiene como propósito principal, Aplicar los lineamientos de la guía del PMBOK 
para mejorar la gestión del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores, replanteando los alcances en la gestión del tiempo, calidad 
y costos, los cuales permitirán mitigar y controlar los problemas que se presentan 
durante la etapa de ejecución a través de herramientas sugeridas por ésta.   
El desarrollo se describe en capítulos, constituidos en: Capitulo I, Planteamiento 
del Problema; se realiza una descripción de la realidad problemática de la obra 
Centro Comercial Sur  y de la empresa que la ejecuta  J.E Contratista S.A. y se 
plantean objetivos para mejorar la gestión.  
En  el Capítulo N° II, Marco teórico; se citan antecedentes y se desarrolla el 
soporte y principios de la aplicación de los lineamientos de la  guía PMBOK en 
la gestión del proyecto. 
En el Capítulo N° III, Desarrollo del Caso Estudio; se desarrolla la gestión de 
tiempo, detallándose el análisis de las valorizaciones, comprendiendo la Gestión 
de Costos, análisis de los presupuestos y del valor ganado, así mismo se realiza 
el estudio de la Gestión de Calidad y su impacto en el tiempo, costos; que 
influyen en la gerencia del proyecto.  
En el Capítulo IV, Presentación de resultados; se hace un análisis e 
interpretación de los resultados y la contrastación de la hipótesis. Finalizando 
con el Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones, planteadas por el estudio.  
 La Justificación del estudio, radica en mejorar la gestión del Sector Cuatro con 
el uso de técnicas apropiadas a través de la aplicación de los lineamientos del 
PMBOK, proporcionando soluciones a los problemas existentes que se 
presentan en la obra durante la etapa de ejecución, optimizando la gestión de la 
calidad, tiempo y costos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
El contexto en el que se desarrolla el proyecto parte de que la empresa 
consultora proporciona los estudios preliminares y expedientes técnicos, y la 
empresa JE Contratistas S.A. asume la ejecución del proyecto Centro 
Comercial Sur que a su vez realiza la tercerización de los trabajos civiles 
dentro de la obra y son supervisados de manera global por la empresa 
consultora, por lo que se ejecutan actividades simultaneas o también 
denominadas sistema de construcción tipo “Fast Track”. 
 
Debido a la necesidad de terminar el proyecto en menos tiempo, se requiere 
la tercerización de los trabajos civiles, los cuales son ejecutados por 
empresas subcontratistas; lo cual genera en su mayoría que todos trabajen 
por un bien especifico mas no por un bien común que es la culminación 
exitosa de la obra con los resultados esperados. Si bien es cierto, esto 
permite la aceleración de los trabajos pero hay que tener presente que en 
algunos casos los mismos trabajan de manera independiente para cumplir 
sus objetivos y no trabajan en conjunto siguiendo una adecuada gestión, 
afectando la producción y el área técnica. 
 
Por lo general, en la planificación es usual que los proyectistas traten de 
entender las necesidades del cliente y luego diseñen el proyecto, de acuerdo 
a su experiencia. Es así que la empresa JE Contratistas S.A. como otras 
empresas constructoras, desarrollan los proyectos con metodologías 
basados en el sistema tradicional o en la experiencia, tratando de administrar 
los proyectos de esta manera. Por lo que, conlleva desventajas en la etapa 
de construcción de la obra realizando cambios y correcciones a los diseños, 
los cuales generan ampliaciones de plazo y costos adicionales de obra. 
 
La planificación de un proyecto con escasa o poca información, conlleva ha 
no encontrar el equilibrio entre los componentes del valor, es decir, induce a 
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riesgos y pone en peligro los recursos del proyecto. La importancia de definir 
bien un proyecto radica en que con menor inversión de recursos, tiempo, 
dinero y energía, se obtenga mayor valor a largo plazo. 
 
“La realización de proyectos tipo fast track con escaso alcance y 
desconocimiento del precio total de la obra al momento de su iniciación, al 
transformarse la documentación de proyecto en varias documentaciones 
parciales que se van completando en etapas, es probable que presenten 
desajustes que posteriormente puedan dar lugar a resultados no deseados 
u originar adicionales de obra” (Contratación de Proyecto y Dirección de 
Obra - Arq. Fernando Verdaguer). 
 
1.2 Definición del Problema 
En la empresa constructora JE Construcciones SA, la problemática que se 
genera en algunos proyectos de construcción como es el caso de la obra 
Centro Comercial Sur, es no terminar a tiempo la obra, concluyendo con 
resultados que no corresponden a las expectativas de la empresa, 
terminando con altos costos relativos a la calidad (fuera de lo esperado); 
sumado a esto la falta de organización con las empresas subcontratistas, 
que se preocupan solo en cumplir sus actividades; Por lo que nos lleva a 
plantear el siguiente cuestionamiento: 
¿De qué manera los lineamientos de la guía del PMBOK contribuyen en la 
mejora de la gestión del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro? 
1.2.1 Problemas Secundarios 
 Así mismo, en el sector cuatro se han identificado problemas como 
retrasos en la ejecución, producto de la premura con la que se viene 
desarrollando, acelerando actividades y operaciones en los procesos 
constructivos, sumado a esto la falta de organización con las 
empresas subcontratistas incumpliendo con los tiempos establecidos 
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en los cronogramas, por lo que se plantea el siguiente 
cuestionamiento. 
¿De qué manera la organización de las actividades influye en la 
gestión del tiempo del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro? 
 
 En el uso de los recursos, generando aumento de costos producidos 
por los re-procesos de construcción originados por las no 
conformidades en los elementos estructurales, que originan 
problemas en las fases de seguimiento y control; perjudicándose el 
área de producción y calidad; por lo que se plantea el siguiente 
cuestionamiento. 
¿De qué manera el uso adecuado de los recursos se relaciona con 
la mejora de la gestión de los costos del proyecto Centro Comercial 
Sur? 
 
 Las no conformidades que son observadas por la empresa consultora, 
detectando problemas en la calidad de elementos estructurales, 
generando reclamos por parte de las empresas subcontratistas; por lo 
que se plantea el siguiente cuestionamiento. 
¿De qué manera las no conformidades se relacionan con la gestión 
de calidad del proyecto Centro Comercial Sur? 
 
1.3 Objetivos De La Investigación  
1.2.2 Objetivo General 
Aplicar los lineamientos de la guía del PMBOK para mejorar la gestión 
del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan de 
Miraflores, replanteando los alcances en la gestión del tiempo, calidad 
y costos, los cuales permitirán mitigar y controlar los problemas que 
se presentan durante la etapa de ejecución a través de herramientas 
sugeridas por ésta. 
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Aplicar los lineamientos de la guía del PMBOK para mejorar la gestión 
del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan de 
Miraflores. 
1.2.3 Objetivos Específicos  
 Establecer la correcta organización y el control de las actividades por 
medio de la reestructuración de los cronogramas tomando la ruta 
crítica el cual influye en la gestión del tiempo. Así mismo, se analizará 
las actividades que se desarrollan simultáneamente ya que, el retraso 
de una de ellas conlleva a un retraso de otra. 
Establecer la organización de las actividades que influyan en la 
gestión del tiempo del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores. 
 
 Establecer el control del uso adecuado de los recursos analizando el 
valor ganado obtenido durante el periodo de ejecución dado que, 
puedan generarse desperdicios considerables por los reprocesos de 
construcción que influyen y encarecen el presupuesto en la Gestión 
de los costos. 
Establecer el uso adecuado de los recursos que influyen en mejorar 
la Gestión de los costos del proyecto Centro Comercial Sur Sector 
Cuatro San Juan de Miraflores. 
 
 Determinar y mitigar las no conformidades, reformulando los 
protocolos establecidos para el control de elementos estructurales, de 
tal manera que permita solucionar las observaciones que se 
relacionan con el aseguramiento de la gestión de calidad sin alterar o 
retrasar las actividades durante el periodo de ejecución. 
Determinar las no conformidades que se relacionan con la mejora de 
la gestión de calidad del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores. 
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1.4 Justificación e Importancia del estudio 
La importancia del estudio “Aplicación de los lineamientos de la guía del 
PMBOK en la gerencia del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores - Lima”, radica en mejorar la gestión del Sector Cuatro 
con el uso de técnicas apropiadas a través de la aplicación de los 
lineamientos del PMBOK, proporcionando soluciones a los problemas 
existentes que se presentan en la obra durante la etapa de ejecución, 
permitiendo regresar a la etapa de planificación, donde se encontraran 
definidos las soluciones y herramientas adecuadas para dichos problemas 
optimizando la gestión de la calidad, tiempo y costos.  
Se conoce que una de las principales características de los proyectos es la 
temporalidad, cuando ésta no es gestionada de una forma eficiente el 
proyecto podría presentar problemas durante su ejecución, trayendo consigo 
consecuencias negativas para la empresa que lo lleva a cabo.  JE 
Contratistas S.A. específicamente en el proyecto Centro Comercial Sur 
sector Cuatro presenta deficiencias entendiéndose este como “…los 
procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo” 
(PMBOK, 2004); lo que trae como consecuencia problemas desde el 
incremento de costos hasta el incumplimiento de la entrega de obra.  
Así mismo, se propone desarrollar estrategias para reducir los problemas 
internos con las no conformidades que son observadas en su mayoría por la 
calidad de elementos estructurales, lo cual genera un retraso en la 
organización de las actividades y excesos en el uso de recursos producidos 
por los reprocesos de construcción a través de la aplicación de los 
lineamientos del PMBOK. 
Este trabajo toma en cuenta las mejores prácticas del PMI lo que traerá como 
consecuencia beneficios técnicos: Incremento de la calidad de la obra 
entregada, garantía del cumplimiento de los tiempos de ejecución, 
cumplimientos de los tiempos de entrega de la obra y estratégicamente la 
satisfacción del cliente. Por otro lado, generara un mejoramiento continuo, 
incremento de las competencias de JE Contratistas S.A. y sus trabajadores, 
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optimización de los recursos, estimación de los costos; y servirá como guía 
para proyectos de construcción con similares características aplicando las 
buenas prácticas que sugiere el PMBOK.  
 
1.5 Limitación de la Investigación 
La principal limitación identificada para el desarrollo del presente estudio 
está relacionado con el acceso de la información que sirve como base 
fundamental para la sustentación del estudio. A tales efectos, la información 
de la empresa está incluida como información referencial sin identificar 
nombres de empresas proveedoras (subcontratistas) o nombres de 
personas responsables, ni información de los proyectos en estudio (fechas 
de inicio y terminación). 
1.6 Viabilidad de la Investigación 
Existen estudios, en Perú, sobre la aplicación de los lineamientos de la guía 
del PMBOK en la gestión de proyectos de construcción que permiten ser 
referencia, tanto en conceptos y en metodología.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
La aplicación de los lineamientos del guía PMBOK en la gestión del proyecto 
busca mejorar y adoptar las buenas prácticas y a la vez desarrollar un marco 
común, regido a una metodología adecuada, que nos servirá en un futuro en 
la implementación y gestión de cualquier proyecto. La aplicación de la guía 
del PMBOK en los últimos años en el Perú fue: 
 
“Aplicación de la extensión para la construcción de la guía del PMBOK - 
Tercera edición, en la Gerencia de proyecto de una presa de relaves en la 
unidad operativa Arcata-Arequipa”, Espejo Fernández Alejandro, Véliz 
Flores José Luis; Lima, junio del 2013. 
 
El estudio, tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la gestión 
de proyectos de construcción, de manera que los servicios brindados por las 
empresas consultoras, se adecuen a los requerimientos del cliente y las 
necesidades específicas del proyecto por lo que, se expone la aplicación 
directa del Project Management usando la Extensión para la Construcción 
del PMI, a aun proyecto de Infraestructura Minera, el estudio describe la 
situación de la gerencia de proyectos de construcción en el Perú. Luego se 
analizaron y aplicaron las técnicas y herramientas de los principales 
procesos de las 9 áreas de conocimiento del PMBOK. 
 
Por otro lado, dicho estudio, se centró en obras de infraestructura ubicadas 
en el interior del país, pero que pueden ser extrapolados a proyectos en otras 
regiones del país, siempre y cuando se consideren las condiciones 
geográficas, climáticas, económicas y sociales particulares de la zona de 
influencia del proyecto; Finalmente, cabe señalar que este estudio busca ser 
una propuesta guía de aplicación para la gerencia de proyectos, basada en 
la Extensión para la Construcción del PMI, y que además busca contribuir en 
el proceso de renovación de la gerencia de proyectos, en el cual, a partir de 
9 
 
las necesidades del cliente, se establezca un modelo de gestión de proyecto 
adecuado, para garantizar el éxito del proyecto en términos de la satisfacción 
de todas las partes involucradas. 
 
"Planeamiento integral de la construcción de 142 viviendas unifamiliares en 
la ciudad de Puno aplicando lineamientos de la Guía del PMBOK", Cárdenas 
Vargas Vanessa; Lima, Julio del 2013. 
 
La presente tesis consistió en la elaboración de una propuesta de 
planeamiento integral haciendo uso del PMBOK, para la construcción de 142 
viviendas unifamiliares, proyecto inmobiliario localizado en la ciudad de 
Puno, el proyecto consistió en la Habilitación Urbana de 06 manzanas 
proyectadas para 142 viviendas unifamiliares, así como también la 
construcción de las mismas, bajo las normas del programa nacional de 
vivienda Techo Propio que promueve el Ministerio de Vivienda para familias 
de escasos recursos económicos. 
 
“Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la ingeniería y 
construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales”, Farje 
Mallqui, Julio Enrique, LIMA – PERÚ 2011.  
 
El objetivo principal de este estudio, es el desarrollar una metodología para 
el Gerenciamiento de un Proyecto, utilizando como guía el PMBOK con el fin 
de implementar en una organización esta forma de trabajo que servirá para 
la gestión de cualquier proyecto de infraestructura, como guía se establecen 
sus lineamientos en un proyecto específico Ingeniería y Construcción de un 
Depósito de Seguridad para Residuos Industriales”, el Proyecto consistió en 
el desarrollo de la ingeniería de detalle y la construcción de un depósito de 
seguridad para residuos industriales e infraestructura administrativa, que 
recibe desechos y residuos sólidos industriales, según la normativa vigente 
descrita en la Ley No 28256. El Proyecto está ubicado en el distrito de Chilca 
provincia de Cañete, Lima. Por lo descrito toma relevancia el hecho de 
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implementar una adecuada metodología en la gestión de proyectos, que 
permita a la empresa mejorar su productividad y mantener sus estándares 
de calidad. 
 
2.1.1 En el Ámbito Nacional 
“Los Proyectos de inversión en infraestructura, en el país, requieren 
de la aplicación de métodos de gestión muy eficientes, ya que hay un 
déficit muy alto en la infraestructura en el Perú” (Dirección de 
proyectos – Ing. Rubén Gómez Sánchez Soto). 
 
La mayoría de los proyectos de inversión en infraestructura en el Perú  
desarrollan sus negocios de una forma poco ordenada, desarrollando  
largos procesos que se hacen aún más lentos, lo cual produce que las  
empresas perciban ganancias después de muchos años y a su vez 
genera, que no se terminen a tiempo el proyecto, concluyendo con 
resultados que no responden a las expectativas del cliente y 
terminando el proyecto con altos costos relativos a la calidad (fuera 
de los esperado). 
 
Gran parte de los proyectos de construcción que se vienen realizando 
en el Perú, son los llamados “Retail” que son las grandes cadenas de 
tiendas que se establecen en centros comerciales con gran capacidad 
de personas también llamados “Mall”. Por lo que, dada la magnitud 
del proyecto y fechas de entrega exigidas por el cliente cada vez más 
cortas, requieren de sistemas de operaciones y o actividades 
simultáneas comúnmente llamados proyectos de tipo “Fast Track”, el 
cual que requiere y exige la contratación de empresas que cuenten 
con gran capacidad de recursos como maquinarias y mano de obra, 
para realizar las actividades específicas del proyecto en forma 
acelerada y simultánea, superponiendo actividades que normalmente 
se realizan en una secuencia ya establecida, produciéndose una 
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considerable reducción del tiempo total y en algunos casos 
perjudicando los resultados finales del proyecto. 
 
2.2 Definiciones Conceptuales 
- Proyectos Fast Track: “Los proyectos Fast Track son aquellos proyectos 
en los cuales las tres actividades: desarrollo de ingeniería, ejecución de la 
procura (logística) y ejecución de los trabajos de construcción, están bajo un 
alcance plenamente definido, según el EDT. Tales trabajos se hacen de 
forma simultánea.” (Dirección de proyectos – Ing. Rubén Gómez  Sánchez  
Soto). 
- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la (s) causa (s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  
- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
- No Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado. 
Comprende las desviaciones o la ausencia de una o más características de 
calidad o elementos del Sistema de Gestión de la Calidad en relación con 
los requisitos especificados.  
- Efecto (de una no conformidad): Es el resultado potencial o real de un 
problema o no conformidad.  
- Mejora de la calidad: Parte del Sistema de Gestión de Calidad, orientada a 
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
- Reclamos de las partes interesadas: Se considera “reclamo" el 
incumplimiento mayor que puede ocasionar conflictos de índole jurídico o 
cuando una queja se repite más de tres veces por un mismo cliente. La queja 
es el incumplimiento menor que puede solucionarse mediante una 
corrección. 
- Diagrama de Gantt: Es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer 
el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo 
largo de un tiempo total determinado. Estas redes relacionan las actividades 
de manera que se puede visualizar el camino crítico del proyecto como se 
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aprecia en la figura 1 y permiten reflejar una escala de tiempos para facilitar 
la asignación de recursos y la determinación del presupuesto.  
Figura 1: Esquema de Gantt 
 
 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 
 
- Protocolos: Son documentos elaborados usados en los proyectos de 
construcción con la finalidad de controlar los procesos de lo elementos 
estructurales, identifica errores y propone soluciones para la mejora continua 
durante el proceso sin afectar la calidad de los entregables. 
- Gerencia del proyecto: Disciplina del planeamiento que conlleva la 
organización, motivación y el control de los recursos con el propósito de 
alcanzar objetivos del proyecto. 
- Organización de las actividades: Es la planificación de las actividades del 
proyecto. 
- Uso de los recursos: Conjunto de elementos, materiales y otros medios 
que se utilizan en el proyecto. 
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2.3 Bases Teóricas 
2.3.1 La Guía Del PMBOK® 
La Guía Del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es 
una guía que describe normas, métodos, procesos y practicas 
establecidas en la gestión de proyectos. Tiene como objetivos 
promover el uso adecuado de normas métodos, procesos y técnicas, 
organizar al equipo de proyectos e identificar y valorar puntos débiles 
para  facilitar la gestión de proyectos. 
La Guía Del PMBOK (2013) sostiene que “la dirección de proyectos 
se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de 47 los 
procesos de la gestión de proyectos agrupados en 5  grupos de 
procesos” 
 Inicio, 
 Planificación, 
 Ejecución, 
 Monitoreo y Control 
 Cierre. 
2.3.2 Gestión del Tiempo 
Definir las Actividades: 
Este proceso identifica las actividades específicas del cronograma 
que deben ser realizadas para producir los diferentes productos 
entregables de un proyecto. Se empieza realizando el desglosando 
de los paquetes de trabajo que componen una EDT (conjunto de 
trabajos), en actividades que deben ser realizadas para producir los 
entregables del proyecto. Proporcionan una base para la estimación, 
planificación, ejecución y control del trabajo del proyecto. 
 
Secuenciar las Actividades: 
Este proceso identifica las relaciones entre las actividades del 
proyecto. Define relaciones lógicas entre las actividades es decir; 
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cada actividad e hito (excepto la primera y última) se conecta con al 
menos un predecesor y un sucesor. Puede ser necesario adelantar o 
retrasar las actividades para lograr un cronograma  realista y viable. 
La secuencia de actividades se estableció utilizando el software Ms 
Project empleando técnicas manuales o automatizadas. 
 
a) Método de Diagramación por Precedencia (PDM) 
Este método se utiliza para identificar las actividades iniciales y se 
comienza el diseño siguiendo las relaciones que marcan la secuencia 
de ejecución de las actividades, si existen fechas planificadas o 
impuestas se refleja en el proyecto. 
La figura 2 muestra el método de diagramación por precedencia el 
cual incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. 
- Final a Inicio (FI). El inicio de la actividad sucesora depende de la 
finalización de la actividad predecesora. 
- Final a Final (FF). La finalización de la actividad sucesora depende 
de la finalización de la actividad predecesora. 
- Inicio a Inicio (II). El inicio de la actividad sucesora depende del inicio 
de la actividad predecesora. 
- Inicio a Final (IF). La finalización de la actividad sucesora depende 
del inicio de la actividad predecesora. 
- Determinación de Dependencias 
Para definir la secuencia entre las actividades, se emplean tres tipos 
de dependencias: 
o Dependencias obligatorias. 
o Dependencias discrecionales. 
o Dependencias externas 
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Figura 2: Diagrama de Red 
 
    Fuente: Figura 6-18. Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto (Pag. 160 del 
PMBOK ed. 2013) 
 
Estimar los Recursos de las Actividades:  
Este proceso está asociado con el proceso de Estimar los Costos. 
Consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, 
equipos o suministros que serán necesarios  para ejecutar cada 
actividad.  Involucra determinar cuáles son los recursos (personas, 
equipos, o material), qué cantidad de cada recurso se utilizará y 
cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades 
del proyecto.  
La Guía Del PMBOK (2013) señala que “el proceso de la estimación 
de recursos de las actividades consiste en estimar el tipo y las 
cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos 
para ejecutar cada actividad”. 
 
Estimar la Duración de las Actividades:  
Este el proceso consiste en establecer aproximadamente la cantidad 
de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los 
recursos estimados. La estimación de la duración de las actividades 
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utiliza información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos 
de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y 
sus calendarios de utilización. El estimado de la duración se elabora 
de manera gradual, y el proceso evalúa la calidad y disponibilidad de 
los datos de entrada. 
La Guía Del PMBOK (2013) señala que “el beneficio clave de este 
proceso es que proporciona la cantidad de tiempo necesario para 
finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada 
fundamental del proceso Desarrollar el Cronograma”. 
 
Desarrollar el Cronograma:  
Este proceso consiste en analizar las secuencias y duración de las 
actividades, los requisitos de los recursos y las restricciones de las 
actividades, para crear el cronograma del proyecto. Determina las 
fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del 
proyecto y los hitos, exigiendo su revisión y corrección en las 
estimaciones de duración y recursos para crear un cronograma del 
proyecto aprobado que pueda servir como línea base, la cual poder 
medir el avance y el desarrollo del cronograma a lo largo del proyecto 
ya que, a medida que el trabajo avanza, el plan de gestión del 
proyecto puede variar y los eventos de riesgo anticipados ocurren o 
desaparecen al tiempo que se identifican nuevos riesgos. 
 
Análisis de la Red del Cronograma 
El análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para 
generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas 
analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la 
cadena crítica, el análisis “¿Qué pasa si…?” y la nivelación de 
recursos. Algunos caminos de red pueden tener puntos de 
convergencia o divergencia de rutas que pueden identificarse y 
emplearse en el análisis de compresión del cronograma o en otros 
análisis. 
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a) Método de la Ruta Crítica 
El método de la ruta crítica está basado en la teoría de redes diseñado 
para facilitar la planificación de proyecto. La Guía Del PMBOK (2013) 
indica que: “calcula las fechas teóricas de inicio y finalización 
tempranas y tardías para todas las actividades, sin considerar las 
limitaciones de recursos, realizando un análisis que recorre hacia 
adelante y hacia atrás toda la red del cronograma”. 
Algunas actividades pueden tener “holgura” ya que, no tiene 
importancia si se empieza un poco más tarde, porque su finalización 
no es un elemento crítico. 
 
b) Análisis de escenarios “¿Qué pasa si…?” 
Éste análisis consiste en la evaluación de escenarios con la 
interrogante “¿Qué pasa si se produce la situación representada por 
el escenario ‘X’?”.  
La Guía Del PMBOK (2013) señala que: “los resultados del análisis 
del escenario “Qué pasa si…” pueden usarse para evaluar la 
viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones adversas, y 
para preparar planes de contingencia y respuesta para superar o 
mitigar el impacto de situaciones inesperadas”. 
 
a) Cronograma del Proyecto 
El cronograma del proyecto contiene fechas programadas de inicio a 
fin de cada actividad como se aprecia en la figura 3. Puede 
presentarse en forma de resumen (cronograma maestro o de hitos) o 
en forma detallada, generalmente se presenta en forma gráfica: 
- Diagrama de barras (Gantt chart) 
- Diagrama de hitos y, 
- Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
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Figura 3: Representación del Cronograma 
 
Fuente: Figura 6-21. Representaciones del Cronograma del Proyecto – Ejemplos 
(Pag. 183 del PMBOK ed. 2013) 
 
Controlar el Cronograma:  
Este proceso controla los cambios que pueda afectar el cronograma 
del proyecto. Depende de la amplitud del alcance de los proyectos 
para planificar la gestión del tiempo del proyecto. 
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La Guía Del PMBOK (2013) señala que: 
Para la actualización del avance de la obra y gestionar cambios a la 
línea base del cronograma se debe: 
- Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 
- Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 
- Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 
- Gestionar los cambios reales conforme suceden 
 
2.3.3 Gestión de los Costos 
Incluye los procesos de planificación, estimación, elaboración de 
presupuestos y control de los costos, estos procesos deben estar bien 
definidos y detallados para hacer que el proyecto se desarrolle con el 
presupuesto aprobado. 
 
Estimar los Costos 
Este proceso consiste en desarrollar una aproximación del valor 
monetario necesaria para completar las actividades del proyecto.  
 Predicción basada en la información disponible en un momento 
dado. 
 Los costos deben considerar la inflación, costo de la deuda, 
devaluación, apreciación, contingencia, etc.  
La Guía Del PMBOK (2013) establece que “La estimación de costos 
debe refinarse durante el transcurso del proyecto para reflejar los 
detalles adicionales a medida que éstos se hacen disponibles. La 
exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme 
el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida”. 
 
Determinar el Presupuesto 
Este proceso consiste en la acumulación de los costos estimados de 
actividades para establecer una línea base de costo autorizada. 
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a) Línea Base del Desempeño de Costos 
La línea base del desempeño de costos es un presupuesto hasta la 
conclusión (BAC) aprobado y distribuido en el tiempo, que se utiliza 
para medir, monitorear y controlar el desempeño global del costo del 
proyecto. Se establece sumando los presupuestos aprobados por 
periodo de tiempo y normalmente se representa como una Curva S, 
tal como se ilustra en la figura 4. En la técnica de gestión del valor 
ganado, la línea base del desempeño de costos se conoce como línea 
base para la medición del desempeño (PMB). 
 
Figura 4: Línea base de Costo 
 
Fuente: Línea Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento (Pag. 214 del PMBOK 
ed. 2013) 
b) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: 
- El registro de riesgos 
- Los estimados de costos 
- El cronograma del proyecto 
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Controlar los Costos 
Este proceso consiste en la recopilación de información y análisis, 
para poder saber los factores que generan las variaciones en los 
costos  y así poder controlar los cambios en el presupuesto del 
proyecto es importante el trabajo conjunto para tener un buen control 
del costo. 
La Guía Del PMBOK (2013) establece que: 
La clave para un control de costos efectivo es la gestión de la línea 
base aprobada de desempeño de costos y de los cambios a esa línea 
base. 
El control de costos del proyecto incluye: 
- Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 
- Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo 
de manera oportuna. 
- Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 
- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento 
autorizado para el proyecto, tanto por periodo como total. 
- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre 
costos o utilización de recursos. 
- Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios 
aprobados y costos asociados. 
 
a) Gestión del Valor Ganado (EVM) 
El valor ganado es un método que se utiliza comúnmente para la 
medición y monitoreo del desempeño. Integra las mediciones del 
alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar a evaluar y 
medir el desempeño y el avance del proyecto.  
 
- Valor planificado (PV).- Representa el presupuesto autorizado del 
trabajo programado en obra para ser completado en una actividad 
hasta un momento determinado y el valor planificado total para el 
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proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión 
(BAC). 
- Valor ganado (EV).- Es la cantidad presupuestada para el trabajo 
realmente completado de la actividad del cronograma durante un 
periodo de tiempo determinado y debe corresponderse con la línea 
base del PV. 
- Costo real (AC).- Es el costo total necesario en la realización del 
trabajo de la actividad del cronograma durante un periodo de tiempo 
determinado. El costo real no tiene límite superior ya que, mide todos 
los costos en los que se incurra para obtener el valor ganado (EV). 
- Variación del cronograma (SV).- Es un indicador del desempeño del 
cronograma en un proyecto, compara el trabajo realizado (EV) con el 
valor planeado (PV). Un valor negativo significado que estamos 
retrasados respecto a la línea base y por lo tanto es desfavorable. 
SV = EV – PV. 
- Variación del costo. Es un indicador que nos permite identificar si 
estamos por encima o por debajo del valor planeado (PV) del 
presupuesto a la fecha y en que cuadrante está ubicado, un valor 
negativo significa que nos estamos excediendo en el presupuesto y 
por tanto no es favorable ni recuperable.  
CV = (EV – AC). 
- Índice de desempeño del cronograma (SPI). Es una medida del 
avance logrado en un proyecto en comparación con el avance 
planificado.  
SPI < 1, Indica que la cantidad de trabajo efectuada es menor a la 
planificada 
SPI >, Indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la 
planificada 
SPI = (EV / PV). 
- Índice del desempeño del costo. Es una medida del valor del trabajo 
completado en comparación con el costo o avance real del proyecto. 
CPI <1, indica un sobre costo con respecto al trabajo completado 
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CPI >1, indica un costo inferior con respecto al desempeño a la fecha 
CPI = (EV / AC). 
 
La Guía Del PMBOK (2013) indica que “Los tres parámetros (valor 
planificado, valor ganado y costo real) pueden monitorearse e 
informarse, por periodos (semanal o mensual) y de forma 
acumulativa”. La figura 5 emplea Curvas S para representar los datos 
del EV para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto.  
 
b) Proyecciones (Estimación a la conclusión) 
La estimación a la conclusión (EAC) es la proyección que se quiere 
calcular, sumando el costo acumulado del proyecto conforme avanza 
el proyecto. Puede darse el caso que la estimación a la conclusión 
difiera del presupuesto planeado (BAC), si resulta evidente que el 
BAC ya no es viable, el director del proyecto debe proyectar una EAC.  
 
Figura 5: Representación del valor ganado, valor planificado y costo real 
           
           Fuente: Figura 7-12. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales (Pag. 219 del 
PMBOK ed. 2013) 
 
De acuerdo al avance de obra se utilizó la proyección basada en el 
trabajo actual para determinar una mejor estimación. 
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- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la 
ETC, realizado según el CPI actual. 
Este método supone que el trabajo correspondiente a la ETC se 
realizará según el mismo índice del desempeño de costo (CPI) 
acumulativo en el que el proyecto ha incurrido a la fecha. 
EAC = (BAC / CPI acumulativo). 
 
c) Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 
La Guía Del PMBOK (2013) indica que: “El TCPI es la proyección 
calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo 
restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión 
especificada, tal como el BAC o la EAC. Si resulta evidente que el 
BAC ya no es viable, el director del proyecto proyecta una estimación 
a la conclusión (EAC)”. 
El TCPI se muestra conceptualmente en la figura 6.  
La ecuación para el TCPI basada en la EAC es: 
TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC). 
 
Figura 6: Índice de desempeño del trabajo por terminar 
         
Fuente: Figura 7-13. Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) (Pag. 222 
del PMBOK ed. 2013) 
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2.3.4 Gestión de la Calidad 
Incluye los procesos necesarios para que el proyecto satisfaga las 
necesidades del cliente. Se  orienta a la gestión y resultado del 
proyecto: 
• Satisfacción del cliente 
• Prevención antes que inspección 
• Responsabilidad de la gerencia 
• Mejora continua 
 
Planificar la Calidad 
Este identifica y documenta los requisitos de calidad para el proyecto 
y el producto, demostrando su cumplimiento. Describe en términos 
muy específicos cuales son los factores de calidad relevantes y como 
serán medidos por el proceso de control de calidad.  
Se realiza en forma paralela a los procesos de planificación. Se orienta 
a la gestión y resultado del proyecto:  
- Satisfacción del cliente  
- Prevención antes que inspección  
- Responsabilidad de la gerencia  
- Mejora continua 
 
a) Análisis Costo-Beneficio 
Se realiza  análisis de cada actividad permite comparar el costo del 
proceso de calidad con el beneficio esperado. Beneficios: menores 
reproceso y costo, mayor productividad y satisfacción de los 
interesados. 
 
Costo de la Calidad (COQ) 
 Costos totales incurridos en la prevención, evaluación, y falla.  
 Costos de falla pueden ser internos y externos. 
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 Costos de falla también son conocidos como costos por calidad 
deficiente. 
 Costo de incumplimiento de requisitos: internos y externos 
Los cuales se observan en la figura 7. 
 
Figura 7: Costo de conformidades y no conformidades 
 
Fuente: Figura 8-5. Costo de la Calidad (Pag. 222 del PMBOK ed. 2013) 
 
b) Herramientas Básicas de Calidad. 
Las herramientas básicas de la calidad son las siguientes: 
La Guía Del PMBOK (2013) indica que: 
- Los diagramas de causa y efecto, también conocidos como diagramas 
de Ishikawa o diagramas de espina de pescado, ilustran la manera en 
que diversos factores pueden estar vinculados con un problema o 
efecto potencial. 
- Los diagramas de Pareto son una forma particular de un diagrama de 
barras verticales y se utilizan para identificar las pocas fuentes clave 
responsables de la mayor parte de los efectos de los problemas. 
Indica que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a 
un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de 
dicho efecto en una relación 80 %-20 %. 
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Realizar El Aseguramiento De Calidad 
Este proceso consiste en aplicar actividades planificadas y 
sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto 
cumpla con los requisitos necesarios que son exigidos por el cliente. 
La Guía Del PMBOK (2013) señala que: “Realizar el aseguramiento 
de calidad es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los 
resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, a 
fin de garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las 
definiciones operativas adecuadas”. 
 
Realizar el Control de Calidad  
Este proceso consiste en el monitoreo de resultados específicos del 
proyecto para analizar si cumplen con los requisitos necesarios, 
identificación de medios para eliminar las causas que producen  las 
no conformidades.  
La Guía Del PMBOK (2013) señala que: 
- Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los 
requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el 
cumplimiento con los mismos. 
- Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en 
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de 
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad 
y las definiciones operacionales adecuadas. 
- Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se 
registran los resultados de la ejecución de las actividades de control 
de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 
necesarios. 
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2.4 Formulación de Hipótesis 
2.4.1 Hipótesis General 
Los lineamientos de la guía del PMBOK influyen significativamente en 
mejorar la gerencia del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores. 
2.4.2 Hipótesis Específicas 
 La organización de las actividades influye positivamente en la gestión 
del tiempo del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan 
de Miraflores. 
 El uso de los recursos se relaciona significativamente con la Gestión 
de los costos del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores. 
 Las no conformidades se relacionan significativamente con la gestión 
de calidad del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan 
de Miraflores. 
2.4.3 Variables 
Variables Independientes 
- Lineamientos de la guía del PMBOK. 
- Organización de las actividades. 
- Uso de los recursos. 
- No conformidades. 
Variables Dependientes 
- Gerencia del proyecto 
- Gestión del tiempo. 
- Gestión de los costos. 
- Gestión de calidad 
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2.4.4 Definiciones Conceptuales de las Variables 
VARIABLES DEFINICIÓN 
V.I: Lineamientos de la 
guía del PMBOK. 
Conjunto de sistemas que sirven para mejorar 
cualquier proyecto 
 
V.D.: Gerencia del 
proyecto 
Disciplina del planeamiento que conlleva la 
organización, motivación y el control de los 
recursos con el propósito de alcanzar objetivos 
del proyecto. 
V.I: Organización de las 
actividades. 
Planifica las actividades del proyecto. 
V.D: Gestión del tiempo Organización y optimización de las actividades 
en un periodo determinado de los proyectos. 
V.I: Uso de los recursos. Conjunto de elementos, materiales y otros 
medios que se utilizan en el proyecto. 
V.D: Gestión de los 
costos. 
Conjunto de procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos del proyecto 
asegurando su rentabilidad 
V.I: No conformidades. 
 
Incumplimiento de los requisitos de calidad en 
los elementos estructurales de la obra. 
V.D: Gestión de calidad Conjunto de procesos y actividades de la 
organización que determinan objetivos y 
políticas de calidad para el mejoramiento 
continuo. 
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2.4.5 Operacionalización de las Variables 
HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 
Hipótesis Central 
Los lineamientos de la guía del 
PMBOK influyen significativamente 
en mejorar la gerencia del proyecto 
Centro Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores. 
V.I: Lineamientos de la guía 
del PMBOK. 
 
Tiempo, costos y  calidad 
% de avance, valor acumulado, 
N° conformidades 
V.D: Gerencia de proyecto 
de la obra. Planificación , objetivo y 
organización 
N° de actividades, % de 
cumplimiento de actividades. 
Hipótesis Alterna 1  
La organización de las actividades 
influye positivamente en la gestión 
del tiempo del proyecto Centro 
Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores. 
V.I: Organización de las 
actividades. 
 
 
Actividades de procesos, 
cronograma de actividades. 
N° de actividades/tiempo  
V.D: Gestión del tiempo. 
 
 
Tiempo programado y ejecutado. % de avance 
Hipótesis Alterna 2    
El uso de los recursos materiales se 
relaciona significativamente con la 
Gestión de los costos del proyecto 
Centro Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores.   
V.I: Uso de los recursos. 
Presupuesto del proyecto. 
% de valorizaciones, disgregado 
de insumos. 
V.D: Gestión de los costos. 
Cronograma de costos, análisis 
de costos unitarios. 
Productividad Mano de obra, 
Materiales, equipos, 
herramientas y tiempo 
Hipótesis Alterna 3    
Las no conformidades se relacionan 
significativamente con la gestión de 
calidad del proyecto Centro 
Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores.   
V.I: No conformidades. 
 Observaciones en los procesos 
N° de registros de no 
conformidades. 
V.D: Gestión de calidad. 
Estándares del control de calidad. 
% de cumplimiento de los 
estándares, Protocolos 
  
- La matriz de consistencia se aprecia en el Anexo 1 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLOGICO 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
El estudio que se realizó es de tipo correlacional ya que, se analizaron más 
de dos variables y están relacionadas entre sí, además el diseño del 
presente es transversal porque el nivel de la investigación es descriptiva. 
3.2. Método y diseño de la investigación  
 
M        = Muestra 
x, y  = Observaciones obtenidas de 
cada una de las variables 
r = indica la posible relación entre 
las variables de estudio 
El método es aplicativo, este consiste de las siguientes etapas: 
 Recopilar información de otras investigaciones similares a nivel nacional 
y analizarlas. 
 Recabar información de la empresa, presupuesto de la obra, registros, 
procedimientos, análisis de costos unitarios, cronogramas, valorizaciones, 
informes. 
 Diagrama de flujo de información. 
 Sistematizar y analizar la información obtenida. 
 Establecer los criterios de relación de las variables en estudio. 
 Discusión de los resultados obtenidos. 
 Obtener conclusiones para luego hacer las recomendaciones. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas e Instrumentos de Medición: Protocolos, reportes, cronogramas, 
presupuestos, etc. 
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Prueba y verificación de instrumentos: Se elaboraron cuadros, figuras 
con el sistema de información de los procesos y se aplicaron los lineamientos 
de gestión de la guía del PMBOK. 
Verificar la consistencia de los datos: La información recabada 
responderá a los procesos reales del proyecto Centro Comercial Sur. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL CASO ESTUDIO 
4.1 Descripción general del proyecto 
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo centro comercial 
ubicado en la Av. Pedro Miotta Nº 1010, Ver figura 8; en la esquina con la 
Panamericana Sur. La edificación tendrá tres sótanos y seis niveles 
superiores. Contará con cuatro sectores independientes entre sí, desde el 
punto de vista estructural separados por juntas sísmicas, pero unidos en los 
sótanos. Estos sectores han sido denominados Sector-1, Sector-2, Sector-3 
y Sector-4. Las zonas serán destinadas a supermercado, tiendas 
departamentales, locales comerciales, también contará con 
estacionamientos, galerías, patío de comidas, cines y oficinas. 
El proyecto contara con 222.000 m2 de área construida aproximadamente. 
Ha sido concebido de acuerdo a los estándares establecidos por 
Corporación EW para sus Centros Comerciales adaptándose a la forma del 
terreno. Es una edificación de nueve pisos, con una distribución interior que 
produce un circuito ágil y ameno al visitante. El contexto del proyecto se 
divide en cuatro sectores, los que se describen a continuación. 
Sector - 1 (S1) 
Será destinado a una tienda ancla, locales comerciales menores y el ingreso 
principal al centro comercial. Los sótanos serán destinados a locales 
bancarios, expomotor y estacionamientos; y los pisos superiores a la tienda 
ancla, galerías y patio de comidas. La planta del sector es aproximadamente 
un trapecio rectangular de lados 100m y 60m x ancho 100m. Con respecto 
al sector colindante (Sector-2), ambas edificaciones están unidas en los 
sótanos por medio de las placas y muros de sótano y separadas por medio 
de una junta de separación en los pisos superiores. Este sector cuenta con 
7 niveles los cuales serán de concreto armado y 2 niveles de losa 
colaborante (futura ampliación) en el nivel -8.00 m y -14.00 m. Las losas 
están ubicados en los niveles -17.00 m, -11.00 m, -5.00 m, +1.00 m, +6.50 
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m, +12.00 m y +17.50 m y un nivel de coberturas metálicas. Las columnas 
de la  
Figura 8: Ubicación del Proyecto Centro Comercial Sur 
 
     Fuente: Proyecto Centro Comercial Sur 
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edificación son de 80 cm x 80 cm en su mayoría, y están distribuidas 
formando cuadrículas rectangulares de 8.25 m x 8.25 m 
aproximadamente. Se tienen vigas de distintas dimensiones que se 
apoyan sobre las columnas de concreto. Los techos están compuestos, 
por una losa colaborante de 15cm de espesor a poyada sobre viguetas 
metálicas, armada en una direcciones paños de 8.25m x 8.25m. En el 
perímetro de la edificación y en algunas zonas interiores se tienen placas 
de concreto armado, que sirven para proporcionar la resistencia y rigidez 
lateral necesaria ante acciones laterales de sismo. 
Sector - 2 (S2) y Sector -3 (S3)  
Está destinado a tiendas anclas y galerías. Los sótanos serán destinados 
a estacionamientos, expomotor y una parte del área al supermercado y 
los pisos superiores a las galerías, tiendas anclas, zona de bares y 
restaurantes. La planta de cada sector es aproximadamente rectangular 
de 82 m x 100 m. Con respecto a los sectores colindantes (Sector-1 y 
Sector-4), las edificaciones están unidas en los sótanos por medio de las 
placas y muros de sótano y separadas por medio de una junta de 
separación en los pisos superiores. Este sector cuenta con 9 niveles los 
cuales serán de concreto armado y 2 niveles de losa colaborante (futura 
ampliación) en el nivel -8.00 m y -14.00 m. Las losas están ubicados en 
los niveles -17.00 m, -11.00 m, -5.00 m, +1.00 m, +6.50 m, +12.00 m, 
+17.50 m, +23.00 m, y +25.00 m y un nivel de coberturas metálicas. Las 
columnas de la edificación son de 80 cm x 80 cm en su mayoría, y están 
distribuidas formando cuadrículas rectangulares de 8.25 m x 8.25 m 
aproximadamente. Se tienen vigas de distintas dimensiones que se 
apoyan sobre las columnas de concreto. Los techos están compuestos, 
por una losa colaborante de 15cm de espesor a poyada sobre viguetas 
metálicas, armada en una direcciones paños de 8.25m x 8.25m con una 
viga intermedia. En el perímetro de la edificación y en algunas zonas 
interiores se tienen placas de concreto armado, que sirven para 
proporcionar la resistencia y rigidez lateral necesaria ante acciones 
laterales de sismo. 
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Sector - 4 (S4) 
Se detalla en el caso de estudio 
4.1.1 Alcances del proyecto 
El alcance comprende la ejecución las obras civiles, acabados e 
instalaciones hidrosanitarias necesarias para la operación del Centro 
Comercial, las obras de pavimentación vial y urbanización exterior al 
terreno. Sin embargo no incluye los muros anclados y las 
excavaciones que se encontrarán parcialmente realizadas al inicio de 
los trabajos. 
- Estructuras 
Comprende la ejecución de toda la estructura, ya sea principal de 
concreto armado con sus pilares, vigas, placas y losas, así como la 
estructura metálica de los techos, auxiliar de fachadas y de 
reforzamiento particular de elementos anclados. 
El edificio será de concreto armado casi en su totalidad, apoyado 
sobre zapatas aisladas. En niveles subterráneos se recurrirá a 
estabilización de taludes mediante aplicación de muros shotcrete 
anclados en gran parte de la superficie. Otros sectores se resolverán 
mediante excavación de taludes, cuando los retiros así lo permiten. 
La modulación básica está conformada por módulos de 8,25 m x 8,25 
m, variando de dimensiones en correspondencia con ejes de tiendas 
anclas y ejes de pasillos principales de circulación. Para todos los 
niveles de estacionamiento subterráneo se ha considerado una altura 
libre bajo viga de 2,30 metros. En todos los niveles del edificio debe 
cuidarse ejecutar la estructura respetando los recesos en altura 
necesarios para alojar los pavimentos y nivelar las distintas zonas de 
acabado con una tolerancia de +/- 0.5 cm en nivel de losas. En todos 
los niveles se ha considerado un sistema de losas colaborantes 
apoyadas sobre vigas metálicas por la facilidad de anclaje de 
instalaciones suspendidas. En niveles superiores, se proyectan 
estructuras constituidas por tijerales metálicos que soportan 
37 
 
coberturas constituidas por panelería aislada del tipo emballetado o 
sandwich deck con acabado de membrana asfáltica gravillada. 
Las estructuras de concreto que queden a la vista deben recibir su 
correspondiente proceso de limpieza, retiro de rebordes y saneado sin 
presentar imperfecciones ni cangrejeras. Todos los pilares de 
concreto terminarán sus aristas vivas con chaflán. La totalidad de las 
juntas de dilatación horizontal y vertical deberán llevar sellos 
retardantes al fuego los que deben incluirse dentro del alcance de la 
oferta. Los sellos de las juntas estructurales en losas, columnas, vigas 
se ejecutan en la totalidad del edificio ya sean zonas comunes como 
anclas, locales menores, supermercado, etc. 
- Acabados de arquitectura 
Comprende la ejecución de todas las obras civiles exteriores e 
interiores para dejar totalmente terminado y acabado el Centro 
Comercial. Incluye veredas incluso sardineles de transición con 
calzadas asfálticas de la red vial pública, vallados, fachadas, 
cubiertas, cerramientos, carpinterías pinturas, pisos, revestimientos 
en general y todos los detalles, encuentros y remates necesarios para 
entregar terminado y funcionando el Centro Comercial. Incluye obras 
de pavimentación, señalización y urbanización en general fuera de los 
límites del terreno. Los locales del Centro Comercial se entregan a 
sus locatarios en obra gruesa, ya sean tiendas anclas, supermercado, 
cines, restaurantes, tiendas intermedias o tiendas menores con sus 
respectivas acometidas de servicios, pero sin ningún trabajo interior 
de implementación. 
- Inst. Eléctricas MT, BT, seguridad, CCTV, voz y datos, anti hurto 
y música ambiental y megafonía.  
Se realiza por el contratista especializado. 
- Inst. de climatización y ventilación mecánica  
Se realiza por el contratista especializado. 
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- Instalaciones sanitarias 
Los trabajos contemplan el suministro e instalación de todas las 
conducciones, accesorios y equipos, incluso artefactos sanitarios y 
griferías. Se excluye del alcance todo lo relacionado con la 
implementación interior de tiendas ancla, supermercado y cines. 
- Instalaciones de protección contra incendios 
Debe contemplarse sólo la coordinación de las tareas a realizar por 
el contratista especializado. 
 
4.2 Caso de estudio 
Comprende el sector cuatro, del Proyecto Centro Comercial Sur, San Juan 
de Miraflores que pertenece a la Empresa JE Construcciones Generales. Las 
fases del estudio se concentran en el análisis y la evaluación a traves de 
documentación e información como el cronograma de actividades, 
presupuestos, plan de gestión de la calidad, informe de avance, centrándose 
en los procesos constructivos que se encuentran dentro la ruta crítica, en los 
que se evalúa la etapa constructiva a partir del nivel +1.00 al +12.00 que 
corresponde al periodo comprendido entre la quincena del mes de Marzo y 
la quincena del mes de Mayo, el estudio evalúa la gestión del tiempo con la 
reprogramación y elaboración de un cronograma propuesto teniendo como 
línea base el cronograma contractual, clasificándose en dos escenarios 
claves llamados: “Primer escenario” que representa el avance real en obra y 
“Segundo escenario” que representa el avance con el cronograma propuesto 
realizado por los tesistas. Así mismo, se analiza la gestión de los costos por 
medio del valor ganado en el mismo periodo de tiempo para ambos 
escenarios, determinándose el desempeño global en obra en el que se 
encuentra. Además, se busca controlar los recursos por medio de la 
estimación a la conclusión, teniendo como indicador el desempeño actual en 
obra, el cual es determinado por el valor ganado. Finalmente, se evalúa la 
gestión de la calidad, analizando el impacto en el tiempo y costo generado 
por las no conformidades, los cuales se pretende mitigar por medio de la 
reformulación e implementación de fichas de seguimiento y protocolos. 
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SECTOR - 4 (S4) 
Destinado al supermercado, una tienda ancla y cines. Los sótanos serán 
destinados a estacionamientos y al supermercado y los pisos superiores a 
la galerías, la tienda ancla y cines. La planta del sector es 
aproximadamente rectangular de 96m x 100m. Con respecto al sectores 
colindante (Sector-3), la edificación está unida en los sótanos por medio de 
las placas y muros de sótano y separadas por medio de una junta de 
separación en los pisos superiores. Este sector cuenta con 7 niveles los 
cuales serán de concreto armado y 2 niveles de losa colaborante (futura 
ampliación) en el nivel -8.00m y -14.00m. Las losas están ubicados en los 
niveles -17.00m, -11.00m, -5.00m, +1.00m, +6.50m, +12.00m y +17.50m y 
un nivel de coberturas metálicas. 
Las columnas de la edificación son de 80cm x 80cm en su mayoría, y están 
distribuidas formando cuadrículas rectangulares de 8.25m x 8.25m 
aproximadamente. Se tienen vigas de distintas dimensiones que se apoyan 
sobre las columnas de concreto. Los techos están compuestos, por una losa 
colaborante de 15cm de espesor a poyada sobre viguetas metálicas, armada 
en una direcciones paños de 8.25m x 8.25m con una viga intermedia. En el 
perímetro de la edificación y en algunas zonas interiores se tienen placas de 
concreto armado, que sirven para proporcionar la resistencia y rigidez lateral 
necesaria ante acciones laterales de sismo. Para mayor apreciación de los 
elementos estructurales ver Anexo 2. 
 
4.3 Gestión del Tiempo del Sector Cuatro 
4.3.1 Cronograma Contractual 
De acuerdo al contrato la duración del proyecto es de 395 días 
calendario. El proyecto “Centro Comercial Sur” tuvo como fecha de 
inicio de sus trabajos el día 01/09/2014 y fecha de culminación 
estimada el día 30/09/2015. La construcción del centro comercial se 
subdivide en cuatro sectores, los cuales iniciaron paralelamente su 
ejecución los sectores 1, 2 y 3; dejando el sector 4 para su ejecución 
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posterior debido a que, en esa área de trabajo se encontraba la rampa 
de acceso por lo que, en el cronograma contractual es considerado 
un hito importante (ruta crítica) para el proyecto. El sector 4 tuvo fecha 
de inicio el día 25/10/2015. En la figura 9 se puede apreciar el 
cronograma contractual resumido del proyecto Centro Comercial Sur 
y para mayor detalle ver el Anexo 3. 
 
4.3.2 Propuesta de reprogramación de actividades 
En el desarrollo de las actividades del sector cuatro, se identificaron 
problemas con respecto a la calidad en elementos estructurales 
durante la etapa de ejecución de obra, la cual está comprendida desde 
la quincena de Marzo hasta la quincena de Mayo. Los problemas 
identificados fueron observados en los siguientes procesos: Vaciado 
de concreto en columnas y placas de concreto armado, la habilitación 
y colocación de acero de refuerzo, encofrado de vigas y losas, 
montaje de pre-losas, y vaciado de concreto. Generándose: La 
reparación de cangrejeras en elementos estructurales (horizontales y 
verticales), desplome de elementos estructurales verticales y 
desapuntalamientos tempranos. Según los reportes, hubo una 
repercusión en el cronograma planificado conllevando a emplear 15 
días adicionales en el periodo analizado. 
Con la finalidad de solucionar el exceso de días generados por las no 
conformidades se replantean las actividades del cronograma inicial 
(planificado) que se desarrolla en 395 días calendarios; en base a la 
metodología del Diagrama por precedencias (PDM), sugeridas por el 
PMBOK, se reprogramo las actividades relacionándose de manera 
lógica, generando un cronograma de proyecto más viable y agilizando 
las actividades de manera ordenada siguiendo una secuencia 
adecuada de los procesos constructivos respetando el tipo de trabajo, 
holguras, simultaneidad y tiempos establecidos del proyecto. 
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Reprogramación de las actividades: 
Para realizar las reprogramaciones de las actividades en el periodo 
en estudio se trabajó en base al cronograma desarrollado por los 
tesistas, teniendo en consideración los análisis de costos propuestos  
(Ver Anexo 4) y las siguientes modificaciones: 
Primera Reprogramación 
Partida “Instalación de malla a tierra” 
Para agilizar el tiempo de esta actividad se propone realizar una 
adecuada gestión para el trámite y requerimiento de los seguros 
SCTR de las empresas hacia su personal de trabajo de forma 
anticipada, evitando retrasos que impliquen la realización de las 
actividades como la prohibición de ingreso a obra de los trabajadores, 
lo cual permitirá ganar días. 
Partida “Vaciado de Solado” 
Para ganar días en la realización de esta actividad se propone realizar 
el vaciado de solado con concreto premezclado ya que, el cambio de 
preparación del concreto tradicional con el cambio de concreto 
premezclado permite ganar más tiempo, el cual se compensaría con 
el ahorro del costo de mano de obra de acarreo. 
Partida “Trazo de Columnas y Placas” 
Para agilizar el desarrollo de esta actividad se propone el uso de 
aditivos acelerantes en fraguado para el vaciado de la losa, 
permitiendo realizar el trazo de columnas y placas al día siguiente del 
vaciado, lo cual permitirá más holgura de tiempo. 
Partida “Acero de Refuerzo” 
Para ganar tiempo en el acarreo del acero se propone realizar el 
transporte nocturno por medio de las grúas que se encuentren 
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disponibles ya que, en el turno noche hay mayor disponibilidad de 
estas, agilizando el tiempo para el acarreo de los materiales. 
Partida “Vaciado de Concreto de platea” 
Para agilizar el tiempo de esta actividad se propone realizar los 
vaciados en el turno noche ya que, la temperatura en la noche 
ayudaría a mejorar el proceso durante el vaciado, evitando que surjan 
fisuras y/o cambios volumétricos en el elemento estructural, 
permitiendo ganar días. 
Partida “Columnas, Placas  de concreto armado” 
Para agilizar esta actividad se propone el uso de andamios móviles 
ya que, el armado y desarmado de los andamios fijos generan 
retrasos, asimismo se propone el uso del camión grúa que servirá 
para el acarreo y la colocación del armado de acero en las estructuras, 
optimizando rendimientos y el tiempo. 
Partida “Encofrado de Vigas y Losas” 
Para agilizar el tiempo de esta actividad se propone la implementación 
de cuadrillas específicas para limpieza de las latas que se van usar 
para el encofrado ganando más rendimiento, así mismo se plantea la 
utilización de aditivos para vaciado de vigas para que estas puedan 
ser desencontradas más rápido y permita tener más material para 
encofrar más elementos, evitando el costo horas muertas. 
Partida “Montaje de pre-losas” 
Para agilizar el tiempo de esta actividad se propone realizar el montaje 
de pre losas en el turno noche por medio de las grúas, teniendo en 
cuenta el mismo concepto que se plantea en la partida “Acero de 
refuerzo” ya que, ahorraría tiempo en la colocación de dichos 
elementos, permitiendo obtener días ganados. 
La secuenciación de las actividades se llevó a cabo mediante el 
software de Gestión de Proyectos “MS Project“, el cual se puede 
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observar en el Anexo 5. En ello, se observa a detalle la distribución de 
las actividades generando la tabla comparativa N°1. 
Tabla 1: Comparación de cronogramas Contractual y Propuesto 
Descripción Contractual Propuesto Diferencia en 
días 
Obras preliminares y 
provisionales 373 330 43 
Sector 1 242 305 63 
Sector 2 265 297 32 
Sector 3 259 294 35 
Sector 4-A 
273 295 22 Sector 4-B 
Total general en días 395 330 65 
        Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.3 Comparación de cronogramas 
La figura 10 muestra la comparación entre el cronograma contractual 
y el cronograma reprogramado propuesto, respecto al periodo en 
estudio del sector 4 que inicia a partir de la quincena de Marzo a la 
quincena de Mayo. Se realizó mediante el software MS Project, para 
obtener el informe de comparación entre cronogramas, el cual permite 
una mejor visualización de la duración de las actividades diferenciada 
en barras horizontales.
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Figura 9: Cronograma Contractual Centro Comercial Sur 
 
Fuente: Proyecto Centro Comercial Sur
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Figura 10: Comparación de cronogramas “Planificado vs. Propuesto” 
 
Fuente: Elaboración Propia del estudio  
 
Cronograma Propuesto
Cronograma Contractual
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3.1.1 Análisis de Valorizaciones en la Gestión del tiempo 
Las valorizaciones se analizaron a partir del inicio de ejecución de los 
trabajos en obra hasta la quincena del mes de Mayo, en el cual se 
encuentra el periodo de tiempo en estudio. Para el análisis 
comparativo entre el cronograma planificado y el cronograma 
propuesto, se clasificaron en dos escenarios, los cuales son: “Primer 
escenario”, el cual evalúa el avance real en obra y “Segundo 
escenario”, el cual evalúa el avance con el cronograma propuesto. La 
evaluación de ambos escenarios permite visualizar el valor ganado 
alcanzado a la fecha. La evaluación se realizó mediante la 
herramienta denominada curva de avance “Curva S” para el control y 
monitoreo de todos los procesos que conforman el avance, 
permitiendo tener un mejor panorama del avance alcanzado 
acumulado respecto al tiempo y costo. Así mismo, permite generar 
solicitudes de cambios y ampliaciones como salidas. Estas pueden 
ser solicitudes de acciones correctivas, preventivas y reparaciones 
por defectos, lo cual en el siguiente estudio es representado por los 
reprocesos, el cual conlleva a proponer una nueva reprogramación de 
las actividades. 
 
 Primer Escenario (Avance Real) 
En base al periodo establecido ya mencionado, se evaluó el valor 
alcanzado a la fecha respecto al avance real en obra, analizando las 
curvas del valor ganado, valor planificado y costo real. La curva de 
avance real de obra respecto al tiempo, se observa en la Figura 11, 
cuyos valores obtenidos se detallan en la Tabla 2 alcanzados hasta la 
quincena del mes de Mayo, en el cual se observa el bajo valor 
obtenido en el avance real de obra (valor ganado) debido a los 
problemas durante la ejecución de los trabajos originados por: 
- La falta de un adecuado control de calidad durante los procesos 
constructivos. 
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- Falta de entrega de planos con revisiones finales para compatibilizar  
especialidades y el retraso por parte de las empresas sub contratistas 
en la ejecución de los trabajos. 
 
Tabla 2: Resumen de los valores acumulado - Primer Escenario 
DESCRIPCION VALOR ACUMULADO AL 16/05/2015 
VALOR GANADO S/. 115,342,840.09 
VALOR PLANIFICADO S/. 127,502,445.95 
COSTO REAL S/. 132,411,053.62 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 Segundo Escenario (Cronograma Propuesto) 
La evaluación del segundo escenario se realizó en base al periodo de 
tiempo mencionado en el Primer escenario y al cronograma 
reprogramado propuesto realizado por los tesistas. El análisis se 
desarrolló mediante las valorizaciones obtenidas en el cronograma 
propuesto y se representa en una nueva curva de avance que 
representa los valores acumulados obtenidos hasta la quincena del 
mes de Mayo, el cual se aprecia en la Figura 12. 
La Tabla 3 indica los valores obtenidos hasta la quincena del mes de 
Mayo, en el que se observa un alto valor ganado producto de la 
reprogramación de las actividades en el cronograma propuesto por lo 
que, consideramos tendría los siguientes beneficios: 
- Una correcta agilización de los procesos constructivos conllevando a 
obtener un alto valor ganado. 
- Generaría holguras de tiempo respecto al cronograma planificado 
para corregir las observaciones en elementos estructurales generado 
por las no conformidades. 
 
Tabla 3: Resumen de los valores acumulados – Segundo Escenario 
DESCRIPCION VALOR ACUMULADO AL 16/05/2015 
VALOR GANADO S/. 153,008,434.03 
VALOR PLANIFICADO S/. 127,502,445.95 
COSTO REAL S/. 132,411,053.62 
 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Curva S – Primer Escenario (Avance Real) 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Figura 12: Curva S – Segundo Escenario (Cronograma Propuesto) 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto
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4.4 Gestión de los Costos del Sector Cuatro 
4.4.1 Presupuesto contractual 
El presupuesto contractual se estimó con el monto de S. / 253, 
167,732.89 Millones de soles, el cual se puede observar en el Anexo 
6. A continuación se muestra el resumen del presupuesto contractual 
(Tabla 4) detallando el costo de los alcances del proyecto. 
Tabla 4: Resumen del Presupuesto 
CENTRO COMERCIAL SUR 
     
RESUMEN DEL PPTO 
     
ITEM   DETALLE  %  
 SUBTOTAL 
(S/.)  
 TOTAL (S/.)  
          
  
OBRAS PROVISIONALES Y 
PRELIMINARES 
  10,390,755.44   
  OBRAS CIVILES   126,904,130.81   
  ARQUITECTURA   46,409,046.25   
  INSTALACIONES SANITARIAS   4,153,720.01   
  MALLAS A TIERRA   641,841.01   
          
   COSTO DIRECTO     188,499,493.52  
  GASTOS GENERALES %   16,812,957.48 
  UTILIDAD % 4.90 9,236,475.18 
   TOTAL VENTA (SIN IGV)     214,548,926.18  
  IGV % 18.00  38,618,806.71  
   TOTAL (INCLUIDO IGV)      253,167,732.89 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Adicionales por cobrar: 
En la Tabla 5 se detalla los costos adicionales en obra. 
 
Tabla 5: Resumen de los Costos Adicionales 
Descripción Costo 
Total Concreto S. / 794,755.91 
Total Encofrados S. / 4,706,340.61 
Total Acero S. / 3,060,233.47 
Costo Total S. / 8, 561,329.99 
 Fuente: Elaboración propia del Proyecto 
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4.4.2 Valor Ganado 
La gestión de los costos se realizó a causa del bajo alcance obtenido 
por el valor ganado en el Primer escenario, el cual se puede observar 
en el Figura 11, mostrando perdidas económicas respecto a la curva 
del costo real y valor planificado por lo que, conlleva a realizar el 
análisis del valor ganado comparando el avance real de obra con el 
avance reprogramado propuesto. La realización de este se análisis se 
basó en las valorizaciones obtenidas en el Primer y Segundo 
escenario comprendiendo solo la quincena del mes Marzo hasta la 
quincena del mes de Mayo con la finalidad de determinar el 
desempeño global de la obra alcanzado por ambos casos. Las 
valorizaciones se establecieron por quincenas, realizando el 
seguimiento de las actividades para la medición del desempeño del 
cronograma tales como la variación del cronograma (SV), índice de 
desempeño de cronograma (SPI), variación del costo (CV) y el índice 
de desempeño de costo (CPI). 
 
 Primer Escenario (Avance Real) 
Evaluación del periodo (15/03/15 al 15/05/15) 
A continuación se describe los siguientes periodos:  
- A partir de la quincena de marzo se aprecia que valor ganado está 
debajo de la curva del valor planificado y del costo real, a causa de 
los retrasos en la ejecución de los trabajos en elementos 
estructurales. 
- Al 31 de marzo del 2015 se aprecia una mejora en el desarrollo del 
avance de obra con respecto al valor ganado ya que, se ubica paralelo 
a la curva planificada pero sigue debajo de la curva del costo real, 
manteniendo un sobrecosto debido a los reprocesos producto de las 
no conformidades por parte de calidad. 
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- En la quincena de abril y a finales de este mes la curva del valor 
ganado vuelve a descender respecto de la curva planificada, lo cual 
indica que hubo algún retraso en obra. 
- La última quincena evaluada muestra claramente que continúa la 
disminución del valor ganado, lo cual indica que hay reprocesos que 
se están realizando paralelamente produciendo  más retrasos en el 
cronograma y pérdidas económicas en la ejecución de los trabajos. 
 
En el siguiente cuadro (Tabla 6), se observa los valores de los 
indicadores que son resultado del análisis del valor ganado. Así 
mismo, la Figura 13 muestra el comportamiento descrito y las 
valorizaciones obtenidas respecto al avance real quincenal de la 
ejecución de las actividades. 
 
Tabla 6: Indicadores del Avance Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
 
En la Figura 14, se aprecia la ubicación del desempeño global de obra 
ubicado en el cuadrante número III; es decir, que la situación actual 
de la obra está en un presupuesto por encima de lo esperado y con 
un cronograma atrasado, es por ello que es necesario realizar las 
reprogramaciones de las actividades para poder mejorar el 
desempeño de la obra.
CUADRO DE RESUMEN (AVANCE REAL)  
AVANCE 
REAL DE 
LA OBRA 
15/03/2015 31/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 15/05/2015 
EV S/. 83,608,153.56 S/. 96,048,753.41 S/. 103,335,422.35 S/. 109,687,855.28 S/. 115,342,840.09 
PV S/. 86,276,110.08 S/. 96,536,536.06 S/. 106,730,302.33 S/. 116,948,159.34 S/. 127,502,445.95 
AC S/. 91,436,948.06 S/. 105,606,449.02 S/. 115,719,423.47 S/. 125,248,072.86 S/. 132,411,053.62 
SV -S/. 2,667,956.52 -S/. 487,782.64 -S/. 3,394,879.98 -S/. 7,260,304.06 -S/. 12,159,605.86 
SPI 
                                                                         
0.97  
                                                                      
0.99  
                                                                     
0.97  
                                                                          
0.94  
                                 
0.90  
CV -S/. 7,828,794.50 -S/. 9,557,695.60 -S/. 12,384,001.12 -S/. 15,560,217.58 -S/. 17,068,213.53 
CPI 
                                                                         
0.91  
                                                                      
0.91  
                                                                     
0.89  
                                                                          
0.88  
                                 
0.87  
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Figura 13: Curva S, Primer Escenario – Periodo (15/03/15 al 15/05/15) 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Figura 14: Desempeño global de la obra – Primer Escenario 
     
     Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
 Segundo Escenario (Cronograma Propuesto) 
Evaluación del periodo (15/03/15 al 15/05/15) 
Se evaluó en base al cronograma reprogramado propuesto realizado 
por los tesistas debido a que, se obtuvo un bajo desempeño global de 
obra el cual es representado por el cronograma planificado como se 
muestra en la Figura 14 del Primer escenario. A continuación se 
describe los siguientes el comportamiento obtenido: 
- A partir del inicio de la quincena de marzo hasta la quincena de mayo 
se aprecia un óptimo valor ganado por la curva reprogramada 
propuesta (EV) ya que, se ubica encima de las curvas de valor 
planificado (PV) y costo real (AC), demostrando así una agilización de 
actividades las cuales evitaran retrasos en obra, reduciendo pérdidas 
de tiempo y costo por los reprocesos de construcción. 
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En el siguiente cuadro (Tabla 7), se observa los valores de los 
indicadores que son resultado del análisis del valor ganado con el 
cronograma propuesto en los cuales se puede notar una mejora en el 
índice de desempeño del cronograma y el índice de  desempeño de 
los costos ya que los resultados obtenidos son mayores a 1.  
 
Tabla 7: Indicadores de avance - Cronograma Propuesto 
CUADRO DE RESUMEN (REPROGAMADO) 
AVANCE 
REAL DE 
LA OBRA 
15/03/2015 31/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 15/05/2015 
EV S/. 113,259,996.76 S/. 124,025,864.87 S/. 133,535,855.03 S/. 141,712,090.09 S/. 149,734,642.57 
PV S/. 86,276,110.08 S/. 96,536,536.06 S/. 106,730,302.33 S/. 116,948,159.34 S/. 127,502,445.95 
AC S/. 91,436,948.06 S/. 105,606,449.02 S/. 115,719,423.47 S/. 125,248,072.86 S/. 132,411,053.62 
SV S/. 26,983,886.68 S/. 27,489,328.81 S/. 26,805,552.70 S/. 24,763,930.76 S/. 22,232,196.61 
SPI 
                                                                         
1.31  
                                                                      
1.28  
                                                                     
1.25  
                                                                          
1.21  
                                                                     
1.17  
CV S/. 21,823,048.70 S/. 18,419,415.86 S/. 17,816,431.56 S/. 16,464,017.23 S/. 17,323,588.95 
CPI 
                                                                         
1.24  
                                                                      
1.17  
                                                                     
1.15  
                                                                          
1.13  
                                                                     
1.13  
       Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
El la Figura 15 muestra el comportamiento del desempeño del avance 
quincenal de la ejecución de las actividades con el nuevo cronograma 
reprogramado propuesto, mostrando un valor ganado constante por 
la reprogramación de las actividades, teniendo como líneas base las 
curvas del valor planificado (PV) y de costo real (AC). Así mismo, se 
observa las valorizaciones obtenidas respecto al avance propuesto 
quincenal de la ejecución de las actividades.
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Figura 15: Curva S, Segundo Escenario – Periodo (15/03/15 al 15/05/15) 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto
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Figura 16: Desempeño global, Cronograma Propuesto – Segundo Escenario 
      
      Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
Como se puede observar en la Figura 16, el desempeño global de la 
obra con el cronograma reprogramado propuesto, está ubicado en el 
cuadrante II es decir, que el presupuesto es bajo y el cronograma esta 
adelantado, lo cual indica que se encuentra en una condición optima 
ya que, este cambio es producto de la reprogramación propuesta de 
las actividades respetando los métodos de procesos constructivos. 
 
4.4.3 Estimación a la conclusión 
Conforme se da el avance y seguimiento de la obra y en función del 
desempeño del mismo, se desarrolló una proyección de la estimación 
a la conclusión (EAC) para poder controlar y determinar los recursos 
que puedan generar un impacto al presupuesto planificado. Así mismo 
éste análisis determina cuál será el costo estimado final (costo y 
trabajo por completar) y cuál es la variación con la que concluirá la 
obra teniendo en cuenta el comportamiento y la situación con el que 
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se viene desarrollando (CPI actual) incluyendo todas los problemas 
ya mencionados por problemas en calidad de elementos 
estructurales. 
 
Análisis de la estimación a la conclusión 
Se analizó en base a la última valorización que se obtuvo de acuerdo 
al avance real de la obra, ésta nos indica que se encuentra en una 
situación típica dado que, se presentan problemas constantemente en 
el Sector 4 con los proveedores (sub contratistas). La estimación a la 
conclusión (EAC) se desarrolló en en base al presupuesto de inicio o 
planificado teniendo como resultado lo siguiente: 
BAC (Costo Directo) CPI (Actual) 
S./ 188,499,493.52 0.87 
 
EAC = BAC/CPI 
EAC = 188,499,493.52/0.87 = S/. 216, 393,289.13 
VAC = S. / 188, 499,493.52 - S/. 216, 393,289.13 
VAC = - S/. 27, 893,795.60 
VAC + Adicionales = - S/. 27, 893,795.60 + S. / 8, 561,329.99 
VAC + Adicionales = - S/.19,332,465.61 
Variación excedida respecto al presupuesto planificado: 
VAC% = VAC/BAC = S/.19,332,465.61/ S/. 216, 393,289.13 = 8.93% 
En resumen tenemos lo siguiente: 
Descripción Valor 
EAC S/. 216, 393,289.13 
VAC - S/.19,332,465.61 
VAC% 8.93% 
 
4.4.4 Índice de desempeño del trabajo por completar 
El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) se desarrolló 
en base al nuevo costo obtenido en la estimación a la conclusión 
(EAC), el cual para términos de proyección reemplaza el costo inicial 
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del presupuesto (BAC), dicho índice permite intervenir en la situación 
que se encuentra la obra ya que, la obra está en sobre-costos, es 
decir por encima de lo presupuestado. El valor obtenido es el 
siguiente:  
(BAC–EV)/ (BAC-AC) = TCPI 
TCPI = (S/.216,393,289.13- S/.115,342,840.09)/(S/. 216, 393,289.13- 
S/. 132, 411,053.62) = 1.20 
 
4.5 Gestión de la Calidad del Sector Cuatro 
Se analizó el periodo comprendido entre el 15/03/15 al 15/05/15 ya que, se 
presentaron diversos problemas durante la ejecución de los trabajos, 
afectando calidad en los procesos sin un adecuado seguimiento de control 
de la calidad durante los procesos constructivos. En la figura 17 se muestra 
el diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de espina de 
pescado o diagrama de Ishikawa, el cual muestra las causas que generan 
de las no conformidades. 
 
Figura 17: Diagrama de Ishikawa 
 
    Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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4.5.1 Impacto en el tiempo 
Se realizó el análisis de la duración de los reprocesos que son 
generados por la no conformidades, dicho análisis se realizó mediante 
el software MS Project, tomando como muestra el periodo 15/03/15 al 
15/05/15 del cronograma ya que, registra un considerable número de 
no conformidades en el sector 4. A continuación se presenta la Figura 
18, el cual muestra el impacto generado en el tiempo por los 
reprocesos de construcción. La duración de dichos reprocesos, se 
muestra en la Tabla 8 y están basados según los reportes diarios de 
obra, los cuales permitieron determinar qué actividades se ejecutaron 
alternamente generando un retraso estimado de 15 días con respecto 
al periodo analizado. 
 
Tabla 8: Estimación de los tiempos de los reproceso 
Descripción Duración en días 
Reparación de cangrejeras, fisuras, 
segregaciones en elementos estructurales 86 
Corrección de desplome de elementos 
estructurales verticales 58 
Corrección por desapuntalamiento temprano 68 
Total de Días 212 
        Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Figura 18: Impacto generado por reprocesos periodo (15/03/15 al 15/05/15) 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto
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Debido a los problemas generados en obra ya mencionados y en base 
cronograma mostrado en la figura N°18,  se aplicó el diagrama de Pareto  o 
también conocido como la regla de 80/20 es decir que el 80% de los 
problemas que se presentan es causado por el 20% de las causas Este 
método ayudó a analizar  las causas que generan mayor problemas y darle 
así la solución adecuada. 
Tabla 9: Causas de las observaciones en Calidad 
CAUSAS 
TIEMPO DE 
DIAS 
TRABAJADOS 
% ACUMULADO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 
80-20 
Cangrejeras, fisuras, 
segregaciones en 
elementos 
estructurales 
horizontales y 
verticales 
86 42.88% 300 80% 
Desplome de 
elementos 
estructurales 
verticales 
68 57.14% 400 80% 
Desapuntalamientos 
tempranos en niveles 
58 100% 700 80% 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
En la Tabla 9, se presentan las causas que producen las no conformidades 
y el porcentaje acumulado del tiempo en que demoran reparan las no 
conformidades producidas por estas causas, los datos obtenidos se 
utilizarán para poder realizar el diagrama de Pareto y saber cuáles son las 
causas que producen mayores problemas. 
En la Figura 19, se presenta el porcentaje acumulado de los tiempos que 
demoran en realizar las actividades para la reparación de los elementos 
estructurales, las barras representan los tiempos de los días trabajados, la 
curva representa los días acumulados y el eje horizontal que establece el 
80%. La intersección entre el eje horizontal del 80% y de la curva del 
porcentaje de los días acumulados, indica que el 80 %  de los problemas en 
obra es producido por las cangrejeras en elementos estructurales 
horizontales y verticales; y el problema originados por desplome de 
elementos estructurales verticales, lo cual significa que estas dos causas son 
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importantes para su respectiva solución y reducir los problemas de calidad 
en obra. 
Figura 19: Diagrama de Pareto 
               
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
4.5.2 Impacto en los costos 
Los costos por reparaciones debido a las no conformidades se analizó 
en base al periodo de muestra (15/03/15 al 15/05/15) del sector 4, el 
cual se detalla en el Anexo 7, así mismo dichas reparaciones fueron 
realizadas por tres empresas subcontratistas (T&HV, F&T, T&F).  
A  partir de esa información se realizó un resumen y se obtuvo el 
porcentaje de avance y el total de las pérdidas económicas que 
causan la reparación de las no conformidades. 
 
En la Tabla 10, se observan los costos de cada una de las actividades 
que fueron necesarias para realizar la reparación de los elementos 
estructurales. 
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Costos establecidos por cada actividad: 
Tabla 10: Costos de reparación 
 Descripción M2 M3 
Picado S/. 50.00   
Tarrajeo S/. 24.00   
Grouting S/. 32.00 S/. 400.00 
Concreto   S/. 321.00 
Encofrado S/. 37.00   
Limpieza S/. 3.00   
Puente de adherencia S/. 168   
Concreto 280 C/ BOMBA S/. 229.00 
Concreto 280 S/ BOMBA S/. 198.00 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
En la Tabla 11 presenta el resumen de los costos por reparación 
(reprocesos) generados por las no conformidades en el periodo de 
estudio de la quincena de Marzo y Mayo.  
 
Tabla 11: Costos de trabajos correctivos 
DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL EJECUTADO T&HV  S/. 34,446.40 
TOTAL EJECUTADO F&T S/. 6,816.50 
TOTAL EJECUTADO T&F  S/. 3,710.00 
TOTAL NO EJECUTADO - RETENCION T&HV AL 
30/05/15 S/. 41,095.00 
TOTAL S/. S/. 86,067.90 
  Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
La Figura 20, representa el resumen de los costos totales generado 
por los reprocesos, así mismo se muestra el porcentaje de avance de 
cada una de las empresas sub contratistas. 
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Figura 20: Porcentaje de Costos de reparación 
 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
% Avance 100.00% 44.89% 44.08% 7.05% 3.98% 
 
En la Tabla 12, se aprecia el monto total de los costos por partidas de 
acuerdo al periodo en estudio. Dicho monto fue de S/. 7, 725,784.93 
 
Tabla 12: Costos de las partidas del periodo en estudio 
Descripción Parcial 
Techo Planta Baja (+1.0, -2.0)  
   Columnas y placas de concreto armado S/. 1,329,221.22  
   Encofrado de vigas y losas S/. 332,188.32  
   Montaje de prelosas, colocación del acero y 
vaciado de concreto S/. 1,155,137.83  
Techo Primer Piso (+6.5)   
   Calzadura eje 44 S/. 267,656.47  
   Columnas y placas de concreto armado S/. 860,086.54  
   Encofrado de vigas y losas S/. 319,886.97  
   Montaje de prelosas, colocación del acero y 
vaciado de concreto S/. 1,112,361.64  
Techo Segundo Piso (+12.0)   
   Columnas y placas de concreto armado S/. 881,439.53  
   Encofrado de vigas y losas S/. 327,828.66  
   Montaje de prelosas, colocación del acero y 
vaciado de concreto S/. 1,139,977.75  
TOTAL S/. 7,725,784.93 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
 
El porcentaje que representa el costo total por reparaciones en 
elementos estructurales (S/. 86,067.90) respecto al costo del periodo 
en estudio (S/. 7, 725,784.93) fue de 1.11%, lo cual sin bien es cierto, 
EJECUTADO T&HV, 
S/. 34,446.40
EJECUTADO F&T, 
S/. 6,816.50
EJECUTADO T&F, 
S/. 3,710.00
NO EJECUTADO, 
S/. 41,095.00
TOTAL
EJECUTADO T&HV
EJECUTADO F&T
EJECUTADO T&F
NO EJECUTADO
66 
 
no es significativo en costos, pero sí hay que tener en consideración 
que este impacto se va acumulando a través del tiempo y la 
realización de estos implica el retraso de las actividades como se 
aprecia en el Figura 18. 
 
4.5.3 Plan de Calidad 
Debido a las no conformidades que representan retrasos y 
observaciones durante la ejecución de los trabajos en obra propone 
un plan de calidad del proyecto con el objetivo de reducir el impacto 
generado en tiempo y costo; y mejorar el avance en la obra, de 
manera que, evite las no conformidades por parte del cliente 
(supervisión), asegurando la aceptación de la obra sin ninguna 
observación. La elaboración del plan calidad propuesto consiste en la 
aplicación de las metodologías basadas en las herramientas que 
recomienda el PMBOK (Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto)  
para que la empresa constructora pueda reducir y mitigar las no 
conformidades culminado el proyecto con la calidad exigida. Se 
proporcionan pruebas, documentos (protocolos o reportes) que 
certifiquen que se cumpla con los requisitos. El plan de calidad indica 
el equipo adecuado de profesionales necesarios en función del 
organigrama propuesto. Así mismo, se propone procedimientos y 
aseguramientos de control que consisten en formatos y documentos 
de seguimiento de las actividades de construcción en sus diferentes 
etapas, los cuales se aprecia en el Anexo 8. 
 
4.5.4 Calidad en Obras civiles 
De acuerdo al alcance en obras civiles se implementaron los 
siguientes procedimientos de control,  donde se hará un conteo de las 
obras programadas y reales  por día, la siguiente ficha de seguimiento, 
el cual se aprecia en el Anexo 9, muestra los puntos a inspeccionar 
respecto a cuantos se tenía programados y cuantos se realizaron, así 
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mismo se adjuntan los protocolos elaborados para la liberación de 
elementos estructurales los cuales se aprecian en los Anexos 10. De 
esta manera, se busca controlar y medir los procesos, permitiendo 
saber cuánto ha sido el avance diario porcentual respecto al 
programado ya que, no siempre se observa el cumplimiento de estas. 
Los protocolos propuestos servirá como instrumento de apoyo para 
comprobar que los elementos estructurales cumplan con la calidad 
exigida por el cliente, en caso contrario si no cumplen con los 
requisitos necesarios o sea observado, se corregirá en base a la 
calidad exigida en elementos estructurales y será realizada 
inmediatamente después de haber sido observada para evitar algún 
tipo de retraso durante ejecución de la obra. 
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CAPITULO V: PRESENTACION DE RESULTADOS 
4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
Respecto a la Gestión del Tiempo: 
El análisis se centra en los procesos constructivos de la ruta crítica, en el 
que se evalúa la etapa constructiva a partir del nivel +1.00 al +12.00 
correspondiente al periodo de la quincena del mes de Marzo y de Mayo. El 
sector 4 se inició posteriormente debido a que, en esa área se encontraba la 
rampa de acceso, en el cronograma contractual es considerado un hito 
importante (ruta crítica) para el proyecto. Generándose: La reparación de 
cangrejeras en elementos estructurales (horizontales y verticales), desplome 
de elementos estructurales verticales y desapuntalamientos tempranos, lo 
cual tuvo una repercusión en el cronograma planificado conllevando a 
emplear 15 días adicionales en el periodo analizado, según los reportes de 
los reprocesos. El análisis del tiempo a partir de los cronogramas contractual 
y propuesto denota 395 y 330 días respectivamente, y 66 días de holgura 
(Ver Tabla 1) que permiten flexibilizar la planificación del tiempo en la 
ejecución de la obra. 
- En el primer escenario, el análisis parte de la Figura 11 respecto al avance 
real de obra en el tiempo, los valores acumulados reflejan S/.132,411,053.62 
en la curva del costo real, ubicándose encima de la curva del valor ganado 
que indica S./115,342,840.09. Entendiéndose que la obra está atrasada y 
con sobrecostos que conllevan a pérdidas económicas. 
- Así mismo, del análisis del segundo escenario (cronograma propuesto); en 
Figura 12, se observa la curva del valor ganado (S./153,008,434.03) que se 
ubica sobre las curvas del costo real (S/.132,411,053.62) y valor planificado 
(127, 502,445.95). Demostrándose un óptimo valor ganado el que refleja una 
ejecución de obra sin retrasos y sin perdidas económicas. 
 
Respecto a la Gestión del Costo: 
- El análisis del primer escenario, parte de las valorizaciones quincenales 
reflejadas en la curva S (Figura 13) para el periodo en estudio; conllevando 
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a los indicadores del desempeño del cronograma (SPI) que varía de 0.97 a 
0.90 y el índice del desempeño del presupuesto (CPI) que varía 0.91 a 0.87; 
ver Tabla 6, en consecuencia la ubicación del desempeño global de la obra 
es el cuadrante III (ver Figura 14). Esta situación se entiende que el 
presupuesto actual de la obra está por encima de lo esperado y con un 
cronograma atrasado, producto de los reprocesos de trabajos generados por 
las no conformidades. Por lo que, el análisis de la estimación a la conclusión 
(EAC), es de S/. 216, 393,289.13, valor con el que finalizará la obra respecto 
del costo directo (BAC). Así mismo, el valor del Indicador de la variación 
excedida del presupuesto planificado de - S/.19,332,465.61 (Incluido los 
Adicionales), representa un desfase del presupuesto del 8.93%;  
determinándose el valor del índice de desempeño de trabajo por completar 
(TCPI) de 1.20, lo cual indica que la obra tendrá mayor dificultad para su 
conclusión (Ver ítem 3.2.3). 
- El análisis del segundo escenario (cronograma propuesto), parte de las 
valorizaciones quincenales reflejadas en la curva S (Figura 15) para el mismo 
periodo en estudio; conllevando a los indicadores del desempeño del 
cronograma (SPI) varíen de 1.31 a 1.17 y los valores del índice del 
desempeño del presupuesto (CPI) varíen de 1.24 a 1.13; ver Tabla N°7; en 
consecuencia la ubicación del desempeño global propuesto es el cuadrante 
II (ver Figura 16). Esto refleja un escenario óptimo de bajo presupuesto y un 
cronograma adelantado; como producto de la reprogramación propuesta de 
las actividades. 
 
Respecto a la Gestión de la Calidad: 
- En el primer escenario, se emplea el diagrama de Ishikawa (Figura 17) y se 
realiza un análisis de problemas (actividades) que originan reprocesos y para 
la priorización de estas actividades se aplica el diagrama de Pareto (Figura 
19); determinándose: Reparación de cangrejeras en elementos estructurales 
(horizontales y verticales), desplome de elementos estructurales verticales y 
desapuntalamientos tempranos; ocasionando un retraso de 15 días con 
respecto al periodo analizado del cronograma planificado. Así mismo, en la 
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Tabla N°8 se observa 212 días, que representa la suma de cada una de las 
actividades independientemente empleadas por cada reproceso; alargando 
el periodo de finalización de la obra y la utilización de recursos no 
contemplados. En la Figura 18, se representa el impacto en el tiempo por las 
actividades de reprocesos en el periodo de estudio, teniendo una duración 
de total de 76 días. 
- El análisis de costos de reprocesos, se observa en la Tabla N°11; el valor 
del costo total es S. / 86,067.90, el cual genera un impacto del 1.11%.  
- Del análisis de Pareto (Figura 19) y de las actividades que implican las 
reprogramaciones para identificar no conformidades en la ejecución de la 
obra, se propone un plan de calidad señalando el equipo necesario de 
profesionales en función del organigrama propuesto y en la aplicación de 
protocolos para la liberación de elementos estructurales; ver Anexo 10 y 11, 
lo que permite un monitoreo, verificación y corrección que conlleva a la 
calidad exigida por el cliente. 
4.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
Los  lineamientos de la guía del PMBOK influyen significativamente en 
mejorar la gerencia del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores. 
A partir del análisis y evaluación de la gestión del tiempo, costos y de calidad, 
en los escenarios avance real en obra y el propuesto; la influencia de la 
gestión del tiempo, costos y calidad influyen en la mejora  la gerencia del 
proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan de Miraflores.  
La organización de las actividades influye positivamente en la gestión del 
tiempo del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan de 
Miraflores. 
Del análisis de la gestión del tiempo la organización de las actividades a 
partir de los cronogramas contractual y propuesto, denotan 395 y 330 días 
respectivamente, y 66 días de holgura para el cronograma propuesto,  que 
permiten flexibilizar la planificación del tiempo en la ejecución de la obra. 
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Así mismo, del análisis de segundo escenario (cronograma propuesto); se 
observa la curva del valor ganado (S./153,008,434.03), se demuestra un 
óptimo valor ganado que refleja una ejecución de obra sin retrasos y sin 
perdidas económicas. 
El adecuado uso de los recursos que se relaciona significativamente con la 
gestión de los costos del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San 
Juan de Miraflores. 
Para el avance real en obra y el escenario propuesto, se estimaron los 
indicadores de desempeño del cronograma y del índice de desempeño del 
presupuesto, en consecuencia el desempeño global de la obra se ubica en 
el III y II cuadrante respectivamente, reflejándose el del presupuesto del 
8.93% para él avance real en obra. Siendo el escenario propuesto el más 
óptimo, como producto de la reprogramación de las actividades.  
Las no conformidades se relacionan significativamente con la gestión de 
calidad del proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro San Juan de 
Miraflores.  
De acuerdo al análisis de Pareto las no conformidades, influyen en el 
replanteamiento del cronograma contractual de actividades, generando un 
impacto económico en el periodo de estudio del 1.11%, demostrándose la 
hipótesis planteada.  
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CONCLUSIONES 
1. La planificación, el seguimiento, control de las actividades, los recursos 
materiales y humanos; que intervienen en la ejecución de la obra,  orientados 
por lineamientos del PMBOK permitirán mitigar y controlar los problemas a 
través de la aplicación de las herramientas propuestas por esta. 
2. El esfuerzo de la planificación forma parte del proceso de desarrollar el Plan 
para la Dirección del Proyecto Centro Comercial Sur, así como la adecuada 
planificación y organización de las actividades en la ruta crítica, a través de 
la restructuración del cronograma contractual identificando las actividades 
que generan reprocesos y/o cambios en los cronogramas. En el cronograma 
propuesto el valor ganado es de S/.153,008,434.03, valor óptimo que refleja 
ejecución de la obra sin retrasos y sin pérdidas económicas. Se busca 
concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto, en tiempo, 
costes y calidad requerida por el cliente, sin rebasar los riesgos inherentes 
del proyecto. 
3. La aplicación de los indicadores de evaluación en la gestión del costo, como 
los desarrollados EV, PV, AC, SV, SPI, CV, CPI en el estudio, el escenario 
del avance real en obra se presenta un desfase del presupuesto del 8.93%. 
por lo es necesario establecer el control y el uso adecuado de los recursos. 
Analizando el valor ganado obtenido durante el periodo de ejecución, a partir 
del cronograma propuesto  de los indicadores SPI y CPI, la ubicación del 
desempeño global propuesto es el cuadrante II; como resultado de 
reprogramar las actividades, escenario favorable para el proyecto. 
4. A través de la aplicación de las herramientas del control de calidad, los 
problemas que se presentaron: cangrejeras en elementos estructurales 
horizontales y verticales, desplome de elementos estructurales verticales, 
despuntalamiento temprano del nivel +1, genero costos de S/. 86,067.90 y 
un impacto del 1.11%, que repercute negativamente el proyecto. Situación 
que conlleva a plantear estrategias de mejora en el desempeño de las 
actividades, elaborándose un Plan de calidad, el que incluye protocolos para 
el desarrollo de las actividades para cada etapa de proceso de construcción 
y formatos de control de seguimiento, las cuales evitan las No 
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Conformidades. JC., debe determinar que partes del marco del PMBOK debe 
aplicarse a la empresa y organizar su propia metodología de trabajo. La 
gestión de proyectos genera aprendizajes diarios, colectivos sobre las 
mejores formas de alcanzar los objetivos propuestos, el desarrollo de las 
buenas prácticas en la gestión de proyectos es muy importante. 
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RECOMENDACIONES 
1. Para que no se generen retrasos ni perdidas económicas durante la 
ejecución de trabajos es recomendable realizar una correcta planificación 
basada en los lineamientos del PMBOK, previniendo problemas que se 
puedan generar a futuro como la falta de comunicación entre proveedores 
(sub-contratistas) y supervisores para no generar modificaciones a última 
hora. Es recomendable la elaboración de un cronograma sincerado que 
considere los tiempos y rendimientos propios de la empresa para realizar 
una adecuada gestión y dirección de proyecto. Así mismo, se deben tener 
en cuenta las herramientas, como el valor ganado, que permite realizar un 
control y monitoreo del desempeño global en obra. 
2. Para la ejecución de los trabajos que se encuentran dentro la ruta crítica, es 
recomendable que la empresa asuma el cargo de la realización de estas ya 
que, cada una cuenta con rendimientos establecidos y márgenes de error 
internos a diferencia de otorgar la ejecución de los trabajos a terceros 
dificultando el control adecuado de avance; y en caso de requerir la 
contratación de terceros es recomendable contar con proveedores 
(contratistas) que tengan la suficiente experiencia y recursos en la 
realización de trabajos en construcción, asegurando el cumplimiento de la 
realización de los trabajos. Así mismo, la empresa contratista debe contar 
con planes de trabajo, procedimientos de trabajo para cada actividad y 
cronogramas de trabajo que permitan una correcta organización entre la 
empresa y la empresa sub-contratista, evitando retrasos que influyan en la 
gestión del tiempo y de los costos al presentarse alguna eventualidad (no 
conformidades). Además se recomienda que la empresa promueva el trabajo 
en equipo mediante charlas de integración que incluyen dinámicas entre los 
trabajadores y representantes de las empresas sub-contratistas para que 
exista un bien común en la realización de los trabajos. 
3. Para tener una buena gestión de costos, se recomienda la correcta 
planificación y estimación de los recursos, contar con protocolos de 
seguimiento que controlen el uso de los recursos causados por las no 
conformidades, evitando pérdidas económicas. Así mismo, se recomiendo 
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usar la herramienta del análisis de la curva de avance (Curva S) para tener 
conocimiento del avance valorado respecto al tiempo, teniendo como base 
un cronograma detallado que permita el seguimiento de avance en obra y 
además contar con proveedores con experiencia y recursos; y que estén 
respaldados con entidades financieras, asegurando el cumplimiento de los 
trabajos. Por otro lado, el uso de la aplicación del valor ganado, permite 
reconocer el desempeño global de la obra por medio de indicadores como la 
variación del cronograma y del costo, el cual ubicara en qué situación se 
encuentra la obra y que permita el control de los recursos por medio de la 
estimación a la conclusión. 
4. Para el reconocimiento de las no conformidades en elementos estructurales 
durante el proceso de ejecución de la obra, se recomienda el uso de los 
Diagramas de Ishikawa y Pareto, los cuales reflejan las causas que originan 
las no conformidades. Para la mitigación de las no conformidades es 
recomendable contar con planes de calidad correctamente definidos y bien 
elaborados, el cual permitan accionar inmediatamente algún tipo de 
observaciones en los procesos, así mismo contar con hojas de seguimiento 
para la ejecución de los trabajos y con protocolos establecidos para la 
medición y el control en cada etapa de ejecución de las actividades. Por otro 
lado, es recomendable que las empresas realicen charlas de seguridad y 
capacitaciones mensuales o semanales a su personal, de tal manera que, 
evite la generación de no conformidades con buenos procedimientos de 
trabajos. 
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Anexo 1.- Matriz de Consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema general 
¿De qué manera los 
lineamientos de la guía del 
PMBOK contribuyen en la 
mejora de la gerencia del 
proyecto Centro Comercial 
Sur Sector Cuatro? 
Objetivo general 
Aplicar los lineamientos de la 
guía del PMBOK para mejorar 
la gerencia del proyecto 
Centro Comercial Sur Sector 
Cuatro San Juan de Miraflores. 
Los lineamientos de la guía 
del PMBOK influyen 
significativamente en mejorar 
la gerencia del proyecto 
Centro Comercial Sur Sector 
Cuatro San Juan de 
Miraflores. 
VI. 
Lineamientos 
de la guía del 
PMBOK. 
 Recopilación de la 
información 
necesaria de la obra 
Centro Comercial 
Sur Sector Cuatro 
San Juan de 
Miraflores. 
 Desarrollar los 
lineamientos de la 
guía del PMBOK 
 Establecer 
indicadores que 
mejoren la gerencia 
de proyecto de la 
obra. 
 Realizar cuadros 
comparativos de 
obra en ejecución y 
aplicada por 
PMBOK. 
 Data de reprocesos 
 Organización de 
procesos. 
 Preparar 
cronogramas 
comparativos en el 
periodo sobre la 
ejecución respecto 
del proyectado por el 
PMBOK. 
 
 
 
 
La investigación 
que se está 
realizando es de 
tipo correlacional 
porque se están 
analizando más de 
dos variables y 
todas tienen 
relación entre si y 
es un diseño 
transversal porque 
el nivel de la 
investigación es 
descriptiva.                                                 
VD. 
Gerencia del 
proyecto. 
Problema sec. 1 
¿De qué manera la 
organización de las 
actividades influye en la 
gestión del tiempo del 
proyecto Centro Comercial 
Sur Sector Cuatro? 
Objetivo específico 1 
Establecer la organización de 
las actividades que influyan en 
la gestión del tiempo del 
proyecto Centro Comercial Sur 
Sector Cuatro San Juan de 
Miraflores. 
La organización de las 
actividades influye 
positivamente en la gestión 
del tiempo del proyecto 
Centro Comercial Sur Sector 
Cuatro San Juan de 
Miraflores. 
VI. 
Organización 
de las 
actividades. 
VD. 
Gestión del 
tiempo. 
Problema sec. 2 
¿De qué manera el 
adecuado uso de los 
recursos se relaciona con la 
mejora de la gestión de los 
costos del proyecto Centro 
Comercial Sur? 
Objetivo específico 3 
Establecer el adecuado uso de 
los recursos que influyen en 
mejorar la gestión de los 
costos del proyecto Centro 
Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores. 
El uso de los recursos se 
relaciona significativamente 
con la gestión de los costos 
del proyecto Centro 
Comercial Sur Sector Cuatro 
San Juan de Miraflores. 
VI. 
Uso de los 
recursos. 
VD. 
Gestión de los 
costos. 
Problema sec. 3 
¿De qué manera las no 
conformidades se 
relacionan con la gestión de 
calidad del proyecto Centro 
Comercial Sur? 
Objetivo específico 3 
Determinar las no 
conformidades que se 
relacionan con la mejora de la 
gestión de calidad del proyecto 
Centro Comercial Sur Sector 
Cuatro San Juan de Miraflores. 
Las no conformidades se 
relacionan significativamente 
con la gestión de calidad del 
proyecto Centro Comercial 
Sur Sector Cuatro San Juan 
de Miraflores. 
VI. 
No 
conformidades
. 
VD. 
Gestión de la 
Calidad. 
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Anexo 3.- Cronograma Contractual Centro Comercial Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre de tarea Días
Calendario
1 CRONOGRAMA DE OBRA - CENTRO COMERCIAL SUR 395 días
2 INICIO DE OBRA 0 días
3 OBRAS PRELIMINARES 373 días
8 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 83 días
9 SECTOR 1, 2 Y 3 54 días
10 Trazo inicial 3 días
11 Excavación de platea de cimentación 21 días
12 Eliminación de excavación 21 días
13 Compactación de terreno 21 días
14 Trazo preliminar de la mallas 19 días
15 Instalación de redes sanitarias 18 días
16 Instalación de malla a tierra 29 días
17 Excavacion de zapatas y solados 29 días
18 Platea de cimentación 35 días
19 Montajes de torres grúa  ( 6 unidades, 2 por sector) 12 días
20 SECTOR 4 58 días
21 Eliminación de rampa,estabilizacion de taludes y 
compactacion de terreno 
40 días
22 Compactación de terreno 29 días
23 Trazo preliminar de la mallas 29 días
24 Instalación de redes sanitarias 17 días
25 Instalación de malla a tierra 29 días
26 Excavacion de zapatas y solados 29 días
27 Platea de cimentación 32 días
28 Montajes de torres grúa (2 unidades) 12 días
29 ESTRUCTURAS 288 días
30 SECTOR 1 242 días
31 TECHO SOTANO 2 (-11) 58 días
32 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 47 días
33 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 47 días
34 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
46 días
35 TECHO SOTANO 1 (-5) 54 días
36 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 47 días
37 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 46 días
38 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
47 días
39 TECHO PLANTA BAJA (+1) 53 días
40 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 46 días
41 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 47 días
42 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
46 días
43 TECHO PRIMER PISO (+6.5) 53 días
44 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 46 días
45 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 47 días
46 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
46 días
47 TECHO SEGUNDO PISO (+12) 54 días
48 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 47 días
49 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 46 días
50 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
47 días
51 TECHO TERCER PISO (+17.50) 53 días
52 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 46 días
53 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 47 días
54 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
46 días
55 TECHO CUARTO PISO (+24.5) 40 días
56 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 35 días
57 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 35 días
58 MONTAJE DE TIJERALES Y COBERTURAS 35 días
59 TECHO QUINTO PISO (+26) 35 días
60 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 31 días
61 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
32 días
62 SECTOR 2 265 días
63 TECHO SOTANO 2 (-11) 72 días
64 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 61 días
65 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 60 días
66 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
60 días
67 TECHO SOTANO 1 (-5) 57 días
68 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 53 días
69 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
70 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
71 TECHO PLANTA BAJA (+1) 57 días
72 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 53 días
73 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
74 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
75 TECHO PRIMER PISO (+6.5) 57 días
76 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
77 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 53 días
78 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
79 TECHO SEGUNDO PISO (+12) 57 días
80 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 53 días
81 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
82 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
83 TECHO TERCER PISO (+17.50) 57 días
84 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
85 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 53 días
86 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
87 TECHO CUARTO PISO (+21.15,+22.95) 47 días
88 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 42 días
01/09
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Id Nombre de tarea Días
Calendario
89 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 42 días
90 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
42 días
91 TECHO QUINTO Y SEXTO PISO (+28.55,+26.85) 38 días
92 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 32 días
93 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 32 días
94 TECHOS METÁLICOS 29 días
95 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
32 días
96 SECTOR 3 259 días
97 TECHO SOTANO 2 (-11) 64 días
98 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 53 días
99 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
100 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
101 TECHO SOTANO 1 (-5) 57 días
102 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
103 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
104 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
53 días
105 TECHO PLANTA BAJA (+1) 57 días
106 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 53 días
107 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
108 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
109 TECHO PRIMER PISO (+6.5) 57 días
110 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
111 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
112 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
53 días
113 TECHO SEGUNDO PISO (+12) 57 días
114 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 53 días
115 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
116 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
117 TECHO TERCER PISO (+17.50) 57 días
118 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
119 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 52 días
120 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
53 días
121 TECHO CUARTO PISO (+21.15, +22.95) 47 días
122 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 42 días
123 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 41 días
124 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
42 días
125 TECHO QUINTO PISO (+24.90, +28.55) 35 días
126 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 26 días
127 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 25 días
128 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
25 días
129 SECTOR 4 273 días
130 TECHO SOTANO 2 (-11, -14, -17) 84 días
131 CONCRETO ARMADO EN CISTERNA 29 días
132 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 61 días
133 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 61 días
134 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
60 días
135 TECHO SOTANO 1 (-5, -8) 65 días
136 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 61 días
137 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 61 días
138 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
60 días
139 TECHO PLANTA BAJA (+1, -2) 65 días
140 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 60 días
141 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 61 días
142 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
61 días
143 TECHO PRIMER PISO (+6.5) 57 días
144 CALZADURA Y CIMENTACIONES DE CONCRETO 
ARMADO EJE 44
33 días
145 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
146 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 53 días
147 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
148 TECHO SEGUNDO PISO (+12) 57 días
149 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
150 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 53 días
151 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
152 TECHO TERCER PISO (+17.50) 57 días
153 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 52 días
154 ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 53 días
155 MONTAJE DE PRELOSAS, FIERRO Y CONCRETO DE
ELEMENTOS HORIZONTALES
52 días
156 TECHO CUARTO PISO (+23.00) 38 días
157 ELEMENTOS VERTICALES DE METÁLICOS 29 días
158 ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO Y 
CERRAMIENTOS
27 días
159 TECHO QUINTO PISO (+27.58)-CINES 49 días
160 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 29 días
161 ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO Y COBERTURAS 23 días
162 ENTREGAS DE CAJAS CERRADAS 151 días
185 ACABADOS E INSTALACIONES SANITARIAS DE LAS AREAS
COMUNES DE TODOS LOS NIVELES 
200 días
194 INSTALACIONES SANITARIAS 251 días
197 OBRAS EXTERIORES 85 días
200 FIN DE LA OBRA 0 días 30/09
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
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Anexo 4.- Análisis de Costos Unitarios Propuestos 
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Partida Solado
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 27.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.89 2.29
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.92 1.99
0101010005 PEON hh 7.0000 0.7000 17.48 12.24
16.52
Materiales
0201030001 GASOLINA gal 0.0500 13.79 0.69
0207030001 HORMIGON m3 0.0575 35.00 2.01
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210 10.00 0.21
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3000 14.60 4.38
7.29
Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.1000 35.00 3.50
3.50
Partida Solado
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 32.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 22.89 0.73
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 19.92 0.64
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 17.48 1.12
2.49
Materiales
0207070001
0213010001 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, CEMENTO TIPO I , S 4"-6"m3 0.1575 157.63 24.83
SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 0.1575 32.00 5.04
Equipos 29.87
03012900030001
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Partida Concreto f´c=210kg/cm2 (F'C=280 KG/CM2)
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 339.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.89 6.10
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 19.92 5.31
0101010005 PEON hh 8.0000 2.1333 17.48 37.29
48.70
Materiales
0201030001 GASOLINA gal 0.0857 13.79 1.18
02190100010274 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I ; S 4-6" m3 1.0500 241.00 253.05
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.0500 32.00 33.60
287.83
Equipos
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67
2.67
Concreto para losa
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 380.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.89 6.10
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 19.92 5.31
0101010005 PEON hh 8.0000 2.1333 17.48 37.29
48.71
Materiales
0201030001 GASOLINA gal 0.0857 13.79 1.18
02190100010274 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I ; S 4-6"m3 1.0500 241.00 253.05
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0500 32.00 33.60
0301290001 SIKA CEM gal 1.4200 29.00 41.18
Equipos 329.01
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67
2.67
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Partida Acero corrugado fy =4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : kg 3.39 Rendimiento
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Código
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0242 22.89 0.55 0101010003
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0242 19.92 0.48 0101010004
1.03
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 2.20 0.11 02040100020001
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0400 2.12 2.20 0204030001
2.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.03 0.05 0301010006
0.05
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2
kg/DIA 379.5000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.65
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0211 22.89 0.48
OFICIAL hh 1.0000 0.0211 19.92 0.42
0.90
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 2.20 0.11
ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0400 2.12 2.20
2.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.05
GRUA hm 1 0.0032 120 0.38
0.43
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Partida Encofrado
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 48.87 Rendimiento
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Código
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.89 18.31 0101010003
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 17.48 13.98 0101010005
32.29
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 11.90 0.60 0201040001
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5100 3.36 1.71 02040100010001
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.2900 2.12 0.61 0204030001
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.36 0.34 02041200010005
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.36 0.34 02041200010007
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.8227 6.30 5.18 0231010001
8.78
Equipos
03010300060002 PLANCHA METALICA 0.60 X 1.20 m. día 6.0000 0.6000 13.00 7.80 03010300060002
7.80
Encofrado 1 29
m2/DIA 12.5000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 49.13 dosis
ml 600 1
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 5400 9
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.6400 22.89 14.65 lt 1 1000 mlt
PEON hh 1.6000 1.0240 17.48 17.90 lt 5.4 5400 mlt
32.55
Materiales gln 1 3.785 lt
PETROLEO D-2 gal 0.0500 11.90 0.60 1.42668428 5.4 lt
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.5100 3.36 1.71
ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.2900 2.12 0.61
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.36 0.34
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.36 0.34
MADERA TORNILLO p2 0.8227 6.30 5.18
8.78
Equipos
PLANCHA METALICA 0.60 X 1.20 m. día 6.0000 0.6000 13.00 7.80
7.80
  
 
 
 
 
 
 
Anexo 5.- Cronograma Propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre Días hábiles
0 Cronograma Detallado Interno CC Sur 330 días
1 DEFINICIONES DEL PROYECTO 73 días
16 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 330 días
28 SECTOR 1 305 días
29 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 días
32 ESTRUCTURAS 190 días
33 Cimentacion 42 días
34 Instalación de malla a tierra e instalaciones sanitarias 12 días
35 Vaciado de solados 32 días
36 Trazo de columnas y placas 32 días
37 Acero de refuerzo de platea, zapatas y arranque de column 32 días
38 Vaciado de concreto de platea 32 días
39 Techo Sótano 2 (-11.0) 44 días
40 Columnas y placas de concreto armado 35 días
41 Encofrado de vigas y losas 23 días
42 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
43 Techo Sótano 1 (-5.0) 29 días
44 Columnas y placas de concreto armado 23 días
45 Encofrado de vigas y losas 23 días
46 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
47 Techo Planta Baja (+1.0) 29 días
48 Columnas y placas de concreto armado 23 días
49 Encofrado de vigas y losas 23 días
50 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
51 Techo Primer Piso  (+6.5) 29 días
52 Columnas y placas de concreto armado 23 días
53 Encofrado de vigas y losas 23 días
54 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
55 Techo Segundo Piso  (+12.0) 29 días
56 Columnas y placas de concreto armado 23 días
57 Encofrado de vigas y losas 23 días
58 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
59 Techo Tercer Piso  (+17.5) 29 días
60 Columnas y placas de concreto armado 23 días
61 Encofrado de vigas y losas 23 días
62 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
63 Techo Cuarto Piso  (+24.5) 46 días
64 Columnas y placas de concreto armado 23 días
65 Encofrado de vigas y losas 23 días
66 MONTAJE DE TIJERALES Y COBERTURAS 40 días
67 Techo Quinto Piso  (+28.0) 18 días
68 Columnas y placas de concreto armado 15 días
69 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 15 días
70 ACABADOS 228 días
131 SECTOR 2 297 días
132 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 días
135 ESTRUCTURAS 227 días
136 Cimentacion 42 días
137 Instalación de malla a tierra e instalaciones sanitarias 12 días
138 Vaciado de solados 32 días
139 Trazo de columnas y placas 32 días
140 Acero de refuerzo de platea, zapatas y arranque de column 32 días
141 Vaciado de concreto de platea 32 días
142 Techo Sótano 2 (-11.0) 44 días
143 Columnas y placas de concreto armado 35 días
144 Encofrado de vigas y losas 23 días
145 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
146 Techo Sótano 1 (-5.0) 29 días
147 Columnas y placas de concreto armado 23 días
148 Encofrado de vigas y losas 23 días
149 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
150 Techo Planta Baja (+1.0) 29 días
151 Columnas y placas de concreto armado 23 días
152 Encofrado de vigas y losas 23 días
153 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
154 Techo Primer Piso  (+6.5) 29 días
155 Columnas y placas de concreto armado 23 días
156 Encofrado de vigas y losas 23 días
157 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
158 Techo Segundo Piso  (+12.0) 29 días
159 Columnas y placas de concreto armado 23 días
160 Encofrado de vigas y losas 23 días
161 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
162 Techo Tercer Piso  (+17.5) 29 días
163 Columnas y placas de concreto armado 23 días
164 Encofrado de vigas y losas 23 días
165 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
166 Techo Cuarto Piso  (+21.15, +22.95) 83 días
167 Columnas y placas de concreto armado 23 días
168 Encofrado de vigas y losas 23 días
169 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
170 Estructura metalica y cobertura +23.00 60 días
171 Techo Quinto Piso  (+24.85) 18 días
172 Columnas y placas de concreto armado 12 días
173 Encofrado de vigas y losas 12 días
174 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 12 días
175 Techo Sexto Piso  (+28.55) 18 días
176 Columnas y placas de concreto armado 12 días
177 Encofrado de vigas y losas 12 días
178 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 12 días
179 ACABADOS 221 días
240 SECTOR 3 294 días
241 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 días
244 ESTRUCTURAS 228 días
245 Cimentacion 43 días
246 Instalación de malla a tierra e instalaciones sanitarias 12 días
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Id Nombre Días hábiles
247 Vaciado de solados 32 días
248 Trazo de columnas y placas 32 días
249 Acero de refuerzo de platea, zapatas y arranque de column 32 días
250 Vaciado de concreto de platea 32 días
251 Techo Sótano 2 (-11.0) 44 días
252 Columnas y placas de concreto armado 35 días
253 Encofrado de vigas y losas 23 días
254 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
255 Techo Sótano 1 (-5.0) 29 días
256 Columnas y placas de concreto armado 23 días
257 Encofrado de vigas y losas 23 días
258 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
259 Techo Planta Baja (+1.0) 29 días
260 Columnas y placas de concreto armado 23 días
261 Encofrado de vigas y losas 23 días
262 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
263 Techo Primer Piso  (+6.5) 29 días
264 Columnas y placas de concreto armado 23 días
265 Encofrado de vigas y losas 23 días
266 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
267 Techo Segundo Piso  (+12.0) 29 días
268 Columnas y placas de concreto armado 23 días
269 Encofrado de vigas y losas 23 días
270 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
271 Techo Tercer Piso  (+17.5) 29 días
272 Columnas y placas de concreto armado 23 días
273 Encofrado de vigas y losas 23 días
274 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
275 Techo Cuarto Piso  (+21.15, +22.95) 83 días
276 Columnas y placas de concreto armado 23 días
277 Encofrado de vigas y losas 23 días
278 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 23 días
279 Estructura metalica y cobertura +23.00 60 días
280 Techo Quinto Piso  (+24.85) 18 días
281 Columnas y placas de concreto armado 12 días
282 Encofrado de vigas y losas 12 días
283 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 12 días
284 Techo Sexto Piso  (+28.55) 18 días
285 Columnas y placas de concreto armado 12 días
286 Encofrado de vigas y losas 12 días
287 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 12 días
288 ACABADOS 217 días
349 SECTOR 4-A 182 días
443 SECTOR 4-B 295 días
444 MOVIMIENTO DE TIERRAS 66 días
449 ESTRUCTURAS 198 días
450 Cimentacion 31 días
451 Instalación de malla a tierra e instalaciones sanitarias 10 días
452 Vaciado de solados 24 días
453 Trazo de columnas y placas 24 días
454 Acero de refuerzo de platea, zapatas y arranque de column 24 días
455 Vaciado de concreto de platea subsector B 27 días
456 Techo Sótano 2 (-11.0) 48 días
457 Cisterna 35 días
458 Columnas, placas y cisterna de concreto armado 19 días
459 Encofrado de vigas y losas 19 días
460 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 19 días
461 Techo Sótano 1 (-5.0, -8.0) 25 días
462 Columnas y placas de concreto armado 19 días
463 Encofrado de vigas y losas 19 días
464 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 19 días
465 Techo Planta Baja (+1.0, -2.0) 25 días
466 Columnas y placas de concreto armado 19 días
467 Encofrado de vigas y losas 19 días
468 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 19 días
469 Techo Primer Piso  (+6.5) 45 días
470 Calzadura eje 44 20 días
471 Columnas y placas de concreto armado 19 días
472 Encofrado de vigas y losas 19 días
473 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 19 días
474 Techo Segundo Piso  (+12.0) 25 días
475 Columnas y placas de concreto armado 19 días
476 Encofrado de vigas y losas 19 días
477 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 19 días
478 Techo Tercer Piso  (+17.5) 25 días
479 Columnas y placas de concreto armado 19 días
480 Encofrado de vigas y losas 19 días
481 Montaje de prelosas, colocacion del acero y vaciado de con 19 días
482 Techo Cuarto Piso  (+23.0) 49 días
483 Columnas y placas de concreto armado 19 días
484 Estructura metalica de techo y cerramientos 30 días
485 Techo Quinto Piso en Cines (+27.58) 75 días
486 Columnas metalicas 35 días
487 Estructura metalica de techo y cerramientos 40 días
488 ACABADOS 170 días
540 ENTREGAS DE CAJAS CERRADAS 148 días
552 TRABAJOS GENERALES Y EN EXTERIORES 269 días
563 HITOS DE ENTREGA DEL PROYECTO 109 días
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov
tri 4, 2014 tri 1, 2015 tri 2, 2015 tri 3, 2015 tri 4, 2015
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Anexo 6.- Presupuesto Detallado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.01
ITEM  DESCRIPCIÓN  UND. CANTIDAD P.U. (S/.) SUB TOTAL (S/.)
1.00 MUROS Y TABIQUES
1.01       Muro de albañileria ladrillo kingkong m2 493.83 64.95 32,074.26
1.02       Muro de albañileria armada de bloques de concreto m2 10,109.70 124.84 1,262,094.95
1.03
      Tabique de fachada:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,2 placas resistente al fuego 
de 1/2" por ambas caras  con  lana de vidrio e:3.5" densidad 12 kg/m3  y 1 placa de fibrocemento 
10mm  hacia la cara exterior
m2 8,862.60 127.72 1,131,931.27
1.04
      Tabique de fachada:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa resistente a la 
humedad  de 1/2" hacia la cara interior y 1 placa de fibrocemento 10mm  hacia la cara exterior m2 200.06 90.87 18,179.45
1.05
      Tabique de fachada:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa regular  de  1/2" 
con lana de vidrio e:3.5" densidad 12 kg/m3 , hacia la cara interior y 1 placa de fibrocemento 10mm  
hacia la cara exterior
m2 10,449.46 78.31 818,297.21
1.06
      Tabique de Mixto:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,2 placas resistente al fuego 
de   1/2" por ambas caras  con  lana de vidrio e:3.5" densidad 12 kg/m3  + 1 placa de RH 1/2" por 
una cara  
m2 68.78 136.90 9,415.98
1.07
      Tabique de Mixto:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa resistente a la 
humedad  de 1/2" por una cara y 1 placa regular de 1/2" por la otra cara ,con  lana de vidrio e:3.5" 
densidad 12 kg/m3
m2 2,540.35 102.00 259,115.70
1.08
      Tabique Resistente al fuego:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,2 placas resistente 
al fuego de   1/2" por ambas caras  con  lana de vidrio e:3.5" densidad 12 kg/m3 m2 49,819.69 113.39 5,649,054.65
1.09
      Tabique Resistente a la humedad:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa 
resistente a la humedad  de 1/2" por ambas caras m2 2,759.36 98.00 270,417.28
1.10
      Tabique Resistente a la humedad:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa 
resistente a la humedad  de 1/2" por una cara m2 735.06 80.00 58,804.80
1.11
      Tabique Regular:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa regular  de 1/2" por 
una cara, con  lana de vidrio e:3.5" densidad 12 kg/m3 m2 0.00 0.00
1.12
      Tabique Regular:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,1 placa regular  de 1/2" por 
ambas caras, con  lana de vidrio e:3.5" densidad 12 kg/m4 m2 16,369.18 70.55 1,154,845.65
1.13       Sardinel de concreto H=0.10m para recibir tabiques de drywall glb 1.00 431,206.97 431,206.97
2.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
2.01       Tarrajeo en muros de concreto m2 987.65 46.45 45,876.34
2.02       Solaqueo estructura de concreto m2 0.00 15.19 0.00
2.03       Empastado tabiqueria de drywall m2 0.00 13.61 0.00
2.04       Tarrajeo de fondo de escalera m2 6,700.00 38.75 259,625.00
2.05       Derrames en vanos m 450.88 19.73 8,895.86
3.00 CONTRAPISOS (48mm)
3.01       P3: CONTRAPISO 48 mm. m2 51,027.10 28.02 1,429,779.34
3.02       P9: CONTRAPISO CON IMPERMEABILIZANTE (cisternas Sistema contra incendios) m2 205.40 60.78 12,484.21
4.00 PISOS
4.01       Piso de cemento pulido m2 7,950.62 7.11 56,528.91
4.02       Piso de cemento semipulido m2 0.00 20.30 0.00
4.03       Piso de cemento semipulido con endurecedor de cuarzo m2 1,824.17 16.70 30,463.64
4.04       Piso de cemento con impermeabilizante m2 2,744.69 22.95 62,990.64
4.05       Piso de cemento barrido rugoso con impermeabilizante m2 65,594.76 6.05 396,848.30
4.06       Piso porcelanato, marca DECOR CENTER,modelo PORTINARI tipo LOFT BEIGE,formato 0.60 x0.60 m2 6,367.68 123.54 786,663.19
4.07
      Piso porcelanato, marca DECOR CENTER ,modelo PORTINARI tipo LOFT NOCCE, formato 0.60 
x0.60
m2 6,579.05 123.54 812,775.84
4.08
Piso porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo PORTINARI tipo LOFT BROWN, formato 0.60
x0.60
m2 567.31 123.54 70,085.48
4.09
Piso porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo PORTINARI tipo LOFT WHITE, formato 0.60
x0.60
m2 10,732.46 123.54 1,325,888.11
4.10
Piso porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo PORTINARI tipo LOFT LIGHT GREY, formato 0.60
x0.60
m2 0.00 0.00
4.11
Piso porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo PORTINARI tipo LOFT DARK GREY, formato 0.60
x0.60
m2 656.15 123.54 81,060.77
4.12
Piso porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo RAK CERAMIC tipo IVORY PULIDO, formato
0.60x0.60
m2 0.00 0.00
4.13
Piso porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo RAK CERAMIC, tipo CAFÉ PULIDO, formato
0.60x0.61
m2 0.00 0.00
4.14       Piso cerámico, marca CELIMA ,modelo PIEDRA GRIS, formato 0.30 x0.30 m2 0.00 0.00
4.15
      Piso de ceramico, marca CELIMA,  formato 0.30 X0.30, color blanco
m2 86.41 50.63 4,374.94
5.00 CONTRAZOCALOS
5.01       Contrazocalo de Cemento Pulido h=0,20cm ml 7,929.53 18.07 143,286.61
5.02       Contrazocalo de Cemento Semi Pulido h=0,10cm ml 1,121.06 13.04 14,618.62
5.03       Contrazocalo Ceramico 0,30x0,30m, Marca Celima, modelo Piedra Gris h=0,10 ml 221.28 15.80 3,496.22
5.04       Contrazocalo porcelanato color a definir h=10cm. ml 2,980.22 22.41 66,786.73
6.00 ACABADOS EN ESCALERAS
6.01       Pasos, contrapasos de cemento pulido ml 9,702.00 38.69 375,370.38
6.02       Pasos, contrapasos y decansos revestidos de porcelanato ml 0.00 0.00
6.03       Pasos, contrapasos y decansos revestidos de ceramico ml 0.00 0.00
7.00 ZOCALOS  Y REVESTIMIENTOS
7.01
Revestimiento porcelanato, marca DECOR CENTER, modelo RAK GEMS, color BLANCO PULIDO,
formato 0.60X0.60, m2 3,125.39 123.54 386,110.68
7.02
      Cenefa en Pared: Revestimiento porcelanato, marca DECOR CENTER,modelo  RAK GEMS, color  
CAFÉ PULIDO, formato 0.60X0.60. m2 493.74 147.46 72,806.90
CENTRO COMERCIAL SUR
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ITEM  DESCRIPCIÓN  UND. CANTIDAD P.U. (S/.) SUB TOTAL (S/.)
CENTRO COMERCIAL SUR
ITEMIZADO REFERENCIAL ARQUITECTURA Y TERMINACIONES
7.03       Zocalo de cemento pulido (H:1.20) m2 95.58 40.48 3,869.08
7.04
      Zocalo de ceramico, marca CELIMA,  modelo ARIZONA GRIS, formato 0.30 X0.30,
m2 0.00 49.20 0.00
7.05
      Zocalo de ceramico, marca CELIMA,  formato 0.30 X0.30, color blanco
m2 94.02 50.63 4,760.23
7.06
      Tablero de concreto c/revestimiento Granito Negro, en cubierta y frente
ml 340.19 974.72 331,590.00
7.07       Tablero de concreto c/revestimiento en microcemento ml 0.00 0.00
8.00 PINTURA
8.01       Pintura Latex 2 Manos (Muros De Tabiqueria Con Empaste) m2 0.00 10.00 0.00
8.02       Pintura Oleo Mate m2 0.00 13.80 0.00
8.03       Pintura Latex En Cielos Rasos m2 33,403.96 10.00 334,039.60
8.04       Pintura ‐ Señalizacion En Estacionamiento und 0.00 0.00
8.05       Pintura‐impermeabilizante SIKA TOP  107 SEAL m2 990.60 26.00 25,755.60
8.06       Pintura‐epoxica m2 0.00 0.00
8.07       Pintura zincromato m2 0.00 0.00
9.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
9.11
      Secador De Mano Metálico, Con Sensor (Ubicacion= 1.30 Del Piso 
A Eje) und 131.00 116.95 15,320.45
9.12       Griferia Llave Temporizada und 0.00 178.17 0.00
9.13       Jabonera Institucional Arieta und 0.00 85.00 0.00
9.14       Lavatorio Blanco C/Pedestal und 0.00 66.25 0.00
9.15       Dispensador De Jabón En Espuma, Marca  Kimberly Clark, Color Blanco. und 256.00 27.88 7,137.28
9.16       Dispensador De Papel Higiénico Metálico, Marca Leeyes, Codigo Sb‐194. und 411.00 31.31 12,868.41
9.17
      Barras Apoyo Discapacitados, Acero Inoxidable, Marca Genebre, Codigo 1759, Anclado A Muro 
De Ladrillo. und 82.00 200.06 16,404.92
9.18       Separador Metálico Para Urinarios. und 112.00 190.00 21,280.00
9.19       Cubículo Metálico Para Inodoros. m 231.00 550.00 127,050.00
9.20       Pileta de piso und 0.00 0.00
9.21       Tubo cortina ducha und 0.00 65.00 0.00
9.22       Cortina y ganchos para cortina ducha und 0.00 16.19 0.00
9.23       Espejo adosado a pared m2 0.00 0.00
9.24       Casilleros para personal und 0.00 0.00
9.25       Cambiador bebe empotrado en pared und 9.00 273.31 2,459.79
9.26       Mezcladora de ducha dos llaves linea classic und 0.00 200.17 0.00
9.27       Instalacion de accesorios und 1,433.00 25.00 35,825.00
10.00 VIDRIOS
10.01       Espejos en SSHH m2 464.48 200.53 93,142.17
10.02       Mamparas Vidrio Templado Incoloro de 10mm m2 2,259.60 361.04 815,805.98
10.03
      Puerta de vidrio (0.95 x 2.15): Puerta de Vidrio Templado Incoloro de 10mm Accesorios de 
Aluminio Natural Color Mate y Tiradores de Acero Inoxidable 25x400mm und 1.00 1,117.79 1,117.79
10.04
      Puerta de vidrio (1.80 x 2.15): Puerta de Vidrio Templado Incoloro de 10mm Accesorios de 
Aluminio Natural Color Mate y Tiradores de Acero Inoxidable 25x400mm und 24.00 2,086.48 50,075.52
11.00 PUERTAS
11.01
Puerta de madera (0.70 x2.10): Marco en madera tornillo o cumala de 3"X 1 1/2", puertas
contraplacadas en madera tornillo con bastidores de 1" x 1 1/2" MDF de 3 mm, pintura duco o de
acuerdo a especificaciones de plano, chapa de acero inox. marca L
und 34.00 1,052.75 35,793.50
11.02
Puerta de madera (0.80x2.10): Marco en madera tornillo o cumala de 3"X 1 1/2", puertas
contraplacadas en madera tornillo con bastidores de 1" x 1 1/2" MDF de 3 mm, pintura duco o de
acuerdo a especificaciones de plano, chapa de acero inox. marca Lo
und 12.00 1,102.75 13,233.00
11.03
Puerta de madera (0.90 x2.10): Marco en madera tornillo o cumala de 3"X 1 1/2", puertas
contraplacadas en madera tornillo con bastidores de 1" x 1 1/2" MDF de 3 mm, pintura duco o de
acuerdo a especificaciones de plano, chapa de acero inox. marca L
und 75.00 1,102.75 82,706.25
11.04
Puerta de madera (1.0 x2.10): Marco en madera tornillo o cumala de 3"X 1 1/2", puertas
contraplacadas en madera tornillo con bastidores de 1" x 1 1/2" MDF de 3 mm, pintura duco o de
acuerdo a especificaciones de plano, chapa de acero inox. marca Lo
und 96.00 1,152.75 110,664.00
11.05
Puerta de madera (1.20x2.10): Marco en madera tornillo o cumala de 3"X 1 1/2", puertas
contraplacadas en madera tornillo con bastidores de 1" x 1 1/2" MDF de 3 mm, pintura duco o de
acuerdo a especificaciones de plano, chapa de acero inox. marca Lo
und 0.00 1,602.75 0.00
11.06
Puerta de madera (1.80 x2.10): Marco en madera tornillo o cumala de 3"X 1 1/2", puertas
contraplacadas en madera tornillo con bastidores de 1" x 1 1/2" MDF de 3 mm, pintura duco o de
acuerdo a especificaciones de plano, chapa de acero inox. marca L
und 12.00 2,028.75 24,345.00
12.00 PUERTAS DE EMERGENCIA
12.01       Puertas de emergencia (1.30 x 2.15), cortafuego und 20.00 2,936.23 58,724.60
12.02       Puertas de emergencia (1.80 x 2.15), cortafuego und 152.00 4,943.75 751,450.00
13.00 CARPINTERIA METALICA
13.01
      Puerta Metalica (0.90 x 2.10 ): Marco metálico perfil 60x40x3 + 15x15x1.5, bastidor metálico 
perfil 40x40x2, hoja de Fe laminado en frío e=1.9mm con celosía inferior de 55x65, puerta fijada con 
bisagra soldada 4", pintada con esmalte acabado mate col
und 63.00 1,367.75 86,168.25
13.02
      Puerta Metalica (1.00 x 2.10 ): Marco metálico perfil 60x40x3 + 15x15x1.5, bastidor metálico 
perfil 40x40x2, hoja de Fe laminado en frío e=1.9mm con celosía inferior de 55x65, puerta fijada con 
bisagra soldada 4", pintada con esmalte acabado mate col
und 39.00 1,367.75 53,342.25
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13.03
      Puerta Metalica (1.80 x 2.10 ): Marco metálico perfil 60x40x3 + 15x15x1.5,bastidor metálico perfil 
metalico 80x40x2,  celosía metal plegado  tipo C40 de Hounter Douglas, puerta fijada con bisagra 
soldada 4", pintada con esmalte acabado mate color a d
und 17.00 2,438.75 41,458.75
13.04
      Puerta Metalica (2.40 x 2.40 ): Marco metálico perfil 60x40x3 + 15x15x1.5,bastidor metálico perfil 
metalico 80x40x2,  celosía metal plegado  tipo C40 de Hounter Douglas, puerta fijada con bisagra 
soldada 4", pintada con esmalte acabado mate color a d
und 2.00 3,526.75 7,053.50
13.05
      Cortina enrrollable: Cortina metalica plancha de fierro emballetada de 1mm de espesor color 
según muestra und 15.00 10,432.08 156,481.20
13.06       Puerta Corrediza metalica,según detalle und 2.00 3,750.00 7,500.00
13.07       Estructura Metalica Para Mamparas ml 0.00 0.00
13.08       Pasamanos Para Discapacitados en Baños ml 0.00 0.00
13.09       Tapajuntas De Acero  En Pisos‐ Sotanos ml 432.74 1,260.00 545,252.40
13.10       Tapajuntas De Acero Verticales ‐Sotanos ml 742.00 566.95 420,676.90
13.11       Tapajuntas De Acero En Pisos ml 862.16 1,026.20 884,748.59
13.12       Tapajuntas De Acero En Verticales ml 534.60 1,082.34 578,618.96
13.13
      Baranda de fierro: pasamano de fe Ø2",parante de fe Ø 1.5",riel de fe Ø 1", pintura 2 caras 
epoxica, acabado color por definir ml 0.00 0.00
13.14
      Baranda de fierro (escaleras) : pasamano de fe Ø2",parante de fe Ø 1",riel de fe Ø 1", pintura 2 
caras epoxica, acabado color por definir m 472.46 230.00 108,665.80
13.15       Pasamanos tubo de fe Ø 2" (escaleras) ml 4,156.65 70.00 290,965.50
13.16
      Riel protector contra choques: Tubo de fe Ø :2", espesor:1/8",pintura 2 caras 
zincromato,acabado color por definir m 0.00 0.00
13.17       Cantonera De Fierro 1 1/2" x 1 1/2" x 3mm, pintura dos caras de zincromato, color por definir ml 2,107.00 40.00 84,280.00
13.18       Cantonera(escalera): Plancha doblada estriada r:2cm, color amarillo‐Anclaje de fe Ø 5/8" ml 9,142.54 45.00 411,414.30
13.19
      Bolardos Interconectados:Poste de fe Ø 10", e:4mm,placa anclaje, 4 pernos,pintura 2 caras de 
zincromato,acabado color por definir und 51.00 250.00 12,750.00
13.20
      Bolardos (1.00m):Poste de fe Ø 4", e:4mm,placa anclaje, 3 pernos,pintura 2 caras de 
zincromato,acabado color por definir und 28.00 85.00 2,380.00
13.21       Ecalera  de gato metalica und 4.00 480.00 1,920.00
13.22       Rejillas para canaletas m 0.00 0.00 0.00
14.00 FALSO CIELO RASO DE DRYWALL
14.01
Falso cielo raso con protección acústica de lana/fibra mineral en formato o modulación 0.61x0.61
e= 12/15 mm color blanco, borde recto m2 0.00 0.00
14.02
Falso cielo raso con protección acústica de lana/fibra mineral en formato o modulación 0.61x0.61
e= 12/15 mm color blanco, borde rebajado m2 0.00 0.00
14.02
Falso cielo raso de plancha de drywall RH. Drywall Junta Ciega: Placas de 1,22x2,44 m, e=1/2". A
una cara m2 386.57 54.00 20,874.78
14.03
Falso cielo raso de plancha de drywall RG. Drywall Junta Ciega: Placas de 1,22x2,44 m, e=3/8". A
una cara m2 27,024.80 51.00 1,378,264.80
14.04       Cielo placa de carton yeso cortafuego, pasillos de evacuacion m2 4,287.06 148.37 636,071.09
14.05       Detalle Techo sol y sombra, patio de comidas m2 0.00 0.00
15.00 DINTELES DE DRYWALL
15.01       Dintel de Drywall RG m2 707.35 88.00 62,246.80
15.02       Dintel de Drywall RH m2 11.05 92.00 1,016.60
15.02       Dintel de Drywall RF m2 1,028.05 102.00 104,861.10
16.00 SEÑALETICA DE EMERGENCIA
16.01       SEÑALETICA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD glb 1.00 116,855.56 116,855.56
17.00 SELLOS EN JUNTAS
17.01       Sello resistente al fuego en todas las juntas (estructurales y tabiques) m2 0.00 0.00
18.00 PINTURA DE TRAFICO 
18.01       Pintura de Trafico Blanca (Simbolos, leyendas, lineas continuas, etc) m2 1,488.97 24.00 35,735.28
18.02       Pintura de Trafico Amarilla (Sardineles, islas) m2 2,323.90 24.00 55,773.60
18.03       Pintura de Trafico Azul (Discapacitados) m2 790.00 24.00 18,960.00
19.00 OTROS
19.01       Topellantas de concreto ml 5,153.18 21.11 108,783.63
19.02       Rejas Metalicas tipo cerco en exteriores m 174.22 410.00 71,430.20
19.03       Impermeabilizacion en jardineras m2 495.90 60.00 29,754.00
20.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
20.01
      Tabique Resistente al fuego:  Estructura de acero  galvanizado 89x38x90mm  ,2 placas resistente 
al fuego de   5/8" por cara con lana de vidrio densidad 12 kg/m3 +1 plnacha RH 1/2" m2 1,265.68 130.00 164,538.40
20.02       Parapeto de superboard doble plancha de 10mm en ambas caras m2 284.90 150.00 42,735.00
20.03       Nichos de drywall con plancha St 1/2", estructura 0.89x0.38x0.45mm. und 0.00 47.25 0.00
20.04       Caja de drywall para medidor de agua de 0.85 x 0.60 x 0.20 und 279.00 45.00 12,555.00
20.05       Botallanta de concreto h=15cm m 224.27 21.67 4,859.93
20.06       REVESTIMIENTO DE FACHADA 0.00
20.06.01
         Revestimiento de fachada de placa superboard 1.22x2.40m e=10mm c/perfil omega y con 
estructura de acero tubular m2 21,850.00 112.24 2,452,444.00
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20.06.02
         Coronacion de parapeto con U invertida en plancha de acero galvanizado esp‐0.50mm c/a 
definir
m 2,397.03 95.00 227,717.85
20.06.03          Corta agua en parapeto de acero galavanizado m 2,397.03 85.00 203,747.55
20.06.04          Perfil de aluminio colocado en fachada con ancho 5mm m 1,232.27 35.00 43,129.45
20.07       COBERTURAS 0.00
20.07.01
         Cubiertas en Deck con membrana asfáltica de 3.5mm SBS gravillado sobre membarana asfáltica 
de 2.2mm arenado, inc plancha de poliestireno. m2 11,675.01 163.23 1,905,711.88
20.07.02
         Cubiertas en Concreto con membrana asfáltica de 3.5mm y refuerzo,  sobre premier de 
adherencia.
m2 5,396.65 55.74 300,809.27
20.07.03          Policarbonato E=10mm m2 2,540.24 135.16 343,338.84
20.07.04          Canaleta de drenaje pluvial en techos m 333.90 66.10 22,070.79
20.08       REVOQUES,ENLUCIDOS 0.00
20.08.01          Solaqueo de muros de albañileria interiores (CComercial + sotanos) m2 17,386.61 7.91 137,528.09
20.08.02          Tarrajeo de muros de albañileria KK interiores ( sotanos) m2 987.65 29.22 28,859.13
20.08.03          Tarrajeo primario de muros interiores de albañileria ( CComercial + sotano) m2 3,800.32 22.56 85,735.22
20.08.04          Solaqueo de columnas ( Sotanos ‐ CC Comercial) m2 0.00 16.40 0.00
20.08.05          Solaqueo de placas (sotanos ‐ CC comercial) m2 0.00 13.63 0.00
20.08.06          Solaqueo de columnas exteriores (para recibir EE.MM) m2 0.00 16.49 0.00
20.08.07          Solaqueo de placas exteriores (para recibir EE.MM) m2 0.00 16.49 0.00
20.08.08          Solaqueo de Muro de albañileria exteriores (para recibir EE.MM) m2 609.18 16.49 10,045.38
20.08.09          Limpieza de Pozo ascensor y ductos interiores de instalaciones m2 0.00 10.08 0.00
20.08.10          Tarrajeo de muros de cisterna con impermeabilizante sika o similar m2 990.60 50.94 50,461.16
20.08.11          Solaqueo de muros armados en Sotanos m2 0.00 13.23 0.00
20.08.12          Tarraje de costados de escaleras m 0.00 0.00
20.09       PINTURA DE MUROS INTERIORES, COLUMNAS, MUROS DE CONCRETO Y PLACAS 0.00
20.09.01          Pintura y empastado Vestiduras derrames (CComercial +sotanos) m 450.88 10.00 4,508.80
20.09.02          Pintura y empastado de Tabiques drywall  interiores  + Albañileria de CComercial m2 54,260.41 10.00 542,604.10
20.09.03          Pintura y empastado de columnas y placas interiores CComercial m2 22,666.58 10.00 226,665.80
20.09.04          Pintura y empastado Muro pantalla de SOTANOS m2 14,916.39 10.00 149,163.90
20.09.05          Pintura y empastado de placas y columnas de SOTANOS  m2 33,859.66 10.00 338,596.60
20.09.06          Pintura y empastado de Tabiques de drywall + muros de albañileria en SOTANOS m2 26,313.74 10.00 263,137.40
20.09.07          Pintura y empastado en vigas de sotanos m2 0.00 10.00 0.00
20.09.08          Pintura y empastado en dinteles, cenefas de drywall  m2 11,755.25 10.00 117,552.50
20.10       PINTURA TEXTURADA 0.00
20.10.01          Pintura texturada en FACHADA  placa superboard 1.22x2.40m e:10mm sobre EE.MM. m2 20,820.32 42.00 874,453.44
20.11       PISOS 0.00
20.11.01          Porcelanato,Color por definir m2 4,657.01 123.54 575,327.02
20.11.02          PORCELANATO MARCA RAK COLECCIÓN GEMS COLOR BLANCO PULIDO FORMATO 0.60X0.60 m2 1,468.16 118.21 173,551.19
20.11.03          PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO CON BRUÑA ANTIDESLIZANTE m2 3,941.44 19.17 75,557.40
20.11.04          Piso de Cemento Semipulido  (Acabado tipo Vereda)  m2 1,534.24 16.21 24,870.03
20.11.05          Piso de Cemento Pulido con Impermeabilizante m2 1,090.66 23.22 25,325.13
20.11.06          DESCANSO Y PISO EN CEMENTO SEMIPULIDO   m2 1,099.39 16.21 17,821.11
20.11.07          PISO DE CEMENTO FROTACHADO CON BRUÑA CADA 1M m2 2,223.29 10.31 22,922.12
20.11.08
         PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO EN RAMPA VEHICULAR (cada 10 cm.)
m2 6,337.36 11.04 69,964.45
20.11.09          Manta asfáltica impermeabilizante en área de eventos m2 3,923.79 40.00 156,951.60
20.12
      ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
0.00
20.12.01          Porcelanato, DECOR CENTER, modelo PORTINARI tipo LOFT WHITE, formato 0.60 x0.60 m2 0.00 123.54 0.00
20.13       FALSO CIELO 0.00
20.13.01
         FALSO CIELO DE BALDOSA ACÚSTICA 0.61x0.61M MARCA AMSTRONG, MODELO GEORGIA 
e=1/2, BORDE RECTO, SUSPENSIÓN 15/16 m2 4,056.19 75.00 304,214.25
20.13.02          CENEFA DE DRYWAL ST, E= 1/2" MARCA GLYPAC O SIMILAR m2 2,683.64 59.36 159,300.87
20.13.03          RF1 ‐  DINTEL CORTAFUEGO (SANITARIO) (2DF+LANA+2DF) + 1DH m2 79.68 140.00 11,155.20
20.13.04          DINTEL MIXTO (SANITARIO) (1DG+1DH) m2 492.72 85.00 41,881.20
20.13.05          RF2 ‐ DINTEL CORTA FUEGO (CON TD)  (2DF+LANA+2DF) m2 2,246.51 121.57 273,108.22
20.13.06          DINTELES EN FALSO CIELO DE DRYWAL m 5,613.76 57.20 321,107.07
20.13.07          Falso cielo con vigas de madera color cerezo m2 418.60 325.00 136,045.00
20.13.08          DINTELES EN FACHADA m2 154.13 146.48 22,576.96
20.14       REVESTIMIENTO DE COLUMNAS DE CONCRETO 0.00
20.14.01          REVESTIMIENTO EN COLUMNAS DE PIEDRA TRAVERTINO FIORITO m2 601.20 289.11 173,812.93
20.14.02          REVESTIMIENTO EN COLUMNAS DE PIEDRA TRAVERTINO ANGELICA m2 1,367.95 292.70 400,398.97
20.14.03          REVESTIMIENTO EN COLUMNAS DE PIEDRA TRAVERTINO ANACONDA m2 527.44 307.14 161,997.92
20.15       CIELO RASOS 0.00
20.15.01          Limpieza de rebabas en vigas (CComercial + Tiendas) m2 0.00 7.80 0.00
20.15.02          Solaqueo de vigas de concreto  en Sotanos de estacionamientos m2 0.00 14.74 0.00
20.16       PUERTAS 0.00
20.16.01          Puerta Metalica PM4 (1.80 x 2.10 ): contraplacada und 2.00 2,390.75 4,781.50
20.17       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00
20.17.01           Gancho doble de losa blanca. Uno por ducha und 106.00 10.00 1,060.00
20.17.02
         Percha doble de acero inoxidable, en lateral, marca leeyes modelo BSB‐132 o similar (a 
colocarse en cada cubiculo de inodoro) de 1/8" und 337.00 4.66 1,570.42
20.17.03          Basurero und 389.00 28.99 11,277.11
20.17.04          Papelera und 160.00 25.70 4,112.00
20.17.05
         Caja antivandálica de acero inoxidable para fluxómetros expuestos de inodoros y urinarios, 
deberá incluir candado und 110.00 154.64 17,010.40
20.17.06
         Lavadero de Acero inoxidable en Cuartos de Basura (N+1.00) de 1 poza Marca Trinox o Similar. 
De 0.80x0.70x0.85cm. und 2.00 2,510.06 5,020.12
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20.17.07          Instalacion de grifería und 0.00 15.00 0.00
20.18       PINTURA DE TRÁFICO 0.00
20.18.01          Pintura de señalizacion divisoria blanca reflectiva en Estacionamientos m 29,520.00 8.00 236,160.00
20.19       VIDRIOS 0.00
20.19.01
         PV3 (1.80X2.40) Puerta de vidrio templado incoloro de 10 mm Accesorios de aluminio natural 
Color Mate y tiradores de Acero Inoxidable 25x400 mm , inc. Freno hidráulico, cerradura al piso  y 
pic de fierro 
und 0.00 2,207.77 0.00
20.19.02          Barandas de Vidrio Templado 10mm, pasamanos de acero inoxidable. m 1,063.26 900.00 956,934.00
20.19.03          Muro Cortina de cristal templado incoloro e=10mm, inc. Carpinteria de aluminio m2 2,119.30 702.50 1,488,808.25
20.19.04
         Ventana abatible de vidrio templado de 10 mm, marco de aluminio natural color mate 
accesorios de aluminio m2 173.52 366.31 63,562.11
20.19.05          Cubierta de cristal templado incoloro de 10mm en extencion de Bares m2 2,203.63 198.21 436,781.50
20.19.06          Mamparas Vidrio Templado Incoloro de 10mm en extensión de bares m2 372.72 702.50 261,835.80
20.19.07          Cristal templado coloreado 8MM m2 0.00 417.58 0.00
20.19.08          Puerta Automática de cristal templado e=10mm con sensor de apertura de 4.00 x 2.60 m  und 6.00 22,500.00 135,000.00
20.20       CARPINTERIA DE MADERA 0.00
20.20.01          Teatina de madera (Vigas de 18" x 16") extensión de bares p2 0.00 14.50 0.00
20.20.02          Teatina de madera (Correas de 4" x 4") p2 0.00 15.50 0.00
20.20.03          Anclajes para estructura de madera (Entre vigas de madera) expansión de bares und 0.00 78.50 0.00
20.20.04          Anclajes para estructura de madera (Entre correas y vigas de madera) extensión de bares und 0.00 31.79 0.00
20.20.05          Anclajes para estructura de madera (Entre vigas metálicas y vigas de madera) und 0.00 65.24 0.00
20.20.06          Bastidor de Madera 1/2" x 1 1/2" para espejos m2 415.39 89.00 36,969.71
20.20.07          Tapa de cajuelas de válvulas de agua und 472.00 70.00 33,040.00
20.21       TAPAJUNTAS 0.00
20.21.01          Sello santoprene (Elastoprene) en Pisos de CComercial , ancho 0.20m + Sello de Lockrete, m 118.38 1,260.00 149,158.80
20.21.02          Tapajuntas Aluminio de 8" para Pared, con lamina corta fuego en muros CComercial ‐Sotanos m 61.50 988.95 60,820.43
20.21.03          Tapajuntas en Acero inoxidable AISI 304NN4 en Fachada  m 179.70 660.35 118,664.90
20.21.04          Juntas no vistas Barrera Contra Agua de Jebe para Junta de 8" m 699.58 99.90 69,888.04
20.21.05          Tapajuntas de acero inoxidable en cielos/falso cielos e:1.5mm , medidas 26cm x 1ml m 658.06 162.00 106,605.72
20.22       CARPINTERIA METALICA 0.00
20.22.01           Estructura metálica teaƟna kg 0.00 9.00 0.00
20.22.02          Baranda de fierro: pasamano de fe Ø2",de 0.95m de altura en exteriores m 494.14 200.00 98,828.00
20.22.03
         Rejilla metalica para pozo de rebose y purga en Cuarto de Bombas ACI (N‐20.00) 0.43m de 
ancho
m 10.45 180.00 1,881.00
20.22.04          Rejilla metalica para pozo de rebose y purga en Cuarto de Bombas  (N‐20.00) 0.43m de ancho m 7.20 120.00 864.00
20.22.05
         Tapa tipica de fierro estriado para celdas de salida en subestacion principal nivel ‐11.00 (eje 23‐
27/M‐N)  m2 19.28 610.00 11,760.80
20.22.06
         Plancha de Acero inoxidable calidad 316  de 0.40x0.50cm e=1mm de refuerzo para anclaje de 
inodoro elevator Flux (boton oculto) und 420.00 85.00 35,700.00
20.22.07
         Plancha de acero e=1.5mm de 0.3x0.35m (anclado en riel de 90x25x09mm y parantes de 
89x38x09mm  con tornillo #10x1"/Cabeza de oblea punta Broca. Para proyección de Lavamanos und 66.00 50.00 3,300.00
20.22.08
         Plancha de acero e=1.5mm de 0.3x0.90m (anclado en riel de 90x25x09mm y parantes de 
89x38x09mm  con tornillo #10x1"/Cabeza de oblea punta Broca. Para proyección de Urinarios und 180.00 65.00 11,700.00
20.22.09          Soporte Anclaje de Inodoro Elevator Elongado,  und 220.00 50.32 11,070.40
20.22.10          Angulos metálicos para revestimiento de columnas de 1 cm x 1 cm , E=2.5mm m 3,428.40 40.00 137,136.00
20.22.11          Acero galvanizado de 1/4" para cambios de pisos m 258.95 25.00 6,473.75
20.22.12
         Cantonera de perfil "C" en Acero Inox. AISI 304‐N4 , Espesor 2 mm. Para locales 
comerciales.ancho:0.30m
m 0.00 121.33 0.00
20.22.13          Ventana de inspección de 0.60 x 1.00 m und 4.00 480.00 1,920.00
20.22.14          Escalera de acero inoxidable de 0.4 x 3.75 en cámara de bombeo und 2.00 1,985.00 3,970.00
20.22.15          Escalera de acero inoxidable de 0.4 x 2.2 en cámara de bombeo und 2.00 1,166.00 2,332.00
20.22.16          Escalera de acero inoxidable de 0.4 x 1.75 en cámara de bombeo und 2.00 927.50 1,855.00
20.22.17          Rejilla para canaletas de ancho 0.30 Nv +1.00 m 215.93 125.00 26,991.25
20.22.18          Rejilla para sumidero de 0.30 x 0.30 para cámara de bombeo. und 2.00 150.00 300.00
20.22.19          Rejilla de 0.20 x 0.20 para sumideros de estacionamientos. und 232.00 130.00 30,160.00
20.22.20          Perfil angular de 75x 75 x 3mm en andenes de descarga m 42.63 76.00 3,239.88
20.22.21          Abrazadera de acero galvalizado para tuberías de 4" und 280.00 5.00 1,400.00
20.23       REFUERZOS METALICOS 0.00
20.23.01          Refuerzos para Cortina Enrollable, a base perfil estructural de 4" x 4" x 3 mm kg 6,000.45 8.50 51,003.83
20.23.02          Caja de cerramiento para cortina enrollable kg 3,948.26 8.50 33,560.21
20.23.03          Refuerzo metalico en tabiques de drywall conaltura mayor a 6.00m, incluye en SS‐HH kg 40,322.01 8.50 342,737.09
20.23.04          Refuerzo  metalico 0.10mx0.10m en perimetros de vanos de puertas kg 23,497.06 8.50 199,725.01
20.24       ESCALERAS 0.00
20.24.01          Forjado de descansos en escaleras de Evacuacion m2 1,099.40 44.94 49,407.04
20.24.02          Forjado de pasos y contrapasos en escaleras de Evacuacion m 0.00 40.96 0.00
20.25       JARDINERAS 0.00
20.25.01          Grass Americano m2 147.70 15.00 2,215.50
20.25.02          Tierra de chacra en jardineras m3 49.85 70.00 3,489.50
20.25.03          Piedra Canto rodado en jardineras m3 33.23 45.00 1,495.35
20.26       OBRAS EXTERIORES 0.00
20.26.01          Adoquin 0.10X0.20 color gris (Plano Exteriores) m2 461.50 56.73 26,180.90
20.26.02          Adoquin 0.10X0.20 color gris (Plano Exteriores) m2 710.69 58.00 41,220.02
20.26.03          BALDOSA MICROVIBRADA 0.40X0.40 COLOR MARRON CLARO (Plano extreriores) m2 1,502.94 101.44 152,458.23
20.26.04          BALDOSA MICROVIBRADA 0.40X0.40 COLOR MARRON OSCURO (Plano exteriores) m2 51.29 101.44 5,202.86
20.26.05          Señalizacion vertical (fibra de vidrio) apoyados en tubo de Fe Ø 2" (Mitigacion) und 67.00 443.70 29,727.90
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20.26.06          Señalizacion horizontal (Pare, Flechas, Volteo) ‐ Pintura blanca reflectiva  ‐ Mitigacion und 82.00 55.00 4,510.00
20.26.07
         Pintura amarilla de señalizacion en sardineles, linea continua, cebras peatonales,Berma central 
exteriores‐ Mitigacion m 2,027.90 7.00 14,195.30
20.26.08          Sardinel peraltado en berma central (Mitigacion) m 561.75 73.24 41,142.57
20.26.09          Rompemuelle de concreto(largo 7.40m X 1.00 ) +pintura de señalizacion ‐Mitigacion und 6.00 1,960.00 11,760.00
20.26.10          Grass americano en exteriores ‐ Mitigacion m2 7,527.56 15.00 112,913.40
20.26.11          Tierra de chacra en exteriores ‐ Mitigacion m3 2,218.34 70.00 155,283.80
20.26.12          Piedras de canto rodado en jardineras (Plano exteriores) m2 133.10 45.00 5,989.50
20.26.13
         Impermeabilizacion de jardineras sobre losa de concreto ‐ manto asfaltico + geotextil) L 
(N+1.00)
m2 77.71 61.09 4,747.30
20.27       CARPINTERIA METALICA EXTERIORES 0.00
20.27.01
         Rejilla de ingreso a equipos de subestación exteriores (N+1.00 entre ejes 30‐32/M‐N) Doble 
hoja de 2.40x1.20  und 1.00 1,200.00 1,200.00
20.27.02
         Rejilla de ingreso a equipos de subestación exteriores (N+1.00 entre ejes 30‐32/M‐N) Doble 
hoja de 1.55x1.55 und 1.00 800.00 800.00
20.27.03          Rejilla metálica para Ducto para Acceso de Equipos( Proy. Cto. Comunicaicones) 4.80x3.80m und 1.00 2,000.00 2,000.00
20.27.04          Reja perimetral 5 con puerta batiente de dos hojas m 35.20 490.00 17,248.00
20.28       VARIOS 0.00
20.28.01          JUNTAS DILATACION INSTALACION DE PORCELANATO CON SELLO SIKAFLE 11 FC PLUS  m 6,703.25 12.60 84,460.95
20.28.02          Sardinel de concreto H:0.40m en jardineras Patio de comidas  m 331.89 99.20 32,923.49
20.28.03          Juntas de contracción, sellado, en contrapiso m 0.00 11.27 0.00
20.28.04           Estructura de concreto armado para cerco perimétrico glb 1.00 31,738.37 31,738.37
20.28.05           Sardineles de concreto para duchas, de 10 cm de ancho por 25 cm de alto. m 90.10 55.55 5,005.06
20.28.06           Triplay pintado de blanco para cerramiento de locales m2 0.00 35.96 0.00
20.28.07           Plantas Ornamentales exteriores (palmeras, arboles, varias) und 258.00 78.30 20,201.40
20.28.08          Escaleras metálicas en pasilos de evacuación de cines kg 4,602.60 8.50 39,122.10
20.28.09           Vigas metálicas para pasillos de evacuación Nv. +21.55  kg 0.00 8.50 0.00
20.28.10          Cerramiento en base de baranda y borde de losa m 950.35 312.17 296,670.76
20.28.11          Sellos cortafuego en pases de Instalaciones Sanitarias glb 1.00 231,007.29 231,007.29
20.28.12          Sellos cortafuego entre tabiques y marco de puertas cortafuego glb 1.00 273,462.46 273,462.46
20.28.13          Sello cortafuego en juntas de construcción m 3,616.90 121.00 437,644.90
20.28.14          Cubrejuntas de Fe galvanizado en borde de Techo Teatina de cristal, seccion: 2.69m m 170.00 495.00 84,150.00
20.28.15          Canaleta de Fe galvanizado en remate de Techo Teatina de cristal, ancho:0.45m m 165.44 110.00 18,198.40
20.28.16
         Letreros corporativos PM(Panamericano Mall) 3.00x3.00m Cara frontal con lona  Panaflex 
Aplicación de vinil translúcido 3M Light Tomato Red und 1.00 13,451.00 13,451.00
20.28.17
         Letreros corporativos PM(Panamericano Mall) 8.00x5.00m Cara frontal con lona Panaflex 
Aplicación de vinil translúcido 3M Light Tomato Red und 3.00 52,411.00 157,233.00
20.28.18          Contrazocalo de Cemento Pulido H=0.20m en escaleras ml 8,414.00 22.29 187,548.06
20.28.19          Perfiles metalicos en escaleras mecánicas kg 5,086.80 8.50 43,237.80
46,409,046.25
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01  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES  10,390,755.44
01.01 Obras Provisionales
01.01.01       Oficina del Contratista m2 230.40               501.90  115,637.76
01.01.02       Mobiliario para oficinas de la Gerencia de Obra y Propietario m2 172.80               204.77  35,384.26
01.01.03       Almacén provisional m2 150.00               188.86  28,329.00
01.01.04       Vestuarios y comedor para personal obrero m2 800.00               171.04  136,832.00
01.01.05       Agua y electricidad para la obra mes 12.00                 60,399.99              724,799.88
01.01.06       SS.HH. para personal técnico mes 12.00                 2,280.00                27,360.00
01.01.07       SS.HH. para personal obrero mes 12.00                 12,500.00              150,000.00
01.01.08       Mantenimiento de cerco existente, incluye cambio de malla arpillera ml 908.43               65.00  59,047.95
01.01.09       Cerco  de terreno destinado a  campamento ml 96.28                 110.00  10,590.80
01.02 Movilización y desmovilización
01.02.01       Movilización y desmovilización de equipos y herramientas glb 1.00  384,300.00            384,300.00
01.03 Servicios
01.03.01       Transporte vertical y horizontal mes 12.00                 436,225.68            5,234,708.16
01.03.02       Estructuras provisionales para izaje de equipos glb 1.00  122,500.00            122,500.00
01.03.03       Implementos de seguridad glb 1.00 
01.03.04       Limpieza permanente de obra glb 1.00  764,292.00            764,292.00
01.03.05       Limpieza final para la entrega de cada hito y entrega final de obra glb 1.00  125,088.64            125,088.64
01.04 Obras Preliminares
01.04.01       Trazo y nivelación m2 224,000.00       3.63  813,120.00
01.05 Partidas complementarias
01.05.01       Malla de protección colectiva y construcciones vecinas m 878.80               281.19  247,109.77
01.05.02       Vigilancia de obra mes 12.00                 21,600.00              259,200.00
01.05.03       Baranda de protección en vanos. m 2,460.00           65.00  159,900.00
01.05.04       Limpieza de edificios colindantes glb 1.00  46,522.00              46,522.00
01.05.05       Andamios glb ‐  ‐  ‐
01.05.06       Ventilación Forzada glb 1.00  48,000.00              48,000.00
01.05.07       Grupo Electrógeno 100 KW glb 1.00  869,683.22            869,683.22
01.05.08       Cerramiento temporal en sótanos para vanos de las torres grúas. m2 630.00               45.00  28,350.00
02  OBRAS EXTERIORES AL MALL 1,468,841.30 
02.01 OBRAS PROVISIONALES ‐ 
02.01.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00  5,400.00                5,400.00
02.01.02       CASETA PROVISIONAL P/GUARDIANIA Y/O ALMACEN UND 3.00  474.50  1,423.50
02.01.03       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 41,268.76         0.27  11,142.57
02.01.04       MANTENIMIENTO DE TRANSITO‐SEÑALIZACION GLB 1.00  21,081.60              21,081.60
02.01.05       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 1.20M. GLB 1.00  4,404.15                4,404.15
02.02 OBRAS PRELIMINARES
02.02.01       CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO Y VEREDA HASTA 8" DE ESPESOR M 201.11               22.91  4,607.43
02.02.02       DEMOLICION DE SARDINELES C/EQUIPO (incluye eliminacion) M 2,699.94           3.83  10,340.77
02.02.03       DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO M2 ‐ 
02.02.04       DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE(ASFALTO) (incluye eliminacion) M2 22,652.10         2.27  51,420.27
02.02.05       DEMOLIC. VEREDA CONCRETO E=0.10 M. (incluye eliminacion) M2 2,663.22           5.52  14,700.97
02.02.06       CORTE DE AREAS VERDES M2 ‐ 
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01       EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA (cisterna incluye iliminacion) M3 ‐  40.01  ‐
02.03.02       ELIMINACION DE DESMONTE (fuera del limte de propiedad existente) M3 4,191.36           21.90  91,790.78
02.04 SUPERFICIE DE RODADURA
02.04.01       MEJORAMIENTO DEL TERRENO/RASANTE (Esacarificado en rampa existente e=0.10m) M2 3,938.73           7.78  30,643.32
02.04.02       BASE GRANULAR E=0.20 M M2 ‐ 
02.04.03       PAVIMENTO RIG.210KG./CM2CON ACE.DE FRAGUA,E=0.20M. INC. CURADO M2 759.83               49.78  37,824.34
02.04.04       BASE GRANULAR E=0.10 M M2 ‐ 
02.04.05       VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. M2 6,084.63           39.26  238,882.57
02.04.06       SARDINEL DE VEREDA‐CONCRETO f´c=175 KG/CM2 H=0.35M M ‐ 
02.04.07       SARDINEL PERALTADO‐CONCRETO f´c=175 KG/CM2 H=0.60 m M 2,741.53           23.49  64,398.54
02.04.08       JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT M ‐ 
02.04.09       PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO) DE e: 2 pulg m2 22,652.10         36.80  833,597.28
02.05 SEÑALIZACION
02.05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL
02.05.01.01          PINTURA DE TRAFICO BLANCA (SIMBOLOS, LEYENDAS, LINEAS CONTINUAS, ETC) M2 763.46               18.00  13,742.28
02.05.01.02          PINTURA DE TRAFICO AMARILLO (SARDINELES, ISLAS, ETC) m 3,783.61           2.00  7,567.22
02.05.02 SEÑALIZACION VERTICAL
02.05.02.01          SEÑAL REGULADORA R‐1,R‐2,R‐6,R‐10,R‐42,R‐44 (INCL. POSTE) UND 24.00                 421.15  10,107.60
02.05.02.02          SEÑAL PREVENTIVA,P20‐ P33 ‐P42‐ P48 ‐ (INCL POSTE) UND 31.00                 359.81  11,154.11
02.05.02.03          SEÑAL INFORMATIVA TIPO I‐20 (INCL. POSTE) UND 2.00  386.00  772.00
02.05.02.04          PANEL INFORMATIVO (INCL. POSTE PASTORAL) UND 10.00                 384.00  3,840.00
03  ESTRUCTURAS  117,249,311.08
03.01    Estabilización de Taludes en Zona de Rampa
03.01.01       Corte de Terreno de Rampa Actual m3 30,294.53         37.55  1,137,559.60
03.01.02       Excavacion de banquetas para maniobra de anclajes m3
03.01.03       Perfilado de banquetas m2
03.01.04       Eliminación de terreno de corte m3
03.01.05       Relleno con material de afirmado del sector 4 entre los ejes 43'‐44 m3 1,282.78           70.14  89,974.19
03.02    Zapatas
03.02.01       Excavacion m3 18,664.96         14.66  273,628.31
03.02.02       Concreto f´c=210kg/cm2 (F'C=280 KG/CM2) m3 27,021.54         339.20  9,165,706.37
03.02.03       Encofrado m2 3,617.56           48.87  176,790.16
03.02.04       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 2,702,154.00    3.39  9,160,302.06
03.02.05       Curado m2 33,593.98         1.00  33,593.98
03.02.06       Solado e=5cm m2 8,389.67           27.31  229,121.89
03.02.07       Relleno m3
03.02.08       Eliminacion m3 24,264.45         21.90  531,391.46
03.03    Calzaduras
03.03.01       Excavacion de calzadura m3 238.15               41.95  9,990.39
03.03.02       Concreto f'c = 175 kg/cm2 en calzaduras m3 238.15               261.05  62,169.06
03.03.03       Encofrado y desencofrado de calzaduras m2 286.86               43.00  12,334.98
03.04    Cimentacion de Muros
03.04.01       Excavacion m3 12.96                 48.94  634.26
03.04.02       Concreto f'c=210kg/cm2 (F'C=280 KG/CM2) m3 104.67               339.20  35,504.06
03.04.03       Encofrado m2 114.61               48.87  5,600.99
03.04.04       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 4,186.60           3.39  14,192.57
03.04.05       Curado m2 114.61               1.00  114.61
03.04.06       Solado e=5cm m2 95.15                 27.31  2,598.55
03.04.07       Relleno m3 1.00  43.79  43.79
03.05    Columnas
ITEMIZADO REFERENCIAL OBRAS CIVILES
CENTRO COMERCIAL SUR
88
ITEM  DETALLE  UND CANTIDAD P.U. (S/.) SUBTOTAL (S/.)
ITEMIZADO REFERENCIAL OBRAS CIVILES
CENTRO COMERCIAL SUR
03.05.01       Concreto f'c=280kg/cm2 m3 8,585.40           339.20  2,912,167.68
03.05.02       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 1,531.23           312.95  479,198.43
03.05.03       Encofrado h < 5m. m2 536.55               57.50  30,851.63
03.05.04       Encofrado h > 5m. m2 49,511.30         65.00  3,218,234.50
03.05.05       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 2,811,222.98    3.39  9,530,045.90
03.05.06       Curado m2 50,047.15         1.00  50,047.15
03.06    Muros
03.06.01       Concreto f'c=280kg/cm2 m3 10,438.71         339.20  3,540,810.43
03.06.02       Encofrado h < 5m. m2
03.06.03       Encofrado h > 5m. m2 21,087.43         62.25  1,312,692.52
03.06.04       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 992,198.50       3.39  3,363,552.92
03.06.05       Curado m2 21,087.43         1.00  21,087.43
03.07    Placas
03.07.01       Concreto f'c=280kg/cm2 m3 13,765.94         339.20  4,669,406.85
03.07.02       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 1,080.38           312.95  338,104.92
03.07.03       Encofrado h < 5m. m2 2,785.45           48.52  135,150.03
03.07.04       Encofrado h > 5m. m2 43,906.42         58.02  2,547,450.49
03.07.05       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 2,272,229.46    3.39  7,702,857.87
03.07.06       Curado m2 46,691.87         1.00  46,691.87
03.08    Vigas
03.08.01       Concreto f'c=210kg/cm2 (F'C=280 KG/CM2+Fibra polipropileno) m3 14,323.66         405.35  5,806,095.58
03.08.02       Encofrado h < 5m. m2 80.44                 69.19  5,565.64
03.08.03       Encofrado h > 5m. m2 78,878.09         88.99  7,019,361.23
03.08.04       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 2,424,490.53    3.39  8,219,022.90
03.08.05       Curado m2 78,958.53         1.00  78,958.53
03.08.06       Tecnopor 2" para Juntas m2
03.09    Pases en vigas
03.09.01       Encofrado m2
03.09.02       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 8,753.28           3.39  29,673.62
03.10    Losa Maciza e=25cms. (S/C = 1500)
03.10.01       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 834.97               405.35  338,455.09
03.10.02       Prelosa m2
03.10.03       Encofrado h < 5m. m2
03.10.04       Encofrado h > 5m. m2 3,339.83           63.86  213,281.54
03.10.05       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 74,828.72         3.39  253,669.36
03.10.06       Curado m2 3,339.83           1.00  3,339.83
03.11    Losa Maciza e=25cms. (S/C = 1000)
03.11.01       Concreto f'c=210kg/cm2 (F'C = 280 KG/CM2+fibra de prolipropileno) m3 180.74               405.35  73,262.96
03.11.02       Encofrado (APUNTALAMIENTO) m2 881.65               23.42  20,648.24
03.11.03       Prelosa 881.65               47.29  41,693.23
03.11.04       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 19,753.32         3.39  66,963.75
03.11.05       Curado m2 881.65               1.00  881.65
03.12    Losa Maciza e=25cms. (S/C = 800)
03.12.01       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 1,251.00           405.35  507,092.85
03.12.02       Prefabricado m2 6,102.43           47.29  288,583.91
03.12.03       Encofrado h < 5m. m2
03.12.04       Encofrado h > 5m. m2 6,102.43           23.42  142,918.91
03.12.05       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 136,724.64       3.39  463,496.53
03.12.06       Curado m2 6,102.43           1.00  6,102.43
03.13    Losa Maciza e=20cms. (S/C = 500)
03.13.01       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 16,241.03         405.35  6,583,301.51
03.13.02       Concreto f'c=210kg/cm2 Prelosa m3
03.13.03       Prefabricado m2 104,781.12       47.29  4,955,099.16
03.13.04       Encofrado h < 5m. Prelosa m2
03.13.05       Encofrado h > 5m. Prelosa m2
03.13.06       Encofrado h > 5m. (APUNTALAMIENTO) m2 104,781.12       23.42  2,453,973.83
03.13.07       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 1,292,828.03    3.39  4,382,687.02
03.13.08       Curado m2 104,781.12       1.00  104,781.12
03.14    Losa aligerada e=27.5cm (PRELOSA)
03.14.01       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 6,188.27           405.35  2,508,415.24
03.14.02       Prefabricado m2 52,177.65         48.32  2,521,224.05
03.14.03       Encofrado h < 5m. m2 ‐ 
03.14.04       Encofrado h > 5m. (APUNTALAMIENTO) m2 52,177.65         23.42  1,222,000.56
03.14.05       Acero f'y=4200kg/cm2 (sólo material para prelosa) kg 238,603.18       2.38  567,875.57
03.14.06       Acero fy=4200kg/cm2 (OBRA) kg 312,260.07       3.39  1,058,561.64
03.14.07       Ladrillo de 30x30x.15 (CASETON 2.00X0.505X0.17m) Und 34,343.33         24.36  836,603.52
03.14.08       Curado m2 52,177.65         1.00  52,177.65
03.15    Escaleras
03.15.01       Concreto f'c=210kg/cm2 m3 2,100.80           312.95  657,445.36
03.15.02       Encofrado m2 11,920.07         61.70  735,468.32
03.15.03       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 114,795.83       3.39  389,157.86
03.15.04       Curado m2 11,920.07         1.00  11,920.07
03.16    Cisternas
03.16.01       Concreto f'c=210kg/cm2 con impermeabilizante (280 KG/CM2 A/C=0.45) m3 112.31               403.25  45,289.01
03.16.02       Encofrado m2 748.72               85.89  64,307.56
03.16.03       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 4,404.80           3.39  14,932.27
03.16.04       Curado m2 748.72               1.00  748.72
03.17    Trampa de grasas
03.17.01       Concreto f'c=210kg/cm2 (280 kg/cm2 a/c=0.45) m3 25.56                 403.25  10,307.07
03.17.02       Encofrado m2 202.96               65.79  13,352.74
03.17.03       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 2,360.98           3.39  8,003.72
03.17.04       Curado m2 202.96               1.00  202.96
03.18    Cámaras de Impulsión de aguas servidas
03.18.01       Concreto f'c=210kg/cm2 (F'C = 280 KG/CM2 A/C=0.40) m3 40.92                 403.25  16,500.99
03.18.02       Encofrado m2 241.46               65.79  15,885.65
03.18.03       Acero f'y=4200kg/cm2 kg 1,641.39           3.39  5,564.31
03.18.04       Curado m2 241.46               1.00  241.46
03.19    Estructura Metálica
03.19.01       Estructura Metálica deTecho kg 235,592.30       8.50  2,002,534.55
03.19.02       Estructura de muro cortina kg 62,244.46         8.50  529,077.91
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03.19.03       Columnas metálicas en ingreso principal kg 52,000.00         8.50  442,000.00
03.19.04       Bases metálicas para equipos kg 1,000.00           9.00  9,000.00
03.20    Estructuras ascensores
03.20.01       Estructura metálica ascensores gl 1.00  612,000.00            612,000.00
04  PARTIDAS COMPLEMENTARIAS  6,503,615.17
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 371,107.80
04.02.01       Acarreo de material excavado m3 980.95 9.79 9,603.50
04.02.02       Eliminacion de material excavado m3 980.95 32.49 31,871.07
04.02.03       Base de afirmado e=0.10m m2 0.00 25.70 0.00
04.02.04       Excavacion en el eje 43' ‐44  m3 754.58 41.95 31,654.63
04.02.05       Escarificado de sub rasante m2 33,593.98 8.87 297,978.60
04.03    ESTRUCTURAS 2,591,146.89
04.03.01       CONCRETO SIMPLE 51,344.01
04.03.01.01          Concreto para sub zapata m3 116.22 261.05 30,339.23
04.03.01.02          Encofrado y desencofrado de cimiento corrido m2 38.40 48.87 1,876.61
04.03.01.03          Concreto f'c =175 kg/cm2 para cimiento corrido m3 9.60 261.05 2,506.08
04.03.01.04          Encofrado y desencofrado de sobrecimiento m2 11.52 58.90 678.53
04.03.01.05          Concreto f'c 0 175 kg/cm2 para sobrecimiento m3 1.38 304.84 420.68
04.03.01.06          CALZADURA EJE 44 15,522.88
04.03.01.06.01             Acarreo de material excavado para calzaduras m3 309.59 9.79 3,030.89
04.03.01.06.02             Eliminacion de material excavado para calzaduras m3 309.59 32.49 10,058.58
04.03.01.06.03             Pañeteo en calzaduras m2 498.65 4.88 2,433.41
04.03.02       CONCRETO ARMADO 2,539,802.88
04.03.02.01          LOSA DE PISO 0.00
04.03.02.01.01             Encofrado y desencofrado de losa de piso m2 0.00 64.28 0.00
04.03.02.02          CISTERNA 6,292.07
04.03.02.02.01             Water stop ml 181.38 34.69 6,292.07
04.03.02.03          COLUMNAS 6,193.92
04.03.02.03.01             Concreto premezclado f'c =280 kg/cm2 A/C=0.45 m3 15.36 403.25 6,193.92
04.03.02.04          PLACAS 0.00
04.03.02.04.01             Concreto premezclado f'c =280 kg/cm2 A/C=0.45 m3 0.00 403.25 0.00
04.03.02.05          MUROS 64,753.89
04.03.02.05.01             Concreto Premezclado f'c = 280 kg/cm2 A/C = 0.45 m3 160.58 403.25 64,753.89
04.03.02.06          LOSA COLABORANTE 0.00
04.03.02.06.01             Placa colaborante m2 0.00 58.09 0.00
04.03.02.06.02             Corte en losa colaborante 3mmx25mm en paños de (4.00X4.00m) m 0.00 6.92 0.00
04.03.02.06.03             Apuntalamiento de vigas metálicas en losa colaborante m2 0.00 8.14 0.00
04.03.02.07          MURO DE CONTENCIO 1,491,304.44
04.03.02.07.01             Estabilizacion de muro Shotcrete (incluye malla, anclajes) glb 1.00 1,491,304.44 1,491,304.44
04.03.02.08          VIGA DE AMARRE 215,042.09
04.03.02.08.01             Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 208.97 304.84 63,702.41
04.03.02.08.02             Encofrado y desencofrado de viga de amarre m2 2,089.67 49.22 102,853.56
04.03.02.08.03             Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 14,302.69 3.39 48,486.12
04.03.02.09          RELLENO LIGERO 545,855.20
04.03.02.09.01             Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1,093.34 312.95 342,160.75
04.03.02.09.02             Encofrado y desencofrado de relleno liviano m2 298.10 64.28 19,161.87
04.03.02.09.03             Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 17,493.45 3.39 59,302.80
04.03.02.09.04             Ladrillo de techo 0.30x0.30x0.25 und 30,321.98 4.13 125,229.78
04.03.02.10          VARIO 210,361.27
04.03.02.10.01             Junta sismica e=20 cm entre placas m2 3,316.70 20.38 67,594.35
04.03.02.10.02             Recubrimiento y proteccion de estribos entre placas und 10,880.00 10.76 117,068.80
04.03.02.10.03             Refuerzo metalico para tuberias y buzones existentes en ele EJE 43'‐44 kg 2,141.51 12.00 25,698.12
04.04    ESTRUCTURA METALICA 2,828,302.39
04.04.01       Refuerzo metalico en vidrio kg 39,681.00 8.50 337,288.50
04.04.02       Refuerzo metalico en ovalin kg 3,392.30 9.00 30,530.70
04.04.03       Insertos metálicos en columnas de sótanos para futuros niveles de estacionamientos kg 0.00 8.50 0.00
04.04.04       Estructura metálica de soporte para letreros kg 15,345.00 8.50 130,432.50
04.04.05       Estructura metálica de soporte en fachada kg 229,425.00 8.50 1,950,112.50
04.04.06       Columnas metalicas en techo de celocias kg 15,696.53 8.50 133,420.51
04.04.07       Columnas metalicas en techo de vidrio kg 6,914.58 8.50 58,773.93
04.04.08       Viga metalica en puertas corredizas de cerco perimetrico kg 22,087.50 8.50 187,743.75
04.05    OBRAS EXTERIORES 568,691.13
04.05.01       Excavacion de uñas m3 207.37 48.94 10,148.69
04.05.02       Nivealcion y compactacion de base existente para veredas de viviendas colindantes m2 2,663.22 5.97 15,899.42
04.05.03       Corte de terreno para vereda nueva (inclye eliminacion) m3 3,147.73 32.97 103,780.66
04.05.04       Nivelacion y compactacion de sub rasante para nueva vereda m2 3,934.66 5.97 23,489.92
04.05.05       Base e=0.20m para vereda nueva m2 3,934.66 20.23 79,598.17
04.05.06       Encofrado y desencofrado de vereda m2 958.56 64.28 61,616.24
04.05.07       Encofrado y desencofrado de sardinel m2 3,289.84 35.51 116,822.22
04.05.08       Relleno con material propio en desnivel del sector 1 m3 1,265.16 43.79 55,401.36
04.05.09       Perfilado, batido, nivelado y compactado de base existente para llegada de pavimento asfalticm2 22,652.10 4.50 101,934.45
04.06    OBRAS CIVILES DE INSTALACIÓN 144,366.96
04.06.01       Excacion localizada m3 129.20 48.94 6,323.05
04.06.02       Acarreo de material excavdo m3 167.96 9.79 1,644.33
04.06.03       Eliminacion de material excavdo m3 167.96 32.49 5,457.02
04.06.04       Corte, reparacion de bozinetas de registro de agua y desague und 129.00 60.00 7,740.00
04.06.05       Bases para bomba de agua, ACI 873.51
04.06.05.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 1.38 323.22 446.04
04.06.05.02          Encofrado y desencofrado de base de equipos m2 3.46 69.66 241.02
04.06.05.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 55.00 3.39 186.45
04.06.06       Camara de bomba de desague 1,423.94
04.06.06.01          Solado m2 52.14 27.31 1,423.94
04.06.07       Losa removible en techo 325.01
04.06.07.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 0.35 323.22 113.13
04.06.07.02          Encofrado y desencofrado de losa removible de techo m2 1.95 69.66 135.84
04.06.07.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 22.43 3.39 76.04
04.06.08       Pozo de succion, rebose y limpieza en Cisterna y ACI 15,292.64
04.06.08.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 19.64 323.22 6,348.04
04.06.08.02          Encofrado y desencofrado de pozo m2 80.88 65.79 5,321.10
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04.06.08.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 892.13 3.39 3,024.32
04.06.08.04          Solado m2 21.94 27.31 599.18
04.06.09       Lavamopas  y registro de inspeccion 43,060.81
04.06.09.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 25.72 323.22 8,313.22
04.06.09.02          Encofrado y desencofrado de lavamopas m2 258.69 69.66 18,020.35
04.06.09.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 4,934.29 3.39 16,727.24
04.06.10       Cajas para valvulas empotradas en piso 17,562.39
04.06.10.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 15.96 323.22 5,158.59
04.06.10.02          Encofrado y desencofrado de caja de valvulas m2 152.00 69.66 10,588.32
04.06.10.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 535.54 3.39 1,815.48
04.06.11       Banco de valvulas 19,339.58
04.06.11.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 19.82 323.22 6,406.22
04.06.11.02          Encofrado y desencofrado de banco de valvulas m2 165.60 69.66 11,535.70
04.06.11.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 412.29 3.39 1,397.66
04.06.12       Losas flotantes 21,660.69
04.06.12.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 34.60 323.22 11,183.41
04.06.12.02          Encofrado y desencofrado de losa flotante m2 81.20 69.66 5,656.39
04.06.12.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 1,422.09 3.39 4,820.89
04.06.13       Bases para extractores, tableros en sub estacion y celdas 3,663.99
04.06.13.01          Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 8.61 323.22 2,782.92
04.06.13.02          Encofrado y desencofrado de base de equipos m2 8.48 69.66 590.72
04.06.13.03          Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 85.65 3.39 290.35
05  PRESUPUESTO MEDIA LUNA  1,682,363.26
05.01    LOSA MACIZA 603,924.52
05.01.01       CONCRETO F'C =280 KG/CM2 m3 361.63 405.35 146,586.72
05.01.02       APUNTALAMINETO m2 4,033.28 23.42 94,459.42
05.01.03       PREFABRICADO m2 4,033.28 47.29 190,733.81
05.01.04       ACERO kg 49,590.35 3.39 168,111.29
05.01.05       CURADO m2 4,033.28 1.00 4,033.28
05.02    VIGA 441,791.54
05.02.01       CONCRETO F'C =280 KG/CM2 m3 261.90 405.35 106,161.17
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADOI m2 1,959.95 88.99 174,415.95
05.02.03       ACERO kg 47,142.00 3.39 159,811.38
05.02.04       CURADO m2 1,403.04 1.00 1,403.04
05.03    PLACA 347,369.83
05.03.01       CONCRETO F'C =280 KG/CM2 m3 331.22 339.20 112,349.82
05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADOI m2 1,070.28 58.02 62,097.65
05.03.03       ACERO kg 50,693.83 3.39 171,852.08
05.03.04       CURADO m2 1,070.28 1.00 1,070.28
05.04    COLUMNA 289,277.37
05.04.01       CONCRETO F'C =210 KG/CM2 m3 179.08 312.95 56,043.09
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADOI m2 981.72 65.00 63,811.80
05.04.03       ACERO kg 49,687.54 3.39 168,440.76
05.04.04       CURADO m2 981.72 1.00 981.72
137,294,886.25
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 INSTALACIONES SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Pozo a tierra  und 21.00                   1,750.00             36,750.00                        
Pozo a tierra de malla ‐ con registro und 21.00                   1,750.00             36,750.00                        
pozo a tierra de malla ‐ sin registro und 14.00                   1,750.00             24,500.00                        
Soldadura aluminotermica cable varilla para cable 70mm2 und 56.00                   103.87                5,816.72                           
Soldadura aluminotermica tipo "T" para cable 70mm2 und 128.00                103.87                13,295.36                        
Soldadura aluminotermica tipo "X" para cable 70mm2 und 425.00                103.87                44,144.75                        
Soldadura aluminotermica conexión a estructura cable 70mm2 und 58.00                   103.87                6,024.46                           
Placa bimetalica para Conexión exotermica und 58.00                   74.00                   4,292.00                           
Excavación manual de zanja (0.70x0.40m) m3 1,204.00             46.22                   55,648.88                        
Relleno manual de zanja con tierra de chacra, compactada manualmente. m3 516.00                136.00                70,176.00                        
Dosis de thor gel dosis 516.00                98.00                   50,568.00                        
Relleno de zanja con material propio cernido m3 688.00                76.00                   52,288.00                        
Compactación de zanja m2 1,806.00             12.00                   21,672.00                        
Acarreo de material m3 1,341.60             16.00                   21,465.60                        
Eliminación de material excendente m3 670.80                50.00                   33,540.00                        
Cable desnudo de Cu 70mm2 en malla m 4,300.00             22.84                   98,212.00                        
Cable desnudo de Cu 70mm2 m 1,591.00             22.84                   36,338.44                        
Cable desnudo de Cu 35mm2 m 150.00                15.31                   2,296.50                           
Tuberia de 25mmØ m 2,474.00             4.68                     11,578.32                        
Caja equipotencial de BT und 21.00                   234.58                4,926.18                           
Caja equipotencial de MT und 35.00                   234.58                8,210.30                           
Caja de 250x250x100mm und 30.00                   48.25                   1,447.50                           
VARIOS
Protocolo y replanteo de planos glb 1.00                     650.00                650.00                              
Pruebas y puestas en servicios glb 1.00                     1,250.00             1,250.00                           
641,841.01
CENTRO COMERCIAL SUR
INSTALACIONES SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  2,907,127.74
Instalaciones domiciliarias de Agua Potable
Suministro y Colocacion de Tuberias
Medidor
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 1/2”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 170.00          179.66             30,541.78 
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 3/4”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 13.00             229.17             2,979.22
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 1”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 30.00             515.19             15,455.59 
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 1 1/4”. uni 4.00             862.04             3,448.18
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 1 1/4”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 26.00             862.04             22,413.16 
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 1 1/2”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 17.00             1,170.25          19,894.23 
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 2”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 1.00               1,525.19          1,525.19
Medidor de flujo electromagnético DN 90. Incluye accesorios. uni 10.00           4,792.57          47,925.67
Medidor de flujo electromagnético DN 100, Incluye accesorios. uni No fig. en planos
Filtro 90 mm uni 10.00           318.52             3,185.24
Filtro 100 mm uni No fig. en planos
Salidas de Agua fría ‐
Salida p/inodoro flux. D=1 1/4" uni 357.00        116.63             41,636.53
Salida p/urinario flux. D=1" uni 160.00        90.17                14,426.70
Salida p/temporizador. D=1/2" uni 441.00        67.14                29,606.60
Salida p/lavamopas D=1/2". Inc. Válvula uni 12.00           140.64             1,687.69
Salida p/calentador de agua D=1 1/4" uni No fig. en planos
Salidas de Agua caliente ‐
Salida p/ducha flux. D=1/2" uni 86.00                 71.06  6,110.77
Ventosas uni ‐
Válvulas ‐
Válvula Mariposa tipo Wafler D= 8"   uni No fig. en planos
Válvula Mariposa tipo Wafler D= 6"   uni 8.00 1,176.09                 9,408.72
Llave Corte General D= 4"  uni 3.00 1,284.03                 3,852.08
Llave Corte General D= 3"  uni 10.00                 738.06  7,380.55
Llave Paso D= 2 1/2" uni 10.00                 596.67  5,966.70
Llave Paso D= 2" uni 29.00                 331.91  9,625.45
Llave Paso D= 1 1/4" uni 107.00               172.56  18,464.11
Llave Paso D= 1 1/2" uni 68.00                 242.47  16,488.00
Llave Paso D= 1" uni 39.00                 128.44  5,009.11
Llave Paso D= 3/4" uni 88.00                 91.31 8,035.60
Estación Reducctora de Presión ERP ‐
ERP de 1 1/2" según detalles. uni 3.00 3,343.53                 10,030.58
ERP de 2 1/2" según detalles. uni 3.00 4,565.68                 13,697.04
ERP de 3" según detalles. uni 15.00                 4,943.01                 74,145.12
ERP de 4" según detalles. uni No fig. en planos
Soporte de Tuberías gl 7,785.00            15.00  116,737.22
Aislación ml ‐
Dilataciones ‐
D= 8" uni No fig. en planos
D= 6" uni 6.00 4,182.57                 25,095.41
D= 4" uni 4.00 2,652.43                 10,609.70
D= 3" uni 3.00 2,497.43                 7,492.28
Equipos de Elevación Mecánica ‐
Equipo de bombeo de agua potable, inc. tablero de control, controles de nivel. gl 1.00 123,660.96            123,660.96
Artefactos Sanitarios, Instalación ‐
Inodoro und En partidas complementarias
Urinario und En partidas complementarias
Lavatorios und En partidas complementarias
Duchas und En partidas complementarias
Movimiento de Tierra ‐
Excavaciones m3 8.00 47.04  376.35
Relleno y Compactación m3 8.00 44.10  352.83
Retiro de excedentes m3 8.00 41.16  329.31
Suministro y Colocación de Materiales (incluyen fitting) ‐
Tuberias de Agua Potable Fría ‐
Acero ASTM A53 galvanizado en caliente D = 8", bridado. ml 24.00                 357.73  8,585.46
PPR 100, serie 5, PN10, D = 160mm ml 833.50               246.74  205,660.86
PPR 100, serie 5, PN10, D = 110mm ml 727.50               165.41  120,333.78
PPR 100, serie 5, PN10, D = 90mm ml 252.50               110.54  27,912.02
PPR 100, serie 5, PN10, D = 75mm ml 52.50                 78.02 4,096.25
PVC ‐ C10 SP   D = 4" (Acometida a cisternas) ml 441.50               51.94 22,933.26
PVC ‐ C10 CR   D = 2 1/2" ml 203.00               35.58 7,222.07
PVC ‐C10 CR   D = 2" ml 648.50               34.01 22,054.58
PVC ‐C10 CR   D = 1 1/4" ml 2,254.00            25.09 56,552.68
PVC ‐C10 CR   D = 1 1/2" ml 1,862.00            27.54 51,279.68
PVC ‐C10 CR   D = 1" ml 1,609.00            19.11 30,750.34
PVC ‐C10 CR   D = 3/4" ml 1,634.00            18.13 29,626.69
PVC ‐C10 CR   D =1/2" ml 3,940.00            15.49 61,011.63
Tuberias de Agua Caliente ‐
CPVC ‐ D = 1 1/4" ml No fig. en planos
CPVC ‐ D = 1" ml 22.00                 25.58 562.76
CPVC ‐ D = 3/4" ml 198.50               21.56 4,279.99
CPVC ‐  D =1/2" ml 127.00               17.25 2,190.66
Planta Elevadora de Aguas de Rebose ‐
Pozo de acumulación ‐
Pozo sumidero N°01  gl Considerado en Estructuras
Pozo sumidero N°02 gl Considerado en Estructuras
Equipos de elevación ‐
Equipo de bombeo sumidero N°01 (02 bombas de10.55lts@30m.c.a. c/tablero control y 
controles de nivel) gl 1.00  43,723.11              43,723.11
Equipo de bombeo sumidero N°02 (02 bombas de 10.55lts@30m.c.a. c/tablero control y 
controles de nivel) gl 1.00  43,723.11              43,723.11
Piping Sistema de Impulsión ‐
Piping Sistema de Impulsión Mall gl 1.00 20,439.46              20,439.46
Impulsion Mall Polipropielno PPR 100 R‐3 D: 110mm ml 106.00               165.41  17,533.17
Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado gl
Salidas de Desagüe ‐
CENTRO COMERCIAL SUR
INSTALACIONES SANITARIAS
98
ITEM  DETALLE  UND CANTIDAD P.U. (S/.) SUBTOTAL (S/.)
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Salida de desagüe PVC D = 2" pto 615.00               54.88  33,753.78
Salida de desagüe PVC D = 3" pto 164.00               61.74  10,126.13
Salida de desagüe PVC D = 4" pto 510.00               68.61  34,988.68
Salida de desagüe PVC D = 6" pto 11.00                 122.51                    1,347.60
Salida de desagüe PP D = 110mm pto 35.00                 132.31                    4,630.85
Salida de ventilación PVC D=2" pto 1,027.00            52.92  54,353.00
Salida de ventilación PVC D=3" pto 1.00 59.78  59.78
Salida de ventilación PVC D=4" pto 5.00 66.65  333.23
Salida Sumideros PVC D=2" pto 23.00                 54.88  1,262.34
Salida Sumideros PVC D=3" pto 5.00 61.74  308.72
Salida Sumideros PVC D=4" pto 311.00               70.57  21,945.84
Salida Registros roscados D=2" pto 38.00                 52.92  2,011.11
Salida Registros roscados D=3" pto 46.00                 59.78  2,750.09
Salida Registros roscados D=4" pto 251.00               66.65  16,727.92
Salida Registros roscados D=6" pto 14.00                 106.83                    1,495.59
Aditamentos Varios ‐
Sumidero de bronce D=2" pza 97.00                 20.58  1,996.41
Sumidero de bronce D=3" pza 5.00 31.36  156.81
Sumidero de bronce D=4" pza 324.00               44.10  14,289.49
Sumidero de bronce D=6" pza 4.00 66.65  266.58
Registro de bronce piso D=2" pza 38.00                 20.58  782.10
Registro de bronce piso D=3" pza 46.00                 31.36  1,442.67
Registro de bronce piso D=4" pza 251.00               44.10  11,069.95
Registro de bronce piso D=6" pza 14.00                 66.65  933.03
Registro de bronce tipo dado D=2" pza 8.00 34.30  274.42
Registro de bronce tipo dado D=3" pza No fig. en planos
Registro de bronce tipo dado D=4" pza 120.00               63.70  7,644.59
Registro de bronce tipo dado D=6" pza 23.00                 87.23  2,006.21
Sombrero de ventilación D=2" pza No fig. en planos
Sombrero de ventilación D=3" pza 2.00 20.58  41.16
Sombrero de ventilación D=4" pza 45.00                 23.52  1,058.48
Sombrero de ventilación D=6" pza 18.00                 35.28  635.09
Tuberias de Alcantarillado ml
Movimiento de Tierra
Excavaciones m3 2,372.00            35.89  85,131.90
Relleno y Compactación m3 1,356.00            33.91  45,982.77
Retiro de excedentes m3 1,148.00            44.10  50,630.67
PVC ‐
PVC UF D= 160mm , Norma NTP ISO 4435‐2005. ml 1,074.00            42.14 45,261.82
PVC UF D= 200mm , Norma NTP ISO 4435‐2005. ml 116.50               67.63 7,878.33
PVC D= 6" , Norma NTP 399.003 : 2007 , clase pesada. ml 1,575.00            44.25 69,694.36
PVC D= 4" , Norma NTP 399.003 : 2007 , clase pesada. ml 13,203.00         26.55 350,542.71
PVC D= 3" , Norma NTP 399.003 : 2007 , clase pesada. ml 1,250.50            20.38  25,479.89
PVC D= 2" , Norma NTP 399.003 : 2007 , clase pesada. ml 1,927.00            15.75 30,349.87
Polipropileno Aquasystem ‐
Polipropielno D=110mm ml 1,311.50            84.51 110,837.31
Soporte de Tuberías uni 8,990.00            15.98  143,617.25
Refuerzo en Cruces m3 No se considera
Dado de Hormigom m3 No se considera
Cámaras ‐
Buzones ‐
Menores a 1,85 m uni 12.00                 1,533.82                 18,405.81
Mayores a 1,85 m uni 2.00 1,943.49                 3,886.98
Cámara Deflectora uni ‐
Cámaras Desgrasadora uni ‐
Camara desgrasadora N°01 Vol=4.50m3 uni 1.00 245.02                    245.02
Camara desgrasadora N°02 Vol=3.00m3 uni 1.00 245.02                    245.02
Camara desgrasadora N°03 Vol=2.50m3 uni 1.00 245.02                    245.02
Camara desgrasadora N°04 Vol=4.00m3 uni 1.00 245.02                    245.02
Escalines uni Considerado en Estructuras
Impermeabilización m2 Considerado en Estructuras
Tapa Tipo Calzada uni Considerado en Estructuras
Tapa Tipo Hérmetica uni Considerado en Estructuras
Planta Elevadora de Aguas Servidas
Pozo de acumulación
Cámara de bombeo N°01  gl Considerado en Estructuras
Cámara de bombeo N°02 gl Considerado en Estructuras
Equipos de elevación
Equipo de bombeo de desagüe N°01 (03 bombas de 10lts@30m.c.a. c/tablero control y 
controles de nivel) gl 1.00  47,382.71              47,382.71
Equipo de bombeo de desagüe N°02 (03 bombas de 10lts@30m.c.a. c/tablero control y 
controles de nivel) gl 1.00  47,382.71              47,382.71
Piping Sistema de Impulsión
Piping Sistema de Impulsión Mall gl 1.00 40,261.48              40,261.48
Impulsion Mall Acero ASTM  A – 53 Grado B Schedule 40 D: 4" ml 18.00                 164.65  2,963.75
Impulsion Mall Polipropielno PPR 100 R‐3 D: 160mm ml 210.50               246.74  51,939.55
Instalación Eléctrica
Mall gl No es parte del alcance
Pruebas y Recepción
Verificación mediante inspección visual gl 1.00 3,430.26                 3,430.26
Verificación de calidad de los materiales gl 1.00 1,470.11                 1,470.11
Recepción de pruebas de hermeticidad hidráulica gl 1.00 1,470.11                 1,470.11
Recepción de cámaras de inspección gl 1.00 1,470.11                 1,470.11
Verificación de montaje gl 1.00 1,470.11                 1,470.11
Prueba de estanqueidad de gases gl 1.00 2,450.19                 2,450.19
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 2 1 /2”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 3.00 2,956.68                 8,870.04
Medidor de flujo de agua tipo Chorro único 3”, con salida de impulsos. Incluye accesorios. uni 19.00                 3,014.41                 57,273.73
Medidor de flujo electromagnético DN 75. Incluye accesorios. uni 1.00 4,410.34                 4,410.34
Salidas de Agua fría
Salida p/calentador de agua D=1" uni 4.00 90.17  360.67
Salida p/calentador de agua D=3/4" uni 28.00                 79.39  2,222.81
Salida p/grifo de riego D=1/2" uni 6.00 67.14  402.81
Salida p/tiendas ancla D=3" uni 11.00                 181.31                    1,994.45
Salida p/locatarios D=1/2" uni 170.00               67.14  11,412.97
Salida p/locatarios D=3/4" uni 13.00                 79.39  1,032.02
Salida p/locatarios D=1" uni 30.00                 90.17  2,705.01
Salida p/locatarios D=1 1/4" uni 26.00                 116.63                    3,032.35
Salida p/Modulos D=1/2" uni 104.00               74.40  7,737.34
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Salida p/tiendas ancla D=4" Lllenado de cisterna uni 1.00 343.03                    343.03
Salidas de Agua caliente
Salida p/calentador de agua D=3/4" uni 28.00                 83.31  2,332.58
Salida p/calentador de agua D=1" uni 4.00 96.05  384.19
Válvulas
Llave Paso D= 1/2" uni 187.00               76.00 14,211.07
Llave Paso D= 1/2"  ( en piso para Modulos ) uni 104.00               76.00 7,903.48
Grifos de 1/2" ( para lavamopas y jardin ) uni 18.00                 76.00 1,367.91
Estación Reducctora de Presión ERP
ERP de 2" según detalles. uni 13.00                 4,017.72                 52,230.35
Sensor de presión analógico ( manometro con glicerina ) uni 4.00 132.31  529.24
Dilataciones ( uniones flexibles )
D= 1 1/4" uni 2.00 1,085.92                 2,171.85
D= 1" uni 1.00 840.01  840.01
Sistema Calentador de Agua
Calentador eléctrico de 110 litros uni 28.00                 1,548.52                 43,358.52
Calentador eléctrico de 150 litros uni 4.00 2,303.18                 9,212.71
Equipos de Elevación Mecánica
Piping sistema de succión e impulsión en Cto. de bombas gl 1.00 63,214.84              63,214.84
Movimiento de Tierra
Cama y protección con arena m3 8.00 44.10  352.83
Trazo y replanteo glb 1.00 2,450.19                 2,450.19
Suministro y Colocación de Materiales (incluyen fitting) ‐
Tuberias de Agua Potable Fría ‐
PPR 100, serie 5, PN10, D = 63mm ml 57.00                 50.88 2,899.91
PPR 100, serie 5, PN10, D = 50mm ml 3.50 39.74 139.10
PPR 100, serie 5, PN10, D = 32mm ml 175.50               24.69 4,332.76
PPR 100, serie 5, PN10, D = 25mm ml 668.00               21.61 14,435.92
PPR 100, serie 5, PN10, D = 20mm ml 699.00               17.30 12,091.53
PVC ‐ C10 CR   D = 3" ml 760.00               39.40 29,943.25
Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado
Salidas de Desagüe
Salida Sumideros PVC D=6" pto 4.00 122.51                    490.04
Sumidero de bronce D=2" (jardines) pza 12.00                 96.05  1,152.57
Tuberias de Alcantarillado
Movimiento de Tierra
Cama y protección con arena m3 1,016.00            55.31  56,190.52
Trazo y replanteo ml 3,474.50            2.45  8,513.18
PVC
PVC UF D= 110mm , Norma NTP ISO 4435‐2005. ml 835.00               25.29 21,113.76
Polipropileno Aquasystem
Polipropielno D=160mm ml 25.00                 195.39  4,884.69
Buzones
Caja de registro 0.30 x 0.60m uni 102.00               477.87  48,743.23
Caja de registro 0.60 x 0.60m uni 48.00                 666.10  31,972.71
Cámara Deflectora
Cámaras Desgrasadora
Camara desgrasadora N°05 Hipermercado uni 1.00 245.02                    245.02
Varios Agua y Desague
Pases en losa y viga para redes y salidas de agua glb 1.00 14,701.13              14,701.13
Pases en losa y viga para redes y salidas de Desagüe glb 1.00 25,481.95              25,481.95
Pintura esmalte en tuberias visibles de agua  glb 1.00 14,701.13              14,701.13
Pintura esmalte en tuberias visibles de desagüe glb 1.00 18,131.39              18,131.39
Prubeas hidrulicas de agua potable glb 1.00 12,250.94              12,250.94
Prubeas de estanqueidad de desagüe glb 1.00 12,250.94              12,250.94
Desinfeción de tuberia de agua glb 1.00 7,350.56                 7,350.56
Desinfeción de cisternas de agua potable glb 1.00 3,430.26                 3,430.26
Limpieza de tuberias de desagüe glb 1.00 5,880.45                 5,880.45
Cisterna y cuarto de bombas 
Valvula esferica de 4" entre universales ( control de ingreso a cisternas ) un 4.00 1,284.03                 5,136.10
Valvula flotador de 4"  cisternas  un 4.00 1,617.12                 6,468.50
Valvula esferica de 3"  ( limpieza de cisternas ) un 4.00 738.06  2,952.22
Tuberia de PVC C‐10 de 4" para llenado de cisternas ml 84.00                 51.94 4,363.29
Interconexion de cisternas D=8" ( cisternas agua potable ) glb 1.00 3,430.26                 3,430.26
Brida rompeaguas de 8" succión y interconexión cist. A.P. un 4.00 931.07  3,724.29
Brida rompeaguas de 6" rebose de cisterna AP y ACI un 4.00 637.05  2,548.20
Brida rompeaguas de 4" Llenado de cisterna de red publica AP y ACI un 4.00 470.44  1,881.74
Brida rompeaguas de 3" desagüe de cisternas AP y ACI un 4.00 382.23  1,528.92
Pase de 5" para llenado de camion cisterna un 4.00 117.61  470.44
Reboses PVC CP de 6" inc. Accesorios. un 4.00 147.01  588.05
Soportes varios glb 1.00 343.03  343.03
Otros
Plnos asbuilt y documentos glb 1.00 6,370.49                 6,370.49
Aparatos Sanitarios
Inodoro Marca Trebol, Modelo Top Piece Flux Elongado, Color Blanco. und 83.00                 285.93  23,732.19
Inodoro Baby Devoro,  Marca American Standard, Para Válvula Flux Sloan O Similar, Color 
Blanco. und 26.00                   205.49  5,342.74 
Lavamanos Modelo Malibú Marca Trebol, Sin Pedestal, Grifería Temporizada. und 61.00                 87.96 5,365.56
Ovalin Mimbell Marca Trebol,Color Blanco, Para Tablero De Silestone. und 205.00               113.63  23,294.15
Urinario Con Rociador Integral Y Sifón Incorporado, Modelo Cadet, Marca Trebol.  und 111.00               115.66  12,838.26
Inodoro Marca Trebol, Modelo Elevator Elongado, Color Blanco. und 164.00               824.25  135,177.00
Instalacion de aparatos sanitarios general und 652.00               65.00 42,380.00
Fluxometro marca SLOAN REGAL, modelo 153‐1.6 (oculto de boton), para inodoros públicos und 187.00                 605.22  113,176.14
Fluxometro marca SLOAN REGAL, para inodoros de personal und 86.00                 338.14  29,080.04
Fluxometro marca SLOAN REGAL, modelo 110‐111 (visto de palanca), para urinarios personal 
servicio und 26.00                   338.14  8,791.64 
Fluxometro marca SLOAN REGAL de sensor electrico, para urinarios und 85.00                 1,395.05                 118,579.25
Llave Temporizada Para Lavatorio, Con Aereador Y Seguro Antivandalico, Marca Vainsa,Codigo 
13704000 O Similar. und 249.00                 141.95  35,345.55
4,153,720.01
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Anexo 7.- Costos por Reprocesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 T&HV Segregacion y cangrejera en columnas y placa  Reparacion m2 10.00 10.00 106.00       1,060.00 
2.00 T&HV Columnas y muro con presencia de segregacion y 
cangrejeras.  Reparacion m2 8.00 8.00 106.00           848.00 
3.00 T&HV Columnas con cangrejeras ‐ sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
4.00 T&HV Segregacion y cangrejeras en columnas, placas y muros ‐ sector N° 04 Reparacion m2 7.00 7.00 106.00           742.00 
5.00 T&HV Desalinamiento entre muros eje 14‐15/N ‐ Sector N° 
4
Reparacion m2 5.00 5.00 106.00           530.00 
6.00 T&HV Columna con segregación eje 20/D ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 0.50 0.50 106.00             53.00 
7.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 20/C ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
8.00 T&HV
Columnas con cangrejeras y segregación, sin 
ejecución de procedimiento presentado por JE ‐ 
Sector N° 4
Reparacion m2 5.00 5.00 106.00           530.00 
9.00 T&HV Proceso constructivo deficiente del encuentro viga / columna ejes 16‐18/B ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
10.00 T&HV Columnas con cangrejeras y segregación eje 17/B, 
18/B, 21/B ‐ Sector N°4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
11.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 13/I ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
12.00 T&HV Trampa de grasa N°4 con cangrejera y segregación eje 15‐1 / E‐F ‐ Sector N°4 Reparacion m2 6.00 6.00 106.00           636.00 
13.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 18/I,  19/I, 21/L ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
14.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/I,  18/C ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.20 1.20 106.00           127.20 
15.00 T&HV
Columna con cangrejera y segregación eje 13/C,  
13/D, 14/D, 15/D, 16/C, 16/D, Nivel ‐17.00 ‐ Sector 
N° 4
Reparacion m2 6.00 6.00 106.00           636.00 
16.00 T&HV
Columna con cangrejera y segregación eje 15/E,  
15/F, 17/F, 18/F, 20/E, 20/F, N ivel ‐17.00 ‐ Sector 
N° 4
Reparacion m2 6.00 6.00 106.00           636.00 
17.00 T&HV
Columna con cangrejera y segregación eje 17/E,  
18/D, 18/E, 19/E, 21/E, 21/F, Nivel ‐17.00 ‐ Sector 
N° 4
Reparacion m2 6.00 6.00 106.00           636.00 
18.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 21/H,  21/I, N ivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
19.00 T&HV Muro con cangrejera y segregación eje 20‐22/N, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 10.00 10.00 106.00       1,060.00 
20.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 13/L,  13/K, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
21.00 T&HV
Columna con cangrejera y segregación eje 14/I´,  
14/J, 14/K, 14/K´, 14/L, 14/H, Nivel ‐11.00 ‐ Sector 
N° 4
Reparacion m2 6.00 6.00 106.00           636.00 
22.00 T&HV
Columnas con presencia de segregacion y 
cangrejeras, eje 15/J, 15/K, 15/K´, 15/L, Nivel ‐11.00 ‐
Sector N° 4
Reparacion m2 4.00 4.00 106.00           424.00 
23.00 T&HV Placas y muros con presencia de segregacion y cangrejeras, eje 21‐22/K‐L, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
24.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/I,  22/J, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
25.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/G, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 185.00           277.50 
26.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 19/H, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 185.00           185.00 
27.00 T&HV Muro con cangrejera y segregación eje 17‐20/A, Placa 3 eje B/19‐20, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 14.00 14.00 106.00       1,484.00 
28.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 18/K, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 153.00           306.00 
29.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/M, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 153.00           306.00 
30.00 T&HV
Columna con cangrejera y segregación eje 17/K,  
17/L, 18/L, 18/M, 19/K, 19/L, 19/M Nivel ‐11.00 ‐ 
Sector N° 4
Reparacion m2 7.00 7.00 106.00           742.00 
31.00 T&HV Placa con cangrejera y segregación eje 21/C, 21‐22/C, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
32.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/D, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 153.00           153.00 
33.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/I, 18/I, 16/J, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
34.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 18/J, 19/I, 19/J, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
35.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 15/I´, 16/K, 16/L, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
36.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 13/I, 13/I´, 13/J, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
37.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/G, 17/H, 18/H, 19/ H Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 5.00 5.00 106.00           530.00 
38.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 14/G, 15/G, 15‐16/H, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 4.00 4.00 106.00           424.00 
39.00 T&HV Columna con cangrejera y desalineamiento eje C‐14‐15, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 8.00 8.00 185.00       1,480.00 
40.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/F, muro eje A/13‐17, Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 15.00 15.00 185.00       2,775.00 
41.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 13/M, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
42.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 21/G, 21/H, 21/I, 20/K‐L, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 5.00 5.00 106.00           530.00 
43.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 21/F, 21/J, 21/K, 21/L, 22/J, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 4.00 4.00 106.00           424.00 
44.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/H,  Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
45.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 18/D, 19/D, 19/E, 20/E,  Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 4.00 4.00 106.00           424.00 
46.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/B, 15/D, 16/D, 17/D,  Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
47.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 14/D, 14/E, 15/E,  Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
48.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 20/F, 14/F, 15/F,  Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
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49.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 14/I, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
50.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 15/I, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 0.50 0.50 106.00             53.00 
51.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/I, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
52.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 13/I, 13/I´, 15/F, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 1.00 2.00 106.00           318.00 
53.00 T&HV Cangrejera en encuentro PLACA ‐ Losa de rampa Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
54.00 T&HV Desalineamiento de Columna  eje 14/C, 15/C, Muros ejes C‐D/14‐15, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 5.00 5.00 185.00           925.00 
55.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/I, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
56.00 T&HV Cangrejera en encuentro PLACA ‐ Losa de rampa, Nivel ‐14.00 a ‐11.00 eje A/17‐20 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
57.00 T&HV Segregacion y Cangrejera en encuentro columna/viga, eje L/14, L16 Nivel ‐17.00 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
58.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 16/I, 17/K, 15/L,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
59.00 T&HV Almacenamiento incorrecto de prelosas, S2 Reparacion m2 100.00 100.00 5.00           500.00 
60.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 18/I, 19/I,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
61.00 T&HV Muros y placas con cangrejera y segregación eje K‐L/21‐22,  Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
62.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 15/E, 16/E, 17/E, 18/E, 20/F,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
63.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 13/C, 14/C, 15/C, 14/E  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
64.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 17/D, 19/D,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
65.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 22/E, 22/F,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
66.00 T&HV Columna fisurada eje 21/F,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Demolicion m2 4.50 4.50 250.00       1,125.00 
67.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 14/G, 14/H, 14/I, 15/J, 16/I,  Nivel +0.95 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
68.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje 14/G, 19/D,  Nivel ‐17.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
69.00 T&HV Placa y Columna con cangrejera y segregación eje K‐L/20, eje L/21,  Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
70.00 T&HV Cangrejera y segregacion en columna, eje 22/I, 22/D, Nivel ‐5.00  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
71.00 T&HV Desplome en encuentro viga/columna, Nivel ‐11.00  ‐Sector N° 4 Reparacion m2 80.00 75.00 5.00 106.00       8,480.00 
72.00 T&HV Cangrejera (cavidad) encuentro muro contraterreno/losa de rampa, eje N/14‐17, Nivel ‐ Reparacion m2 2.00 2.00 153.00           306.00 
73.00 T&HV Cangrejera en muro contraterreno, eje N/20‐21, Nivel ‐5.00  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 153.00           153.00 
74.00 T&HV Desplome de caja de ascensor, eje C‐D/21‐22,  Nivel ‐17.00, ‐11.00, ‐5.00  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 10.00 10.00 106.00       1,060.00 
75.00 T&HV Cangrejera en placa 5, eje C/21, Nivel ‐5.00  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
76.00 T&HV Almacenamiento incorrecto de prelosas, S2 Reparacion m2 10.00 10.00 5.00             50.00 
77.00 T&HV Prelosas fisuradas, eje L‐M/12‐13, L‐M/18‐19, Sector 2 ‐ Nivel ‐5.00 Reparacion m2 40.00 40.00 50.00       2,000.00 
78.00 T&HV Cangrejera en PLACA 16, eje M/20‐21, Nivel ‐5.00 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
79.00 T&HV Desplome de 2.5 CM en placa 5, eje C/21, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.50 1.50 106.00           159.00 
80.00 T&HV Columna y Placas con cangrejera y segregación ,eje L/13, L/16, K´/14,  Nivel +0.95 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
81.00 T&HV Desplome de columna P10, eje H/20, Nivel +0.95 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
82.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje  21/K, 21/L, Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
83.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación eje  18/M, 19/M Nivel ‐11.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 1.00 1.00 106.00           106.00 
84.00 T&HV Columnas y placas con Cangrejera y segregacion, eje M/20‐21, eje N/20‐21, Nivel ‐5.00 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
85.00 T&HV Desplome de placa 9, eje H/15‐16, Nivel +6.45 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 3.00 3.00 106.00           318.00 
86.00 T&HV Desplome de placa ‐ pasillo de escalera EV. # 19, eje L´/14‐16, Nivel ‐0.94 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
87.00 T&HV Desplome de Placa 15 , eje M/14‐16, Nivel +0.95 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 8.00 2.00 6.00 106.00           848.00 
88.00 T&HV Desplome de Friso de viga , eje M/15, Nivel +6.45 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 4.20 4.20 106.00           445.20 
89.00 T&HV Desplome de encuentro viga/columna , eje L/14, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 2.00 2.00 106.00           212.00 
90.00 T&HV Desplome en muro contraterreno, eje N/14‐20, 
Nivel ‐5.00  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 60.00 20.00 40.00 153.00       9,180.00 
91.00 T&HV Desplome de encuentro viga/placa , eje M/14‐16, Nivel ‐5.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 8.00 8.00 106.00           848.00 
92.00 T&HV Desplome en encuentro viga/columna, Nivel ‐5.00  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 50.00 50.00 106.00       5,300.00 
93.00 T&HV Desplome en encuentro viga/columna, Nivel +6.45  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 30.00 30.00 106.00       3,180.00 
94.00 T&HV Desplome en encuentro viga/columna, Nivel +0.95  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 60.00 30.00 30.00 106.00       6,360.00 
95.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación, Nivel +6.45 ‐ 
Sector N° 4 Reparacion m2 10.00 10.00 106.00       1,060.00 
96.00 T&HV Desplome en encuentro Viga/Columna, Nivel +6.45  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 30.00 30.00 106.00       3,180.00 
97.00 T&HV Desplome en encuentro viga/columna, eje M/20‐21, Nivel +11.95  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 8.00 8.00 106.00           848.00 
98.00 T&HV Desplome en encuentro Viga/Placa, eje B/13‐14, B/15‐16, B/19‐20, Nivel +6.45  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 20.00 5.00 15.00 106.00       2,120.00 
99.00 T&HV Desplome de placa 9, eje H/15‐16, Nivel +11.95 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 8.00 4.00 4.00 106.00           848.00 
100.00 T&HV Desplome en encuentro Viga/Columna, Nivel +11.95  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 40.00 10.00 10.00 20.00 106.00       4,240.00 
101.00 T&HV Desplome en encuentro viga/columna, Nivel +6.45  ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 30.00 5.00 10.00 15.00 106.00       3,180.00 
102.00 T&HV Columna con cangrejera y segregación, Nivel +12.00 ‐ Sector N° 4 Reparacion m2 10.00 10.00 106.00       1,060.00 
103.00 T&HV Desapuntalamiento temprano, Nivel +1.00  ‐ Sector N° 4 m2 1.00 1.00 1.00               1.00 
TOTAL S/. 86,067.90  
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1.  OBJETIVOS 
 
El objetivo y propósito principal es de estandarizar el procedimiento de trabajo para la actividad que se 
analiza, así como prevenir  la mayoría de accidentes o incidentes que pudiera impedir el desarrollo de esta 
partida 
 
2. ALCANCE 
 El instructivo es para todos los trabajadores y colaboradores que estén en las zonas de operación y/o oficinas 
donde se encuentre trabajando 
 
1. Definiciones y/o abreviaturas:  
 
Concreto Premezclado: Es el concreto que se dosifica en planta, que puede ser mezclado en la 
misma o en camiones mezcladores y que es transportado al Proyecto. 
Concreto fresco: Es el   resultado   de   la   mezcla y homogenización   de   los   ingredientes   de   
un diseño,   en   su condición previa a la colocación (estado plástico) y que cumple con las tolerancias 
establecidas por las normas aplicables: ACI, ASTM y RNE. 
Concreto Armado: Concreto que tiene armadura de refuerzo en una cantidad igual o mayor que la 
requerida en las especificaciones y planos y en el que ambos materiales (concreto – acero) actúan 
juntos para resistir esfuerzos. 
Acero de pre esforzado 
Elemento de acero de alta resistencia como alambre, barra, torón, o un paquete (tendón) de estos 
elementos, utilizado para aplicar fuerzas de pre esforzado al concreto. 
Acero extremo en tracción 
Refuerzo (pre esforzado o no pre esforzado) más alejado de la fibra extrema en compresión. 
Aditivo 
Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, utilizado como componente del 
concreto, y que se añade a éste antes o durante su mezclado a fin de modificar sus propiedades. 
Aditivo acelerante  
Sustancia que al ser añadida el concreto, mortero o lechada, acorta el tiempo de fraguado, 
incrementando la velocidad de desarrollo inicial de resistencia. 
Aditivo incorporador de aire  
Es el aditivo cuyo propósito es incorporar aire en forma de burbujas esferoidales uniformemente 
distribuidas en la mezcla, con la finalidad principal de hacerlo resistente a las heladas. 
Aditivo retardador  
Aditivo que prolonga el tiempo de fraguado. 
Agregado  
Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, piedra triturada y escoria de hierro 
de alto horno, empleado con un medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico. 
Agregado denominado Hormigón  
Material compuesto de grava y arena empleado en su forma natural de extracción. 
Agregado Fino — Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, que pasa el tamiz 
9,5 mm (3/8"). 
Agregado Grueso  
Agregado retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº 4), proveniente de la desintegración natural o mecánica 
de las rocas. 
Agregado liviano  
Agregado con una densidad cuando está seco y suelto de 1100 kg/m3 o menos. 
Arena 
Agregado fino, proveniente de la desintegración natural de las rocas. 
Cemento  
Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta 
aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire. Quedan excluidas la cal 
hidráulica, la cal aérea y los yesos. 
Cemento Portland  
Producto obtenido por la pulverización del Clinker portland con la adición eventual de sulfato de 
calcio. Se admite la adición de otros productos que no excedan del 1% en peso del total siempre que 
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la norma correspondiente establezca que su inclusión no afecta las propiedades del cemento 
resultante. Todos los productos adicionados deberán ser pulverizados conjuntamente con el Clinker. 
 
Empresa Especializada 
Es toda persona jurídica que por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a otra empresa. 
Inspección 
Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, 
equipos, materiales y estructuras. Son realizadas por personas capacitadas y conocedoras en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
Manejo defensivo 
Es la manera correcta y segura de conducir un vehículo para no sufrir accidentes de tránsito que 
puedan ocasionar lesiones, muerte o daños materiales. 
Peligro 
Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades. 
Póliza 
Documento que instrumenta el contrato de seguro, en el que se reflejan las normas que de forma 
general, particular o especial regulan las normas. 
Reglamento 
Es el conjunto de disposiciones y la autorización de uso y aplicación de una norma, que abarca todos 
los procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente ha 
conferido el uso obligatorio. 
Riesgo 
Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida. 
 
3. NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y GUIAS  
 
     NORMAS: 
            Reglamento de seguridad  e higiene ocupacional       
            Norma de Seguridad Durante la construcción G050 
            Código de salud seguridad y medio ambiente. 
            Especificaciones técnicas del proyecto. 
            Reglamento Nacional de Construcciones 
            N.T.E. 060 Concreto Armado. 
 
Generales: 
 NORMA TÉCNICA PERUANA NPT 334.090 (2011) 
 
  PROCEDIMIENTOS :  
 
      DESCRIPCION 
 
Habiéndose realizado las inspecciones de encofrados y mallas de acero, precederemos a 
realizar el vaciado del concreto premezclado, el cual ha tenido que solicitarse previamente al 
proveedor considerando el tipo de concreto indicado en los  planos, a fin  de que pueda 
programar su despacho a obra. 
 
Colocación del concreto: 
Condiciones del sitio 
Previamente al vaciado, se verificará el lugar de acceso del mixer y la necesidad o no del equipo 
de bombeo. Asimismo, antes del vaciado se verificará la guía de remisión del concreto y se 
realizará las pruebas de Slump. 
 
Vaciado 
Para   realizar   el   vaciado   se   deberá   contar   con   la   documentación   de   liberación, 
establecido por el control de calidad. En el cual se verificara los recubrimientos de acuerdo a 
los planos y la colocación de una lechada de cemento a la armadura previo al vaciado del 
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concreto. Asimismo se verificara las dimensiones de los dados de concreto que garanticen la 
separación de la armadura con el encofrado. 
 
El   topógrafo   verificara, en   los encofrados: el   alineamiento   y   la   verticalidad   de la 
estructura. Así   como   los   niveles   de   llenado,   alturas. Trabajos   que   garanticen   los 
espesores del recubrimiento de los aceros establecidos en los planos. Evitar en todo momento 
la segregación del concreto y tomar las medidas preventivas del caso, teniendo en cuenta el 
vibrado permanente de las estructuras, en el caso de cimentación, sobrecimiento se realizara 
el vaciado a 0.60 m. En el caso de columnas y vigas se realizara un vaciado con bomba de 
concreto. En caso de tener una junta fría se colocará un aditivo del tipo SIKADUR 32 GEL u 
otro complementario que garantice las mismas condiciones iniciales. Para realizar el   vaciado   
de concreto de solados, cimientos, pisos, losas y sobrecimientos se emplearán los “chutes” 
metálicos propios del mixer y chutes de madera que direccione el concreto hacia el punto del 
vaciado. Para el vaciado de columnas, vigas y muros se solicitará el servicio de equipo de 
bombeo de concreto. 
 
Consolidación / Vibrado 
Conforme se vaya vaciando el concreto, se irá realizando el vibrado del mismo con equipo de 
manguera vibratoria de 1” a 2”. En el caso de muros además del vibrado se golpeará el 
encofrado con una comba de jebe para ayudar al asentado del concreto y minimizar la 
presencia de cangrejeras.  
 
Acabado 
Una vez realizado el desencofrado, se procederá a resanar cualquier porosidad que presente 
el concreto y proceder con el pintado con cemento asfáltico según lo indique el plano y las 
especificaciones técnicas. 
 
Juntas 
Para la ejecución de juntas emplearemos Tecnopor de 1” a fin de separar las columnas del 
cerco con las de la construcción vecina y las columnas como indican los planos de construcción.  
 
Ensayos en el concreto recién mezclado. 
Muestreo 
Antes del inicio del vaciado se controlará la calidad del concreto con el muestreo siguiente: 
 
- Se procederá a medir el Slump. 
- Se tomarán 6 probetas para rotura, cada 50 m3 de concreto o por vaciado por día. 
- Se colocarán en lugar adecuado, libre de movimientos y manipulación, hasta las 24 horas, 
para su respectivo curado. 
 
Consideraciones de Seguridad 
Todas las acciones de prevención de riesgos se deberán realizar de acuerdo a lo indicado en 
el presente procedimiento: 
- Los trabajadores involucrados deberán mantener las áreas de trabajo en buenas 
condiciones de limpieza y orden, el ingeniero supervisor de planta verificará el 
cumplimiento a fin de evitar la posibilidad de incidentes por tropiezos, resbalones o 
caídas.   
- Todo trabajador que por necesidad de desplazamiento o posicionamiento del trabajo 
que realice requiera ubicarse por encima de los 1.8m. debe contar con un sistema de 
detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero tipo paracaidista y de 
dos líneas de enganche con amortiguador de impacto y mosquetones de 2 ¼”  de doble 
seguro. 
- Todo el personal que se encuentren realizando la actividad y tenga contacto con el 
concreto deberán utilizar sus EPP requeridos, entre estos sus guantes de jefe y botas 
de jebe punta de acero. 
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- Los operadores de Bombas y Mixers deben ser personal calificado y entrenado 
adecuadamente para la actividad a realizar. 
- El operador del equipo de bombeo es el único responsable de las maniobras con la 
misma, si por algún motivo se produjera algún atascamiento en la manguera de la 
bomba por la circulación   del   concreto, se   paralizará   momentáneamente   las 
actividades   y   todos   los trabajadores procederán a alejarse del radio de acción de 
la bomba, el operador deberá bajarla presión del equipo para verificar al detalle y lugar 
de atascamiento. 
- No se permitirá que el personal se encuentre próximo o cerca a las uniones de las 
tuberías de la bomba de concreto. 
- Por ningún motivo personas ajenas deberán estar presentes en los trabajos de vaciado 
de concreto con bomba que no figuren en el ATS respectivo para la actividad. 
- Se deberá verificar todos los equipos eléctricos a fin de evidenciar que los mismos 
estén en buenas condiciones y evitar electrocución por contacto. 
 
4. RESPONSABLES 
 
Ingeniero Residente y/o Supervisor : 
 
o Establece la obligatoriedad de este procedimiento, asignando  las responsabilidades 
que corresponde a los diferentes cargos durante la planificación del trabajo. 
o Toma decisiones   para asignar el suministro de todos   los recursos   necesarios para   
la ejecución de la obra. 
o Es responsable de utilizar los recursos y tomar   las medidas de seguridad   para 
proteger la salud e integridad de los trabajadores. 
 
Supervisor de Seguridad: 
Verificar que se cumplan los estándares de seguridad. 
 Trabajadores:  
Reportará inmediatamente a su supervisor cualquier defecto que afecte la seguridad. 
 
5.           REGISTRO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA 
Observaciones: Formato Responsable Ubicación/Sitio de Obra: 
 OCD-CA-001-MI 
Residente de 
Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
RESIDENTE DE OBRA 
HA:                 /           / FECHA:               /           / 
 
CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
 
Versión Fecha de revisión Descripción del cambio 
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1. OBJETIVOS
El objetivo y propósito principal es de estandarizar el procedimiento de trabajo para la actividad que se 
analiza, así como prevenir los accidentes o incidentes que pudiera impedir el desarrollo de esta partida. 
2. ALCANCE
 El instructivo es para todos los trabajadores y/o colaboradores que estén en las zonas de operación y/o 
oficinas donde se encuentre trabajando. 
1. Definiciones y/o abreviaturas:
 Varilla corrugada de acero: Desde el Nro. 3 (3/8”) al Nro. 12 (1 1/2”). Ésta ha sido especialmente
fabricada para usarse como refuerzo en el concreto. La superficie de la varilla está provista de rebabas
o salientes llamadas corrugaciones, las cuales evitan el movimiento relativo longitudinal entre la varilla
y el concreto que la rodea.
 Alambrón: Varilla de acero que está desprovista de rebabas o salientes o si los tiene, no cumple con
las especificaciones de corrugación.
 Malla electrosoldada: Es un elemento fabricado con acero grado 60, laminado en frío, corrugado o
liso electrosoldado. Se utiliza para reforzar firmes de concreto y capas de compresión en sistemas de
losas aligeradas de concreto. Tiene forma cuadriculada y sus características físicas se presentan en la
tabla 1.
TABLA 1 
CARACTERISTICAS DE MALLA ELECTRO SOLDADA 
 Características y requisitos de las corrugaciones para varillas corrugadas: (ver tabla 2)
• Deben estar distribuidas de manera uniforme en la varilla.
• Deben estar colocadas a 45° con respecto al eje longitudinal de la varilla.
•La distancia entre las corrugaciones no debe exceder del 70% del diámetro nominal.
TABLA 2 
.Las características físicas de las varillas se encuentran en la tabla 3 
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TABLA 3 características físicas de las varillas corrugadas  
 
 
Clasificación: El acero de refuerzo se clasifica de acuerdo al límite de fluencia, según la tabla 4.  
 
TABLA 4 calidades de acero de refuerzo 
 
 
3. NORMAS, PROCEDIMIENTO, PAUTAS, GUÍAS 
     
     NORMAS: 
 Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del subsector electricidad. 
             Norma de Seguridad Durante la construcción E050 
             Código de salud seguridad y medio ambiente. 
 Especificaciones técnicas del proyecto. 
 
El acero corrugado debe cumplir con determinadas características descritas en la Norma de Concreto 
Armado E.060 y en la ASTM A615. En la tabla 5 se presenta las normas que el acero debe cumplir 
según Norma E.060. 
 
 
Tabla 5. Normas que deben cumplir los Aceros Peruanos 
 
 
 
 
En los edificios con muros de ductilidad limitada (EMDL), el acero que se utiliza es el Acero Grado 60, 
bajo la Norma ASTM A615, sus  principales características se muestran en la tabla 6 
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Tabla 6. Características Generales del Acero A615 fabricado en Perú. 
 
 
 
El acero A706 puede ser utilizado en estructuras sismo resistentes, Relación R/fy > 1.25 
Según lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (Norma E.060) y el 
Reglamento del American Concrete Institute (ACI 318, sección 21). 
 
NORMAS TÉCNICAS: 
Composición Química, Propiedades Mecánicas y Tolerancias 
Dimensionales: ASTM A706 Grado 60 y NTP 339.186 Grado 60 
USOS: 
Se usa como refuerzo para concreto armado, en estructuras sismo resistente y donde se requiera el 
soldado de las estructuras. 
PRESENTACIÓN: 
Se produce en barras de 9 metros de longitud en los siguientes diámetros: 
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1" y 1 3/8". Previo acuerdo, se puede producir en otros diámetros y longitudes 
requeridos por los clientes. Se suministra en paquetes de 2 toneladas y en varillas. 
Por su bajo contenido de carbono, es un material con mayor soldabilidad que el fierro corrugado ASTM 
A615 Grado 60. 
PROPIEDADES MECÁNICAS: 
Límite de Fluencia (fy) = 4,280 - 5,510 kg/cm2 mínimo 
Resistencia a la Tracción (R) = 5,610 kg/cm2 Mínimo 
Relación R/fy > 1.25 
Alargamiento en 203.2 mm: 
Diámetros: 
3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"...........................................= 14% mínimo 
1" y 1 3/8"............................................................= 12% mínimo 
Doblado a 180° = Bueno en todos los diámetros. 
 
 
     PROCEDIMIENTO 
 
      Suministro y Almacenamiento 
Las varillas corrugadas a usar deberán tener impresas en forma clara las siglas o emblema de la 
empresa de la cual proceden, así como el grado a que corresponden y el diámetro nominal. 
Adicionalmente deberán contar con etiquetas que indiquen el lote correspondiente. 
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No se aceptarán las varillas que no estén identificadas o que presenten oxidación excesiva, grietas, 
corrosión o que al doblarse a temperatura ambiente (16 ºC) se agrieten o rompan en la parte exterior de 
la zona doblada. 
El acero de refuerzo deberá ser almacenado en forma ordenada y por encima del nivel del terreno, ya 
sea sobre plataformas, largueros u otros soportes adecuados, de manera que se encuentre protegido 
contra daños mecánicos y deterioro superficial por efectos de la intemperie y ambiente corrosivos entre 
otros. 
Asimismo, el acero no deberá estar expuesto a fenómenos atmosféricos, principalmente precipitación 
pluvial.  
      Lista de Despiece y Diagrama de Doblado 
Antes de iniciar el corte del material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista deberá 
proporcionar al Supervisor, para su aprobación, las listas de despiece y los diagramas de doblado en 
compatibilidad con lo indicado en los planos. No se iniciará trabajo alguno hasta que dichas listas y 
diagramas hubiesen sido aprobados. La aprobación de tales listas y diagramas, de ninguna manera 
podrá exonerar al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la comprobación de la exactitud de las 
mismas.  Será por cuenta del Contratista la inspección de los materiales entregados, de acuerdo con 
esas listas y diagramas, para la comprobación del acatamiento correspondiente a lo especificado en las 
mismas. 
Equipo 
Se requiere de equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo, los cuales no deberán 
producir ruidos por encima de los permisibles, que afecten la tranquilidad del personal de obra. 
El empleo de equipo deberá contar con la autorización del Supervisor. Todo personal que manipule las 
varillas de acero deberá contar con guantes de protección. 
 
Doblamiento 
Todas las varillas de refuerzo que requieran dobladura, deberán ser dobladas en frío, y de acuerdo con 
los procedimientos del "American Concrete Institute" (Instituto Americano del Concreto). Los diámetros 
mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, serán los siguientes: 
 
Varillas uso general, excepto elementos de amarre (estribos) 
Barras del # 3 al #8:                                                      6 diámetros de la barra 
 
Varillas en elementos de amarre (estribos) 
Barras menores o iguales al #5:                           4 diámetros de la barra 
    Barras mayores al # 5:                                       6 diámetros de la barra 
 
Las varillas parcialmente empotradas en el concreto, no deberán ser dobladas salvo que se indique en 
los planos o se permita por otros medios.  Para cortarlas y doblarlas, se deberán emplear obreros 
competentes y se deberán proporcionar los dispositivos adecuados para tal trabajo.   
 
Colocación y Sujeción 
Antes de la colocación del acero de refuerzo, se deberá revisar que las varillas deberán estar exentas de 
moho, suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña que evite la 
buena adherencia entre el refuerzo y el concreto. Todo mortero seco adherido al acero deberá ser 
retirado. 
Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos y 
deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran 
desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de los 
encofrados deberá ser mantenida mediante tirantes, soportes de metal, espaciadores o cualquier otro 
soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y 
dimensiones aprobadas. Los soportes de metal que entren en contacto con el concreto, deberán ser 
galvanizados. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería 
de metal o bloques de madera. 
Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de 
espaciamientos menores de treinta centímetros (30 cm), en el cual se amarrarán alternadamente. El 
alambre usado deberá tener un diámetro equivalente de 1.5875 ó 2.032 mm., ó calibre equivalente. No 
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se admitirá la soldadura de las intersecciones de barras de acero. 
Las barras de acero se colocarán de acuerdo a los recubrimientos especificados en los planos o en su 
defecto a los recubrimientos mínimos especificados en la última edición del código ACI – 318. 
No se permitirá la colocación de concreto en estructuras cuyo refuerzo no haya sido revisado y aprobado 
por el Supervisor 
 
Traslapes y Uniones 
Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o donde lo 
indique el Supervisor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 
El Contratista podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los 
planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Supervisor. El costo de los 
traslapes y uniones adicionales será asumido por el Contratista. 
En los traslapes, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con alambre, 
de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas 
especificadas, en relación a las demás varillas y a las superficies del concreto. 
El Contratista podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura que 
cumpla las normas de la American Welding Society AWS D1.4. En tal caso, los soldadores y los 
procedimientos deberán ser precalificados por el Supervisor de acuerdo con los requisitos de la AWS y 
las juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté 
sancionado por la práctica. El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así 
ejecutado, correrá por cuenta del Contratista. 
Las láminas de malla o parrillas de varillas, se deberán traslapar entre sí suficientemente, para mantener 
una resistencia uniforme y se deberán asegurar en los extremos y bordes. El traslape de borde deberá 
ser, como mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho. 
 
Sustituciones 
La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con autorización del 
Supervisor. En tal caso, el acero sustituyente deberá tener un área y perímetro equivalentes o mayores 
que el área y perímetro de diseño 
 
   GUIAS  
             Recomendaciones generales en el manejo del acero de refuerzo 
• El acero de refuerzo debe estar libre de oxidación, sin grasa, quiebres, escamas, deformaciones e 
imperfecciones que afecten su uso. 
• La presencia de escamas u oxidación superficial no será causa de rechazo sólo si éstas desaparecen 
al limpiar el acero manualmente con un cepillo de alambre además de que la varilla cepillada cumpla con 
las características de dimensión (sobre todo del área transversal) y los requerimientos mecánicos 
especificados. Es aceptable la superficie áspera que se forma durante la oxidación ya que no impedirá la 
buena y eficiente adherencia entre el acero y el concreto. 
 
 
 
4. RESPONSABLES 
 
Ingeniero Residente y/o Supervisor: 
 
o Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la 
presente especificación. 
o Verificar que el corte y colocación del refuerzo se efectúe de acuerdo con los planos y las 
especificaciones técnicas. 
o Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los trabajos. 
o Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice acero de área y 
perímetro iguales o superiores a los de diseño. 
o Establece la obligatoriedad de este procedimiento, asignando las responsabilidades que 
corresponde a los diferentes cargos durante la planificación del trabajo. 
o Toma decisiones   para asignar el suministro de todos   los recursos   necesarios para   la 
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ejecución de la obra. 
o Es responsable de asignar   recursos y tomar   las medidas de seguridad   para proteger la 
salud e integridad de los trabajadores. 
 
Supervisor de Seguridad: 
Verificar que se cumplan los estándares de seguridad. 
 
 Trabajadores:  
Reportará inmediatamente a su supervisor cualquier defecto del material que afecte la 
seguridad o al proceso constructivo. 
 
 
 
5.           REGISTRO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA 
Observaciones: Formato Responsable Ubicación/Sitio de Obra: 
 
 
 
OCD-CA-003-MI  Residente de Obra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
RESIDENTE DE OBRA 
 
FECHA:                 /           / FECHA:               /           / 
 
 
CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
 
Versión Fecha de revisión Descripción del cambio 
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1.  OBJETIVOS 
 
El objetivo y propósito principal es de estandarizar el procedimiento de trabajo para la actividad que se 
analiza, así como prevenir la mayoría de accidentes o incidentes que pudiera impedir el desarrollo de 
esta partida. 
 
2. ALCANCE 
 El instructivo es para todos los trabajadores y/o colaboradores que estén en las zonas de operación y/o 
oficinas donde se encuentre trabajando. 
 
1. Definiciones y/o abreviaturas:  
 
Encofrado:  
“Es la estructura provisional o molde que soporta al concreto mientras esté fraguando y logra la resistencia 
suficiente para sostenerse a sí misma”. El encofrado es una estructura temporal que se utiliza en la 
fabricación de elementos estructurales o arquitectónicos para dar y mantener la forma del concreto fresco 
durante el proceso de fraguado. 
Fraguado: 
Proceso de solidificación del concreto 
Concreto:  
Mezcla de agregado grueso (triturado), agregado fino (arena), material aglutinante (cemento) y agua que al 
endurecerse adquiere propiedades similares a las de una roca. 
Deflexiones: 
Ha sido ya señalado que la seguridad o estabilidad es la condición fundamental que deben cumplir los 
encofrados. Sin embargo otras exigencias también tienen substancial importancia; una de ellas, es que los 
elementos de los encofrados no se deflexionen más allá de los valores máximos admisibles para evitar que, 
luego del desencofrado, las superficies del concreto aparezcan excesivamente curvadas, especialmente las de 
concreto expuesto. 
Los valores de deflexión generalmente admisibles son de 2mm para entablados, y 3mm para otros 
elementos, como soleras por ejemplo. 
La Madera: 
Debido a sus ventajosas propiedades, la madera es el material que frecuentemente se emplea en 
encofrados. Su bajo peso en relación a su resistencia, la facilidad para trabajarla, su ductilidad y su textura, 
la hacen aparente para su uso en encofrados. 
Los encofrados pueden construirse exclusivamente con madera y también combinándola con equipos 
metálicos estándar, por ejemplo, con puntales y/o viguetas extensibles. Las especies de madera 
comúnmente empleadas en encofrados son: el tornillo, la moena, y el "roble", encomillado éste en razón de 
que bajo esta denominación se expenden en el mercado diversas especies no clasificadas. 
Las especies de madera tornillo y moena poseen resistencias que las hacen aptas para su uso en estructuras 
de madera y, desde luego, en encofrados; no obstante, es exigible que la madera no presente notorios 
defectos que puedan afectar su resistencia y el acabado de las superficies de concreto, tales como: alabeos, 
arqueaduras, grietas, rajaduras, exceso de nudos huecos. Algunos de estos defectos son originados por 
inapropiado almacenaje en la obra y/o inadecuada preservación. 
Encofrados Metálicos: 
Los encofrados metálicos son empleados como alternativa de los encofrados de madera, o en todo caso 
complementariamente con ella; por ejemplo, los fondos, los costados y los tornapuntas de encofrados de 
vigas son generalmente de madera, pero los puntales pueden ser metálicos. 
Paneles o Tableros Modulares: 
La cara del encofrado que va a estar en contacto con la estructura. 
Espesores: 12, 15 y 18 mm 
Anchos: 25, 50, 75 y 90 cm 
Alturas: 0.6m (2’), 1.2m (4’), 2.4m (8’) y 3m (10’) 
Cuña o Chaveta: 
Elementos que unen las caras del encofrado. 
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Figura 1 
Conectores o Tensores: 
Elementos que unen dos paneles en vertical. 
Paneles o tableros modulares: 
Los mismos que se usan en las columnas. 
Grapas: 
Elementos de acople y unión de los paneles, rinconeras, ángulos, etc. 
Uñas: 
Herramienta que sirve para alinear los huecos de las bandas. 
Tubo: 
Herramienta para la manipulación de pines, grapas y tensores 
Separadores o Distanciadores: 
Elemento dimensionado que mantiene el espesor del muro. 
Pines: 
Asegura los separadores a los paneles del encofrado. 
Alineadores: 
Elemento que garantiza el alineamiento recto de muros. 
Conectores o Tensores: 
Elemento que fijan los alineadores al sistema. 
Aplomadores o Parales: 
Elemento que funcionan para apuntalar y aplomar el encofrado. 
Soporte para Ménsulas: 
Estructura que permite soportar las plataformas metálicas. 
Plataformas: 
De superficie antideslizante, las plataformas conforman las ménsulas. 
 
3. NORMAS, PROCEDIMIENTO, PAUTAS, GUÍAS 
   NORMAS: 
 Seguridad y Salud en el Trabajo 
             Norma de Seguridad Durante la construcción E050 
             Código de salud seguridad y medio ambiente. 
 Especificaciones técnicas del proyecto. 
Reglamento Nacional de Construcciones  
 
     PROCEDIMIENTO 
Materiales 
Será necesario someter muestras y el certificado de origen, para los materiales. Es necesario obtener 
aprobación, previo a la entrega y fabricación de tal material: 
Madera  
     
Encofrados : 
Con anterioridad al trabajo de encofrado el Contratista detallara al Supervisor la forma en que se 
ejecutara el trabajo. El Supervisor podrá rechazar cualquier detalle del encofrado que pueda reflejar 
defecto en el concreto expuesto. 
Los encofrados con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto en 
sí y en el proceso de fundidos movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de la luz. Los 
apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra 
ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de sus resistencias.  
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Las juntas de los encofrados no dejaran rendijas de más de tres (3) milímetros para evitar la pérdida de 
la lechada, pero deberán dejar la holgura necesaria para evitar que por efecto de la humedad durante el 
fundido se compriman y deformen.  
Las superficies interiores quedaran sin desigualdad con resultados mayores de tres (3) milímetros por la 
cara vista del concreto.  
Antes de fundir el concreto, se regaran las superficies interiores del encofrado y se limpiaran 
especialmente los elementos que los requieran. 
 
Construcción de Encofrados: 
Debe entenderse como encofrado al conjunto de piezas de madera o de metal, como parales, brezas, 
tablas, que sirven para conformar las superficies donde se colocara el concreto. (Paralelos Metálicos) 
Este encofrado deberá ser rígida, garantizar una correcta posición del concreto, y aunque debe ser 
revisada y aprobada por el supervisor, la responsabilidad de la misma es a cuenta del contratista. 
 
Los encofrados deberán removerse hasta que el concreto haya fraguado debidamente, atendiéndose a 
los siguientes periodos del fraguado. 
 
Paneles, columnas, muros y paredes  48 a 72 horas 
Vigas      14 días, mínimo 
Losas      14 días, mínimo 
Lo que indiquen los ensayos de laboratorio. 
 
Encofrados de Columnas: 
Los costados de los encofrados de columnas están formados por tablas de 1" o de 1.1/2" de espesor y 
de anchos variables de acuerdo a las secciones de las columnas. También, especialmente para 
encofrados de columnas de concreto expuesto, se emplea paneles de "triplay". 
Para las abrazaderas se utiliza barrotes de 2" x 4", 3" x 3" o de 3" x 4", en largos que dependen de las 
dimensiones de la sección de las columnas y el sistema de sujeción de abrazaderas que se adopte. 
Los sistemas de montaje de las abrazaderas son diversos, algunos muy simples que utilizan como 
templadores alambre negro N°8 (Fig.1). Otros más elaborados (Fig.2) se valen de fierros redondos, 
provistos de platinas en uno de los extremos mientras el extremo opuesto es roscado para posibilitar, 
mediante tuerca y platina interpuesta, el ajuste requerido.  
El diámetro de los fierros generalmente es de 1/2” o 5/8” y las platinas son de 3” x 3” y 1/4” de espesor, 
según lo apruebe el Supervisor. 
  
Figura 2 y 3  
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Figura 4  
 
Montaje de encofrado metálicos para Muros: 
Colocación de paneles: 
Se empieza el armado del encofrado a partir de las bandas de dos paneles próximos. Para el primer 
ensamble se usa una grapa. Se inserta una uña en el orificio adyacente al de colocación de la grapa, 
luego se ejerce presión a la misma en una u otra dirección hasta alinear las perforaciones de las bandas 
lo que facilita la inserción de las grapas. 
 
 
Figura 5 
Colocación de Separadores: 
Inserte las grapas de derecha a izquierda. Para asegurarla, ejerza presión hacia abajo, hasta que la 
mandíbula cubra el siguiente orificio de la banda. En el encofrado para muros inserte 5 grapas en el 
sentido longitudinal de los paneles de 1.20 metros. En el sentido transversal de los paneles de 60 cm 
instale mínimo tres 3 grapas. 
 
Figura 6 
 
Una vez ensamblados los paneles de una de las caras del encofrado se da inicio al proceso de 
colocación de separadores o distanciadores. Coloque separadores en todas las perforaciones inferiores 
de los paneles. En los orificios superiores se instalará una línea de separadores aproximadamente cada 
60 cm. Los separadores se introducen a través de los orificios ubicados en la superficie de contacto de 
los paneles y se fijan a los mismos acoplando los pines a las mariposas colocadas en la superficie de 
refuerzo del panel. 
 
En caso de usar latiguillos como separadores, éstos deberán tener entre 15 a 25 mm de diámetro. Los 
separadores pueden ser recuperables si se protegen con un acabado autolimpiador o introducidos 
dentro de tubos de PVC 
 
Colocación de Paneles Enfrentados: 
Una vez finalizado el armado de la superficie interna de contacto y colocados los separadores 
correspondientes proceda a la instalación de la cara enfrentada del encofrado, ensamblando los nuevos 
paneles mediante grapas. Los tableros opuestos deben ser de medidas idénticas de manera que sea 
posible insertar los separadores a través de los orificios de los nuevos paneles. 
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Figura 7 
 
En el caso de muros en T o en L, se usan rinconeras y/o ángulos para fijar los paneles. 
 
             
Figura 8 y 9 
 
En las terminaciones libres de los muros, se deberá utilizar terminales de muros. 
 
Figura 10 
 
Para conseguir alturas mayores a 1.20 metros repita el proceso de encofrado con segundo nivel de 
encofrado teniendo en cuenta las mismas especificaciones de ensamble. 
Asegure los separadores con los pines correspondientes de la misma manera que en la superficie inicial. 
En el caso de latiguillos, estos se deben aseguran con conos evitando que se escape concreto fluido por 
los agujeros. 
 
Instalación de Alineadores: 
Luego de armado el encofrado se procede con la instalación de alineadores, para lo cual es 
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indispensable el empleo de conectores tensores. Distribuya los alineadores de manera que mientras una 
cara del encofrado se rectifica horizontalmente, la cara opuesta lo haga en el sentido vertical, esto 
garantiza el alineamiento total del encofrado. 
 
Horizontalmente ubique un alineador aproximadamente a 25 cm del extremo de cada tablero. 
Verticalmente coloque un alineador cada 1.20 m aproximadamente. Enganche los tensores que sujetan 
el alineador a las bandas de unión entre paneles. 
Tolerancias en las Superficies de Concreto: 
Variante de la vertical 
De 0 a 3 m: Ninguna 
3 m o más: 6mm máximo 
 
Variación de espesor: 0 a 5 mm y 5% para las zapatas 
 
Variación de nivel 
1. De 0 a 3 m:   3mm normal, 3mm. Para losas de piso 
2. De 3 a 6 m:   5mm. Normal, 5mm.para losas de piso 
3. De 12 mm o más:  10mm.normal, 5mm. Para losas de piso 
 
Variación en excentricidad: 2% para zapatas 
Variación en la sección de columnas y vigas: 5mm. 
 
Se construirán los encofrados para seguir las pendientes, líneas y dimensiones indicadas, al plomo y 
rectos, y suficientemente cerrados para evitar goteo o filtraciones; se deben reforzar los encofrados para 
evitar desplazamientos y darle soportes seguros a las cargas de construcción. Se proveerán aberturas 
para limpieza o inspección de los encofrados y para reforzar, previo fundir el concreto. No se deberán 
impregnar interiormente los encofrados con materiales que puedan causarle daños a las superficies 
expuestas. Los encofrados de madera se mantendrán con la humedad necesaria para evitar que se 
encojan. Constrúyanse los moldes para los diferentes elementos estructurales de tal manera que los 
lados puedan ser removidos sin molestar el fondo del encofrado o sus soportes. 
 
Donde las condiciones del suelo permitan una excavación exacta sin necesidad de apuntalamiento, los 
encofrados para los costados de los cimientos podrán ser omitidos o usar polietileno de un grosor de 
0.006 pulgadas. 
Los tableros para el concreto expuesto en columnas circulares, vigas o paredes, serán de tableros de 
machimbre de 1” X 4”, prensados y cepillados. Se recubrirá con triplay de 4 mm para dar el acabado 
cara vista y se laqueara mezcla de solvente y chemalac con su respectivo lijado; para evitar 
imperfecciones y hacer fácil el desencofrado. Se deberán considerar las obras falsas necesarias para las 
operaciones de los obreros. 
Todas las esquinas o filos de columnas o donde así se indique llevaran ochavos de 1 pulgada, a 45 
grados según se indique en los planos. 
 
Amarres para los Encofrados: 
El tipo de amarre utilizado para encofrado de superficies expuestas de concreto será aprobado por el 
supervisor. Deberá tener una resistencia de trabajo totalmente ensamblada de 3000 libras (1360 kg.). 
Los amarres serán de una longitud ajustable para permitir el apretado y tensado de las formas y del tal 
tipo que permita colocar el refuerzo no más cerca de 1- ½” de la superficie. 
Todos los amarres serán retirados de las paredes que estarán expuestas a la vista y con este fin 
deberán ser cubiertos con una grasa consistente o con otro material aprobado para facilitar su retiro. 
Las varillas de amarres que deberán ser retiradas totalmente de las paredes deberán ser aflojadas 24 
horas después de que haya fundido el concreto. Se puede retirar la mayoría de las varillas en ese 
momento, dejando solamente aquellas necesarias para mantener los encofrados en su sitio. 
 
Tratamiento de los Encofrados : 
La superficie interior de los encofrados construidos de tablas de madera, será completamente lijada y 
limpiadas de restos de concreto previo a colocar el concreto. Los encofrados de madera prensada o 
triplay, salvo especificaciones al contrario, deberán ser tratadas con debe estar recubierto con un 
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desmoldante adecuado. No se deberá colocar el concreto de ninguna manera hasta la correspondiente 
inspección de los encofrados por el Supervisor, y hasta que este haya otorgado permiso de comenzar. 
 
Colocación de Refuerzos: 
Colóquese los refuerzos con exactitud en las posiciones indicadas, amarradas seguramente y con 
soporte para evitar cambios de posición antes o durante el fraguado del concreto. La limpieza, doblado, 
colocación y empalme de refuerzos serán llevados a cabo de acuerdo con los requisitos de códigos 
aceptables y de acuerdo con los dibujos de planos aprobados del proyecto. 
 
Dispositivos Empotrados y Amarre para otras obras : 
Se deberán proveer las instalaciones de empotrados, conductos, camisas de tubería, drenajes, ganchos 
colgantes, amarres metálicos, anclas, pernos, protectores angulares, tacos, ranuras para anclas, 
molduras metálicas y reglas para clavos, refuerzos  y otros dispositivos requeridos para atar  o conectar 
los trabajos. Conjuntamente con las otras obras deberán colocarse estos dispositivos correctamente y 
asegurarlos en sus posiciones respectivas antes del fraguado del concreto. (En los casos que se dejen 
aberturas en el concreto para ductos, esas aberturas serán ligeramente mayores en dimensión que el 
tamaño del ducto, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor). No se deben instalar camisas en 
vigas de concreto, viguetas o columnas, salvo previa aprobación del Supervisor. 
Debe dejarse un lapso de tiempo suficiente entre las formas y fraguado del concreto, de tal manera de 
que haya tiempo para ejecución adecuada de los otros trabajos relacionados. Véanse los planos del 
proyecto y otras secciones de especificaciones para la extensión, localización y detalles de los trabajos 
que deberán ser colocados dentro del concreto. 
 
Desencofrados: 
Los encofrados se retiraran de acuerdo con los requisitos de las especificaciones, reglamento Nacional 
de Construcciones, sin causar los daños al concreto y en tal forma que se logre una completa seguridad 
de la estructura. 
Se dejara el apuntalamiento en su lugar hasta que el elemento de concreto pueda soportar con 
seguridad su propio peso y cualquier carga que adicionalmente pueda ser colocada sobre él. 
El contratista deberá notificar por adelantado al Supervisor cuando se vaya a retirar el encofrado, de tal 
manera que se pueda llevar a cabo una inspección de las superficies expuestas antes de que se 
efectúen remiendos. 
Las superficies recién descubiertas no serán rellenadas o retocadas en ninguna forma antes de haber 
sido inspeccionadas por el supervisor. 
En los lugares como costados de las vigas donde puedan desarmarse las formaletas sin afectar los 
soportes, estos podrán removerse después de 48 horas. Los encofrados de la parte inferior de las vigas 
no se removerán antes de 14 días de haberse fraguado y hasta que la resistencia del concreto sea igual 
al 75% del F´c. Las columnas no podrán desencofrarse hasta después de 72 horas de su fraguado, no 
se hará ningún desencofrado mientras el concreto no tenga una resistencia superior al triple de la carga 
del trabajo producida por la operación; durante estas operaciones de desencofrado se cuidara de no dar 
golpes, ni hacer esfuerzos sobre el concreto que puedan perjudicarle tanto en su resistencia como en su 
apariencia. 
 
4. RESPONSABLES 
 
Ingeniero Residente y/o Supervisor : 
 
o Establece la obligatoriedad de este procedimiento, asignando  las responsabilidades que 
corresponde a los diferentes cargos durante la planificación del trabajo. 
 
o Toma decisiones   para asignar el suministro de todos   los recursos   necesarios para   la 
ejecución de la obra. 
 
o Es responsable de utilizar los recursos y tomar   las medidas de seguridad   para proteger la 
salud e integridad de los trabajadores. 
 
Supervisor de Seguridad: 
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Verificar que se cumplan los estándares de seguridad. 
 
 Trabajadores:  
Reportará inmediatamente a su supervisor cualquier defecto que afecte la seguridad. 
 
 
 
5.           REGISTRO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA 
Observaciones: Formato Responsable Ubicación/Sitio de Obra: 
 
 
 
OCD-EN-004-MI  Residente de Obra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
RESIDENTE DE OBRA 
 
FECHA:                 /           / FECHA:               /           / 
 
 
CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
 
Versión Fecha de revisión Descripción del cambio 
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1. ORIENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CALIDAD (PGC). 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. ha diseñado un Plan de 
Gestión de Calidad (PGC) el cual está constituido por los siguientes 
documentos: 
 Presentación del PGC. 
 Manual de Calidad. 
 Listado de documentos del PGC. 
 Procedimientos operativos de calidad. 
 Instrucciones técnicas complementarias. 
 Planes de puntos de inspección. 
 Registros de calidad. 
El desarrollo integral del PGC, se hará una vez que JE 
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. obtenga la buena pro de la obra, 
el Jefe de proyecto tendrá a su cargo la responsabilidad de cumplir y hacer 
todos los aspectos definidos en todos los documentos del PGC. Es meta 
principal del PGC permitir lograr la satisfacción del cliente, y la vez lograr 
buenos resultados, conformes respecto de los requisitos de calidad del 
cliente. 
2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD.  
2.1 Objetivo 
 Establecer los lineamientos y directrices generales del Plan de Gestión 
de la Calidad (PGC) de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A., y 
describir como se organizará, para cumplir con los objetivos relativos a 
la calidad, definiendo a la vez un eficiente sistema de información y 
consulta sobre la implementación, mantenimiento y mejora del mismo.  
 El Departamento de calidad es el encargado del cumplimiento de los 
procesos para garantizar una correcta ejecución de las partidas. Cuenta 
con personal encargado de la ejecución de los protocolos, el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, y el seguimiento de la 
Memoria Descriptiva del Proyecto. 
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2.2 Responsabilidades. 
 Todos los niveles de la organización deben cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente Manual de Calidad. 
 El Jefe de QC/QA & Laboratorio debe controlar, distribuir, y actualizar el 
presente Manual de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 01: Estructura de la documentación del PGC 
 Cada responsable de una copia controlada debe hacer la difusión dentro 
de su área y fomentar el buen uso del presente manual. 
2.3 Distribución. 
COPIA 
CONTROLADA 
RESPONSABLE 
1 Gerente General 
2 Gerente de operaciones 
3 Responsables de cada departamento 
4 Supervisor de Prevención de Pérdidas-HSE 
5 Jefe QC/QA & Laboratorio 
6 Jefe de soporte Técnico 
7 Supervisor de IIEE e IISS 
8 Supervisor de Inst. Electromecánicas 
9 Ingenieros Civiles 
 
 El personal asignado tendrá independencia y autonomía para tomar las 
acciones necesarias que garanticen el cumplimiento del Plan de Calidad. 
 Responsables de cada departamento 
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 Responsable de la plena implementación del presente plan de 
aseguramiento de calidad. 
 Llevar el liderazgo de la planificación de la calidad de los trabajos. 
 Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente los 
requisitos especificados para evitar los reproceso y costos de no   calidad 
inherente. 
 Planificar el avance de las actividades y definir el uso de los recursos. 
 Dirigir y organizar al personal de acuerdo a la demanda del trabajo a 
ejecutar en obra. 
 Efectuar el seguimiento de los trabajos y actividades. 
 Analizar y evaluar los logros y avances obtenidos en la obra. 
 Ejecutar los procesos en concordancia con los planos aprobados para 
construcción o croquis de cambios a la Ingeniería de Proyecto 
aprobados. 
 Apoyar y ejecutar la gestión de las acciones correctivas. 
 Solicitar los cambios y/o consultas de Ingeniería que considere 
necesarios. 
Jefe de Calidad 
 Responsable de la administración de la calidad en la organización. 
 Coordinar y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos 
antes, durante y en la etapa de pruebas como parte de la ejecución del 
servicio. 
 Apoyar al jefe de proyecto como responsable del departamento de 
calidad para la plena implementación del Plan de Aseguramiento de 
Calidad. 
 Responsable del mantenimiento, implementación y revisión de los 
procedimientos y registros de calidad en la obra. 
 Elaborar los informes de calidad periódicos. 
 Responsable de difundir la norma de calidad a todo el personal. 
 Planificar y ejecutar el programa de inspección de las actividades 
referentes a la Calidad. 
 Ejecutar el programa de pruebas de calidad. 
 Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto. 
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 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones 
técnicas, debidamente aprobados para construcción. 
 Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por 
ende afectar la calidad del servicio de supervisión. 
 Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos antes y 
durante la ejecución del servicio. 
 Coordinar la realización de auditorías periódicas al sistema de control de 
calidad de la obra. 
 Coordinar con el jefe de proyecto los aspectos referidos al 
aseguramiento de la calidad. 
 
3. Sistema del Plan de Calidad 
La estructura de la documentación del Plan de Calidad es la siguiente: 
 Plan de Calidad: Define el sistema de la Calidad del Proyecto. 
 Procedimientos Generales: Documentos que expresan métodos para 
efectuar las actividades de gestión asociados al sistema del Plan de 
Calidad. 
 Procedimientos Específicos: Son documentos que expresan métodos 
para ejecutar actividades atendiendo a los requisitos contractuales y 
prácticas específicas.  
 Instrucciones de trabajo: Documentos que expresan en detalle como 
ejecutar actividades específicas. Son emitidos por el área del Proyecto 
que lo requiera. 
 Realización de las actividades o resultados obtenidos. Son generados al 
llevarse a cabo los procedimientos y las instrucciones de trabajo. Los 
formatos se transforman en registros cuando son llenados, están 
asociados a un procedimiento. Los registros son emitidos por cualquier 
área del Proyecto. 
 Planes de inspección y ensayo: Documentos que indican cada fase de 
inspección y ensayo y su secuencia dentro del proceso productivo, 
especificando las características  a ser inspeccionadas y ensayadas 
además de los procedimientos y criterios de aceptación o rechazo a ser 
empleados. Se aplicarán a los materiales, procesos y productos 
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involucrados en el Proyecto. Serán emitidos por el Ing. encargado del Plan 
de Calidad. 
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE CALIDAD 
Control de documentación: 
 Se estructurarán carpetas documentarias con los registros e informes 
contemplados en los planes de inspección y ensayo. Se designará un 
encargado del control documentario que será responsable de recopilar la 
información, codificarla y archivarla. 
 Toda la documentación que contenga datos e información que pueda 
afectar a la calidad de los trabajos por ejecutar será controlada por la 
Oficina Técnica de la obra. Los objetivos buscados son evitar que los 
procesos a ejecutar tengan como resultado incumplimientos por el uso de 
documentación y/o datos obsoletos o no aplicables. 
Compras y subcontratos: 
 Las órdenes de compra y subcontratos serán adjudicados a aquellos 
proveedores y subcontratistas que estén calificados. 
 Los requerimientos deben tener una descripción del suministro solicitado 
con indicación a las especificaciones técnicas, requerimiento de 
inspección y ensayo en caso necesario y/o exigencia de certificado de 
calidad del fabricante, condiciones de aceptación, identificación y 
preservación en lo aplicable. 
 El Ing. encargado de Plan de calidad, verifica los requerimientos para 
asegurar que contengan los requisitos de calidad. 
 Luego de la aprobación del jefe de proyecto, el departamento de logística 
tramitará el requerimiento a través de la oficina central asegurándose que 
el suministro lo efectúe un proveedor calificado. 
 El personal de almacén debe contar con una copia del requerimiento para 
control en la recepción. 
Inspección de entrada: 
 El almacén se hará cargo de la recepción de los materiales o productos, 
verificando contra la orden de compra o documentación que se 
especifique. 
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 Personal del departamento de Calidad efectuará inspecciones que 
permitan comprobar que los materiales o productos estén de acuerdo con 
lo especificado, emitiéndose un informe de Inspección de Recepción. 
 El Ing. encargado del Plan de Calidad verificará y visará los informes de 
Inspección de Recepción para liberar el empleo de los materiales o 
productos. 
 Si se detectaran disconformidades, se retendrán los materiales o 
productos, indicándose en el informe dicha condición, emitiéndose 
además un Informe de Disconformidad, marcándose con una tarjeta o 
identificación apropiada. El lote retenido no podrá ser usado hasta que se 
regularice la documentación de certificación de calidad. 
 De constatarse que un material o producto no cumple con los requisitos 
de calidad, se dispondrá su evacuación identificándose en forma 
conveniente. 
Calificación de Proveedores y Subcontratistas: 
 Los proveedores y subcontratistas para surtir una orden de compra de un 
material, producto o servicio, deberán ser previamente calificados. 
 Para cada subcontratista se emitirá un Registro de Calificación de 
Subcontratista. 
 Para cada proveedor se emitirá un Registro de Calificación de Proveedor. 
 En estos formatos se indicarán los materiales y/o servicios para los que 
está calificado y la evaluación realizada que asegure que lo suministrado 
ofrece garantía de cumplimiento de los requisitos que se le exigen en base 
a su infraestructura, personal, experiencia y el control de calidad que 
aplica en sus labores. 
Control de productos en disconformidad: 
 Cuando un material o producto sea detectado como no conforme, se debe 
detener su empleo y reportar de inmediato al personal de control de 
calidad, quien procederá con la identificación física y la emisión del 
Informe de Disconformidad  
 El encargado del Plan de Calidad evaluará la trascendencia de la 
disconformidad dentro de los requerimientos de calidad para proponer la 
modificación, reparación, rechazo o aceptación en lo aplicable. 
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: CENTRO COMERCIAL SUR 
113 
 
Acciones preventivas y correctivas: 
 Cuando en los procesos se advierten disconformidades en forma 
reiterada, se procederá a emitir un Informe de Acción Correctiva que será 
responsabilidad del encargado del Plan de Calidad. 
 La acción correctiva podrá ser originada a partir de optimizaciones de 
procesos derivados de la revisión y evaluación del Plan de Calidad. 
Manipulación, almacenamiento, preservación y entrega: 
 Se debe prevenir el daño y deterioro de los productos y elementos a ser 
incorporados en el Proyecto. 
 Las áreas y locales de almacenamiento deben prevenir el daño o deterioro 
de los productos, incorporando métodos de preservación de ser 
necesario. 
 El producto contratado será entregado conforme a los requisitos 
contractuales, a satisfacción del cliente, mediante Acta de Recepción y 
documentación aprobada. 
Consultas y Cambios de Ingeniería: 
 Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la 
Ingeniería del proyecto aprobada, tal documentación será la única válida 
para efectos de la ejecución de todos los procesos para el presente 
proyecto. 
 J.E. Construcciones Generales S.A. formalizará cualquier consulta o 
cambio a la ingeniería del proyecto. La finalidad de la formalización es que 
cualquier cambio de ingeniería puede traer efectos en el plazo y/o en el 
costo de ejecución. 
Liberación final y entrega de las obras: 
 El proceso de entrega será efectuado por representantes de J.E. 
Construcciones Generales S.A., Cliente, y su representante (Supervisión). 
La liberación final comprende la aceptación por parte de la Supervisión 
del Propietario, así como, la verificación física y documental que respalda 
los trabajos ejecutados. 
 El responsable de Calidad de nuestra empresa para tal efecto mantendrá 
el control y el archivo de los registros de calidad. El jefe de calidad 
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mantendrá al día tales archivos, siendo esto condición previa para 
respaldar la liberación de los diferentes sistemas componentes de la obra. 
Dossier de Proyecto: 
 El Dossier es el historial del proyecto, en él se detalla mediante evidencias 
objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el 
desarrollo de todos los procesos programados como parte del proyecto. 
 El jefe de calidad tiene previsto organizar el Dossier y hacer su entrega al 
término de la obra. El objeto del dossier es facilitar al cliente toda la 
documentación que deja evidencia de que los trabajos se han ejecutado 
según los requisitos especificados, además de ser documentos 
importantes y aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliación.  
 A medida del desarrollo de la obra deben ordenarse los documentos que 
se han empleado durante las diferentes etapas del proyecto u obra, éste 
trabajo debe ser realizado bajo los siguientes criterios: 
a. Primero por la especialidad: civil, sanitario, eléctrico, mecánico, 
arquitectónico. 
b. Segundo por sistemas: sistema agua   desagüe, etc. 
c. Tercero el dossier debe contener todos los documentos originales que se 
hayan elaborado durante el periodo de ejecución de obra. 
d. Cuarto cada uno de los volúmenes que forman parte del dossier del 
proyecto deberá ser foliado o numerado en todas sus páginas. 
 La entrega del proyecto es de dos (02) tipos, por un lado se da la entrega 
física de la obra, y por otro la entrega del archivo de los documentos que 
demuestran el cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
5. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE CALIDAD. 
Excavación, perfilado y estabilizado de taludes, nivelación, limpieza 
y emplantillado de cimientos: 
 Establece la metodología para excavación y emplantillado de zanjas, 
pozos, y zapatas de cimentación de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del proyecto. 
 Para el desarrollo de estas actividades en el desarrollo del proyecto se 
consideró un subcontratista calificado que proveerá el personal, 
maquinaria, equipos y herramientas necesarios. 
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 Luego del replanteo en base a los puntos fijos de referencia y su 
aprobación se procederá a la excavación del elemento por medios 
mecánicos dejando los últimos 20cm. para ser realizados en forma 
manual. 
 Los fondos de zanja se limpiarán de todo material suelto, asegurando la 
estabilidad de los taludes, mediante entibaciones o refuerzo superficial del 
terreno. 
 Las grietas y hendiduras se rellenarán con concreto de limpieza. 
 Luego se procederá a la colocación de niveles de referencia llenándose 
el formato de Control y Aceptación de Procesos Constructivos. 
 Después de la aprobación se realizará el emplantillado de la                         
fundación con el llamado concreto de limpieza. 
 Se tomarán las medidas necesarias para evitar que se inunden las zanjas 
abiertas. 
 Las zanjas serán señalizadas convenientemente para evitar accidentes.  
 El Ing. Jefe de frente efectuará el control técnico y el encargado del Plan 
de calidad verificará y archivará los documentos.  
Habilitación y colocación de refuerzo de acero: 
 Establece la metodología para la habilitación, doblado y colocación de 
acero corrugado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del proyecto 
y el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 Para desarrollo del proyecto se ha planificado la subcontratación del 
servicio de habilitación y colocación del acero de refuerzo, con suministro 
de acero y alambre nº 16.  
 El responsable de la actividad estará Calificado.                              
 El Ing. Jefe de proyecto determina el ritmo de avance y los frentes de 
trabajo, lo que define los equipos y el material requerido. 
 La certificación de calidad del producto será emitida directamente por el 
proveedor del acero. 
 El personal  involucrado será capacitado en las acciones preventivas con 
respecto a la seguridad en la actividad , de acuerdo al Manual de 
Seguridad, Salud y Ambiente 
 El suministro será permanente, llegando directamente al punto de 
colocación o al almacén. 
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: CENTRO COMERCIAL SUR 
116 
 
 En la colocación se verificarán permanentemente trazos y niveles para 
cada elemento, distribuyéndose el acero de acuerdo a los planos y 
respetando las especificaciones técnicas. 
 Se verificarán los espaciamientos, traslapes y recubrimientos. 
 Al cumplir con el proceso indicado deberá llenarse el formato de Registro 
de Control y Aprobación de procesos Constructivos (formato) para su 
aprobación en el casillero correspondiente a la armadura. 
 El Ing. encargado del frente efectuará el control técnico, el Ing. Encargado 
del Plan de Calidad es el responsable de archivar los registros. 
Uso de encofrados: 
 Este procedimiento se aplica a la ejecución de instalación y desmontaje 
de encofrados de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, el 
reglamento nacional de construcciones, las normas ACI para encofrado y 
desencofrado (347r-94) y normas ACI de encofrados (ACI-370-78). 
 Para el desarrollo del proyecto, se ha planificado la Subcontratación de 
los encofrados para cimientos, zapatas, columnas, placas, vigas 
peraltadas, vigas pos-tensadas y losas. Se utilizarán sistemas de paneles 
para encofrados prefabricados, contratados para ser suministrados en 
obra. Previo al encofrado, el Subcontratista ejecutará la partida de 
excavación, corte de terreno en los taludes. 
 El planeamiento de obra establecido por el jefe de proyecto determinará 
el ritmo de avance y los frentes de trabajo, con lo cual se define el equipo 
y los materiales requeridos. 
 Los equipos serán remitidos a obra listos para su aplicación. 
 Los equipos prefabricados contratados serán dimensionados y 
entregados de acuerdo a la relación propuesta por el proveedor calificado 
en su oferta. 
 El control de calidad de los equipos se realizará de manera permanente 
rehabilitando los paneles de acuerdo al manual del proveedor. 
 El proceso de instalación y desencofrado estará a cargo de un supervisor 
responsable designado por el jefe de proyecto.  
 El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar 
con respecto a la seguridad en la actividad en concordancia al “Manual de 
seguridad y ambiente”.  
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 El responsable de la actividad tiene una calificación de su personal sobre 
la capacitación que otorgue el proveedor.  
 En la instalación se tomará en cuenta que el montaje debe permitir la 
corrección de la posición del encofrado si se requiere.  
 Deberán verificarse las uniones de los encofrados para soportar las 
cargas del vaciado sin sufrir deformaciones por encima de las tolerables. 
 Luego de instalado el encofrado debe verificarse que se haya realizado 
correctamente. 
 Los paneles y encofrados en general llevarán una capa de desmoldante. 
 Cuando el encofrado esté listo se verificará el nivel y el alineamiento 
topográficamente. 
 Se procederá a llenar el formato “Control de aceptación de procesos 
constructivos”. 
 Posteriormente al vaciado, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
se podrá realizar la actividad de desencofrado.  
 Después del desencofrado, se debe someter los elementos a un sistema 
de cuidado basado en las especificaciones del proveedor.  
 El Ing. jefe de frente será el encargado de efectuar el control técnico. 
 El encargado del plan de calidad verificará el cumplimiento de este 
procedimiento y archivará la documentación.  
Colocación de concreto en obra: 
 Este procedimiento se aplica para la ejecución de trabajo de colocación y 
vaciado de concreto de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
proyecto, del Reglamento Nacional de Construcciones, norma ACI 318 y 
norma ACI 309R-6. 
 El planeamiento de la obra establecido por el Jefe de proyecto determina 
los ritmos de avance y los frentes de trabajo. 
 En el desarrollo del proyecto se ha planificado utilizar un subcontratista-
calificado que suministrará el personal para la realización de esta 
actividad y que será capacitado en las acciones preventivas a tomar con 
respecto al Manual de Seguridad, salud y ambiente. 
 El concreto especificado con resistencia a la compresión de 420, 350, 280 
y 210 kg/cm2, para los diferentes elementos estructurales, será 
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contratado a una empresa de premezclado, que entregará la certificación 
de calidad de dicho producto. 
 Los concretos con resistencias menores podrán ser fabricados al pie del 
vaciado mediante el uso de trompos mezcladores. 
 En el caso del premezclado, se solicitará el concreto con 24 horas de 
anticipación mediante formato para solicitudes para luego ser confirmada. 
Se deberá consignar las características del concreto además de cualquier 
requisito especial. 
 En el caso de las vigas pos-tensadas, se solicitará al subcontratista los 
certificados de calidad de los cables con bobinas por número de lote, el 
calibre del manómetro deberá ser certificado. Cada tensado será 
registrado en un protocolo de control de la presión manométrica y el 
alargamiento del cable. El procedimiento constructivo se hará de acuerdo 
a los planos de diseño. 
 En sitio deberá verificarse la armadura, el encofrado, el nivel y el 
alineamiento. 
 Posteriormente al desencofrado, se procederá al curado de las 
superficies. 
 El compuesto curador que permita retener el agua necesaria para la 
hidratación del cemento, debe ser aprobado por la Supervisión antes de 
su empleo. La firma contratista debe demostrar, mediante resultados de 
pruebas de Laboratorio, que el aditivo seleccionado mantiene la calidad 
del concreto. 
 De acuerdo con la compañía de premezclado se establecerá un plan de 
muestreo. Las muestras para resistencia se tomarán de acuerdo a las 
normas ASTM C172 y ASTM C31. Se tomarán un total de ocho probetas 
cilíndricas cada 40 m3 de concreto (4 testigos para el proyecto y 4 para la 
compañía de premezclado) para ser ensayadas a los 7 y 28 días. 
 Los concretos de menor resistencia serán elaborados con diseños en 
peso realizados por la oficina técnica. 
 Al cumplirse con el proceso deberá llenarse para su aprobación el casillero 
correspondiente en el formato de Registro de control y aprobación de 
procesos constructivos. 
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 El jefe de frente es el encargado de efectuar el control técnico y la oficina 
de control de calidad archivará los registros. 
Diseño de mezclas: 
 En base a las pruebas de granulometría y características físicas de los 
agregados, realizadas por un laboratorio homologado, se efectuará el 
cálculo teórico de los diseños de mezcla en base al método de volúmenes 
absolutos detallándose las proporciones y las características de los 
materiales en el Registro de control de mezclas de concretos de prueba. 
 Se verificará la operatividad del equipo a emplearse en las pruebas, así 
como los registros de calibración de los instrumentos de medición. 
 Para realización de las pruebas de mezcla se procederá al pesaje y 
mezclado. De aplicarse alguna corrección en los materiales, estas se 
anotarán debiendo repetirse la mezcla de prueba con la corrección.  
 Luego se procederá a la ejecución de las pruebas de control ASTM C-31 
y ASTM C172. 
 En la fecha programada se efectuarán los ensayos en concreto 
endurecido en un laboratorio homologado. 
 Si la mezcla de prueba evaluada satisface todos los requerimientos se 
registrará y presentará para su aprobación. 
 
5.1 Calidad de los Agregados: 
 
A. ¿QUE SON? 
 Elemento inerte 
 Constituyen entre 65% y 75% del volumen de concreto 
B. ¿INFLUYEN EN LA RESISTENCIA, SI: 
 Gradación 
 Forma 
 Limpieza 
 Resistencia mecánica 
C. CLASIFICACIÓN 
1) PROCEDENCIA 
 Agregados naturales 
 Agregados artificiales 
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2) TAMAÑO 
 Agregado grueso 
 Agregado fino 
3) DENSIDAD 
 Agregados normales 
 Agregados livianos 
 Agregados pesados 
4) FORMA 
 Agregado angular 
 Agregados redondeados 
D. MUESTREO DE AGREGADOS NTP 400.010 
 Extracción de muestra de yacimiento 
 Extracción de muestras de material elaborado 
 Formación de la muestra de laboratorio 
 Agregado fino - 25 KGS  
 Agregado grueso - 75 KGS  
 Formación de la muestra de ensayo 
E. LOS AGREGADOS PARA CONCRETO NTP 400.037 
a) OBLIGATORIOS 
 Granulometría 
 Material más fino que la malla Nro. 200 
b) SUSTANCIAS DAÑINAS 
 Partícula deleznables 
 Material más fino que la malla Nro. 200 
 Carbón y lignito  
 IMPUREZAS ORGÁNICAS  (fino) 
F. AGREGADOS PARA  CONCRETO 
a) COMPLEMENTARIOS 
 
b) OPCIONALES 
 Reacción álcali - agregado 
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 Índice de espesor 
 Equivalente de arena 
c) HELADAS 
 Inalterabilidad al sulfato de sodio o de magnesio 
d) AGREGADOS GLOBAL 
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G. AGUA PARA CONCRETO 
 
H. AGUA   PARA   EL  CONCRETO 
El agua para el concreto es usada para: 
 AGUA PARA MEZCLADO 
 AGUA PARA CURADO 
 AGUA PARA LAVADO 
Existen   requerimientos   mucho   más   estrictos   que para las otras. 
Las aguas de curado y lavado como están en contacto con el concreto 
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un tiempo relativamente corto pueden contener sustancias nocivas en 
mayor Porcentaje. 
I. AGUA PARA CONCRETO MUESTREO DEL AGUA   NTP  -  339.070 
 
J. AGUA PARA CONCRETO NORMA DE REQUISITOS NTP 39.088 
AGUA POTABLE  -  APTA PARA SU USO EN CONCRETO 
- REQUISITOS  PREVIOS: 
- MATERIA ORGÁNICA 
- RESIDUO SÓLIDO 
- PH 
- SULFATOS 
- CLORUROS 
- CARBONATOS  (NORMA RESTRICTIVA) 
- REQUISITOS DEFINITIVOS: 
- PROBETAS  -  RESISTENCIA EN COMPRENSIÓN 
- ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO 
- (NORMA DE PERFORMANCE) 
 
Arquitectura: 
Para cada partida de Arquitectura, se elaborarán procedimientos 
constructivos (de acuerdo a las especificaciones técnicas), los cuales 
serán verificados durante la ejecución de los trabajos, mediante 
protocolos. Se exigirá a los subcontratistas y proveedores los 
certificados de calidad de todos los materiales. De ser necesario se 
solicitarán ensayos de materiales. Se registrarán no conformidades y 
seguimiento de la subsanación de las mismas. En el caso de los muros 
cortinas, se elaborarán procedimientos especiales para la verificación de 
la verticalidad de los elementos. 
 
Instalaciones Sanitarias: 
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Adicional a los Procedimientos generales, se exigirá a los 
subcontratistas y proveedores los certificados de calidad de todos las 
tuberías y accesorios PVC, por lote. Durante el proceso de ejecución de 
los trabajos se registrarán las pruebas hidráulicas para el sistema de 
agua y de estanqueidad para el sistema de desagüe. Se registrarán no 
conformidades y seguimiento de la subsanación de las mismas. 
 
Instalaciones eléctricas: 
Adicional a los procedimientos generales, se registrarán protocolos de 
pruebas de pozos puesta a tierra y megado de los circuitos. Se verificará 
en forma continua la limpieza y secado de tuberías en el proceso de 
cableado de los circuitos. Para las salidas especiales se registrarán 
protocolos a nivel de pases (en estructuras) y para todo el proceso de 
instalación de las mismas.  
 
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
6.1 Compromiso de La Dirección 
La alta dirección de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. da 
como evidencia de su compromiso para desarrollar e implementar el 
PGC y la mejora continua, por medio de: 
a) Comunicar al Jefe de proyecto designado por JE CONSTRUCCIONES 
GENERALES S.A. la importancia de satisfacer los requisitos del cliente; 
así como, los requisitos legales y reglamentarios. 
b) Establecer la Política de la Calidad (véase Sección 5.3 del presente 
Manual de Calidad), 
c) Establecer los objetivos de calidad claros, y explícitos, en lo referente a 
calidad, en las reuniones de coordinación con el Cliente; 
d) La ejecución periódica de las revisiones programadas por la Dirección. 
e) La disponibilidad de los recursos necesarios (a través de la planeación, 
aprobación y seguimiento a presupuestos). 
6.2 Enfoque al Cliente 
El Jefe de proyecto asegura que las Especificaciones Técnicas 
establecidas por el cliente se determinen en forma explícita y se 
cumplan, con el propósito de lograr la satisfacción del Cliente.  
6.3 Política de la Calidad 
El Jefe de proyecto asegura que la Política de Calidad cumple los 
siguientes requisitos: 
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a. Es adecuada a los propósitos de JE CONSTRUCCIONES GENERALES 
S.A., en la ejecución y desarrollo de la obra. 
b. Incluye su compromiso de satisfacer los requisitos del Plan de gestión 
de calidad y de mejorar continuamente la efectividad del mismo. 
c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de calidad (a través de reuniones de coordinación de obra). 
d. Es comunicada y entendida dentro de la organización (véase el 
documento “Política de la Calidad”. 
e. Se tiene establecido su revisión periódica para mantenerla vigente 
(véase el documento “Política de la Calidad”. 
En la página siguiente se muestra la Política de Calidad. 
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. tiene el compromiso de 
ejecutar y gerenciar su proyecto bajo la premisa de entregar productos 
que cumplan con los requisitos solicitados por sus clientes, aplicando 
la filosofía de la gestión de calidad, la mejora continua, y la evaluación 
del grado de satisfacción de sus clientes. 
 
Mantiene métodos de medición para verificar el logro y mejora de los 
objetivos de Calidad, que estos sean difundidos apropiadamente entre 
los miembros de la organización, y se revisen permanentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ____________________ 
 
 
Gerente General 
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6.4 Planificación 
6.4.1 Objetivos de la calidad 
 La alta dirección de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A., ha 
establecido los siguientes objetivos de calidad que son medibles y 
consistentes con la Política de la Calidad: 
 El Jefe de Proyecto debe cumplir con los procedimientos que forman 
parte del presente PGC para lo cual hará un monitoreo permanente de 
los trabajos. 
 El Jefe de proyecto debe establecer los Planes y métodos más 
apropiados para medir el grado de satisfacción de cliente, y gestionar 
los trabajos para que dicho grado sea calificado de aceptable a 
sobresaliente (85% a mas). 
 Cada responsable de un área de trabajo debe mantener información 
sobre los productos no conformes generados por el personal a su 
cargo. En las reuniones de coordinación deben verificar las causas que 
hayan generado las No Conformidades. 
 El Jefe de Proyecto debe practicar la mejora continua para lo cual 
deberá establecer reuniones de coordinación con el Jefe de Proyecto, 
con el Jefe de Oficina Técnica y con el Jefe de QC/QA & Laboratorio. 
6.4.2 Planificación del PGC 
El Jefe de proyecto de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 
asegura que: 
a) El PGC se cumplirá, para lo cual se efectuarán reuniones de 
planificación, en estas se revisarán el cumplimiento permanente de los 
objetivos de calidad definidos. 
b) Se mantiene la integridad del PGC aun cuando se planean e 
implementan los cambios en éste. 
6.5 Responsabilidad, autoridad, y comunicación. 
6.5.1 Responsabilidad y autoridad. 
El Jefe de Proyecto de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 
tiene definida las responsabilidades y el nivel de autoridad de los 
diversos miembros de la organización de obra, y asegura que estos son 
plenamente conocidos por todas las personas. 
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6.5.2 Representante de la dirección. 
En vista de las características e importancia que representa el Proyecto 
para JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A., el Gerente General 
ha designado como representante de la Dirección al Jefe de Proyecto, 
quien independiente de otras actividades, tiene la autoridad y 
responsabilidad de: 
• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 
procedimientos necesarios para el PGC. 
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Plan de Gestión 
de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del Cliente en todos los niveles de la organización. 
6.5.3 Comunicación interna 
El Jefe de proyecto de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A., 
tiene establecido canales apropiados de comunicación dentro de la 
organización tomando en cuenta los resultados de la efectividad del 
PGC.  
6.6 Revisión por la dirección. 
6.6.1 Generalidades 
 El Jefe de proyecto de JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 
tiene establecido un procedimiento “Gestión de la Mejora Continua” de 
revisión periódica del PGC, para asegurar su consistencia, adecuación 
y efectividad. La revisión incluye la evaluación de oportunidades de 
mejora y la necesidad de realizar cambios al PGC, incluyendo la política 
y los objetivos de la calidad. Esta revisión será efectuada por lo menos 
una vez durante el desarrollo del Proyecto. 
 El Jefe de proyecto y el Jefe de QC/QA & Laboratorio deben mantener 
los registros de las revisiones del PGC, se llevará una lista de los 
documentos que hayan sido mejorados. 
6.6.2 Información para la revisión. 
El Jefe de proyecto incluirá como fuente de información los siguientes 
documentos: 
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: CENTRO COMERCIAL SUR 
128 
 
a. Retroalimentación del cliente, 
b. Desempeño de los procesos y conformidad de la Obra, 
c. Estado de las acciones correctivas y preventivas, 
d. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 
e. Cambios que podrían afectar al Plan de Gestión de la Calidad. 
f. Recomendaciones para la mejora. 
6.6.3 Resultados de la revisión 
El Jefe de proyecto incluirá las decisiones y acciones relacionadas 
con: 
• La Mejora de la eficacia del PGC y sus procesos 
• La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente. 
• Las necesidades de recursos. 
7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
7.1 Provisión de recursos 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determinará y proveerá 
los recursos necesarios para: 
 Implementar y mantener el PGC y mejorar continuamente su eficacia. 
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas contractuales. 
7.2 Recursos humanos 
7.2.1 Generalidades 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. tiene establecido una 
metodología de capacitación y calificación del personal que ejecute 
actividades o procesos que afecten la calidad del producto, para lo cual 
se evalúa y controla su educación, formación, habilidad y experiencia 
apropiadas. 
7.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
a. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 
actividades que afectan a la calidad de la obra; 
b. Proporcionar el entrenamiento para satisfacer dichas necesidades; 
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c. Evaluar la efectividad del entrenamiento dado; 
d. Asegurar que el personal sea consciente de la importancia y 
relevancia de sus actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de 
los objetivos de la calidad; 
e. Mantener registros apropiados de la educación, formación, 
entrenamiento, habilidades y experiencia. 
7.3 Infraestructura 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determinará, proveerá y 
mantendrá la infraestructura que permita lograr la conformidad de la 
obra, la cual incluye lo establecido en: 
• Campamento, espacio de trabajo y servicios asociados. 
• Equipo para los procesos informáticos (hardware y software). 
• Servicios de apoyo (transporte o comunicación). 
• Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar. 
7.4 Ambiente de trabajo 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determinará y 
administrará los ambientes de trabajo necesarios para lograr la 
conformidad del cliente y de las especificaciones técnicas de la obra. 
8. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
8.1 Planeación de la realización de las obras 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. planificará y desarrollará 
los procesos para la realización de las obras. La planeación de la 
realización de la obra será coherente con los otros procedimientos 
identificados en el PGC. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determinará que durante 
la planificación se debe cumplir: 
a. Los objetivos de calidad y los requisitos del producto. 
b. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 
recursos específicos para el producto 
c. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los 
criterios para la aceptación de los mismos, 
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d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 
los procesos de realización y el producto resultantes cumplen los 
requisitos 
 El resultado de esta planeación se presenta a través de métodos 
gráficos como son: diagramas de flujo, planes de calidad, ayudas 
visuales y uso de software y archivos informáticos. 
8.2 Procesos relacionados con el cliente. 
8.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con las obras. 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determinará a través del 
Jefe de proyecto los requisitos que se deben cumplir durante la 
ejecución del Proyecto. 
8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con las obras. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. revisará las 
especificaciones técnicas de las obras y las bases del contrato antes 
de comprometerse a entregar la obra al cliente para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos de calidad prefijados. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. mantendrá los registros de 
los resultados de tal revisión y de las acciones originadas. 
 Cuando se realicen cambios y/o consultas, que modifiquen las 
especificaciones técnicas de la obra, JE CONSTRUCCIONES 
GENERALES S.A. modificará la documentación pertinente, para esto 
se ha establecido el procedimiento “Solicitud de Consultas y Cambios 
de Ingeniería” (JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A./POC-04). 
8.2.3 Comunicación con el cliente. 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determinará e 
implementará la comunicación con el cliente. 
9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS. 
9.1 Generalidades 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. ha planificado y 
establecido procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, 
para: 
a. Demostrar la conformidad del producto. 
b. Asegurarse de la conformidad del PGC y mejorar continuamente la 
eficacia del PGC. 
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9.2 Seguimiento y medición 
9.2.1 Seguimiento y medición de los procesos. 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. aplica una metodología 
para realizar el seguimiento y medición de los procesos que se 
ejecutarán para satisfacer las necesidades del Cliente y del PGC, este 
proceso será usado para monitorear la calidad y capacidad de los 
procesos que controlan las conformidades de la obra según las 
especificaciones técnicas dadas por el Cliente. Los resultados serán 
usados para mantener y mejorar dichos procesos. 
9.2.2 Seguimiento y medición de la obra. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. aplica los métodos 
apropiados para medir y verificar las características de la obra, 
asegurando que se cumplan las especificaciones técnicas del Cliente, 
según “Inspección y Ensayos” (JE CONSTRUCCIONES GENERALES 
S.A. /POC-07). 
 El Jefe de proyecto registrará y mantendrá la evidencia de conformidad 
con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar al personal 
responsable que autoriza la liberación de cada procedimiento y autoriza 
el paso al siguiente proceso. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. determina la liberación de 
cada proceso y dar paso al siguiente proceso, y no se llevará a cabo 
hasta que se hayan completado las disposiciones planificadas, a 
menos que sea aprobada la autorización respectiva por el 
representante del cliente. 
9.3 Control del producto no conforme. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. tiene implementado el 
procedimiento "Tratamiento de No Conformidades” (JE 
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. /POC-05) que permite a la 
organización en todos sus niveles; identificar y controlar la obra, para 
prevenir su entrega no intencional. 
 Las no conformidades deberán ser tratadas mediante una de los 
siguientes criterios: 
 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, 
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 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente, 
 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 
previsto. 
 JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. mantendrá registros de la 
naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, 
incluyendo las concesiones. 
9.4 Análisis de datos. 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. tiene establecidas pautas 
para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para el 
análisis de la idoneidad y la eficacia del PGC, así como también 
identificar los puntos donde realizar mejoras. 
9.5 Mejora. 
9.5.1 Mejora continua. 
Siendo una de las Características más importantes del PGC, JE 
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. ha previsto establecer un 
procedimiento de “Mejora Continua” (JE CONSTRUCCIONES 
GENERALES S.A. /POC-03), cuyo objetivo es evaluar, analizar y 
determinar las mejoras a aplicar en la eficacia del Plan mediante el uso 
de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, el análisis de 
datos, las acciones preventivas y correctivas y la Revisión por la 
Dirección. 
9.5.2 Acción correctiva. 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. tiene establecido la toma 
de acciones para eliminar las causas de las No conformidades con el 
objeto de evitar su ocurrencia. 
10. ANEXO FORMATOS DE CONTROL. 
Para poder realizar un buen control de Calidad, nuestra empresa ha 
desarrollado una serie de cuadros de Control. A continuación pasamos 
a describir algunos cuadros que se aplicarían en la obra: 
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F-1 CONTROL DE NIVELES 
 SECTOR :    
 RESPONSABLE :    
 FASE     
 FECHA :    
ITEM ELEMENTO 
NIVEL FONDO DE 
EXCAVACION 
NIVEL DE 
SOLADO 
NIVELDE 
ZAPATA 
NIVEL DE 
PEDESTAL 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: CENTRO COMERCIAL SUR 
134 
 
F-2 
CONTROL Y ACEPTACIÓN DE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS EN LOSAS 
DATOS GENERALES  
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
UBICACIÓN  
PROFESIONAL RESPONSABLE  
 
DATOS DE ELEMENTO 
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO 
 
PLANOS DE REFERENCIA 
  
NIVEL DE BASE O FONDO 
   
LONGITUD     
ANCHO    
ALTURA 
   
 
REPLANTEO 
SUPERVISOR ENCARGADO  
 V° B° 
CONTRATISTA 
  Fecha: 
EJES DE REFERENCIA 
EJE DISTANCIA  D: 
LONGITUDINAL 
   M: 
TANSVERSAL 
   A: 
 
COLOCACIÓN DE ARMADURA  
FIERRERO RESPONSABLE  V° B° 
PLANO DE REFERENCIA   Fecha : 
FECHA DE ARMADO   D : 
MODIFICACIONES DESCRIPCIÓN:   M : 
Sí:  No:     A : 
 
ENCOFRADO  
SUPERVISOR ENCARGADO    
CONTRATISTA   
AREA ENCOFRADO (m2)  V° B° 
PLOMO   Fecha : 
NIVEL   D : 
APUNTALAMIENTO   M : 
RECUBRIMIENTO   A : 
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CONCRETO  
SUPERVISOR ENCARGADO    
CONTRATISTA  V° B° 
TIPO DE CONCRETO   Fecha: 
VOLUMEN   D: 
PROVEEDOR : (SI ES 
PREMEZCLADO) 
  M : 
SOLICITUD DE ENSAYOS A :   A : 
 
ACABADO 
   
  V° B° 
   Fecha: 
   D: 
   M : 
   A : 
 
OBSERVACIONES  
 
    
     
     
 
 
ENCARGADO DE 
CALIDAD 
POR 
SUPERVISOR   
 
POR EL CLIENTE 
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F - 3 
REGISTRO DE ENSAYOS DE CONTROL 
EN CONCRETO ENDURECIDO 
FECHA : 
………./……...…./…..…... 
 SECTOR : 
………………………………. 
UBICACIÓN : ……………………………………………………………………………………... 
Código 
de Testigo 
Ensayo de comprensión simple 
ASTM C-39 
Observac. 
Edad en 
Días 
Ø 
cm. 
Altura 
cms 
f´c 
Mpa 
Fecha 
Ensayo 
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FECHA : ………./……...…./…..…... COD. 
DISEÑO 
: ………………………………. 
f´c (kg/cm2): ……………… SLUMP (cm)…………… RELACION Agua/Cemento: ……………. 
RELACION Arena/Agregados en volumen absoluto : ………………………………. 
OTROS : ……………………………………………………………………………………….. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Elemento Procedencia 
Peso 
Específico 
Peso Unitario 
Tamaño 
Máximo 
Módulo de 
Fineza 
            
      
      
      
      
      
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 
Elemento 
Peso para 1 M3 de 
Concreto 
Volumen Absoluto 
en m3-m3 de concreto 
Observaciones 
    
    
    
    
    
    
    
    
Sumatoria    
 
 
 
ENCARGADO DE CALIDAD  POR SUPERSIVOR  POR CLIENTE 
 
 
F - 4 REGISTRO DE MEZCLAS DE CONCRETO APROBADAS 
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: CENTRO COMERCIAL SUR 
138 
 
Fecha: _________________________  Hora: ___________________________  
Diseño: _________________________    
 
Tipo de 
Concreto: 
_________________________  Relación A/C: ___________________________ 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES 
ELEMENTO PROCEDENCIA 
PESO 
ESPECIFICO 
MODULO DE 
FINEZA 
ABSORCIÓN 
% 
HUMEDAD 
% 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA DE PRUEBA 
ELEMENTO 
DOSIFICACIÓN EN 
PESO S.S.S. (KG/M3) 
DOSIFICACIÓN EN 
VOLUMENABSOLUTO 
CORREC. POR HUMEDAD 
Y ABSORCION 
DOSIFICACIÓN 
DE PRUEBA 
      
     
     
     
     
     
     
 
ENSAYOS DE CONTROL EN CONCRETO FRESCO 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 
TEMPERATURA 
CONCRETO 
SLUMP 
CONTENIDO 
DE AIRE 
PESO 
UNITARIO 
RENDIMIENTO 
TIEMPO 
DE FRAGUA 
       
       
 
ENSAYOS DE CONTROL EN CONCRETO ENDURECIDO 
RESIST. A LA COMPRESIÓN RESISTENCIA A LA FLEXION MODULO DE 
ELASTICIDAD PROBETA EDAD f´c (kg/cm2) %f´c VIGA EDAD f´c(kg/cm2) %f´c 
         
         
         
         
         
         
 
OBSERVACIONES: 
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F - 5 
REGISTRO DE CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO DE 
PRUEBA 
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F - 6 
REGISTRO DE ENSAYOS DE CONTROL EN 
AGREGADOS PARA CONCRETO (ASTM C-33) 
 
MUESTRA : FECHA :  
PROCEDENCIA : TÉCNICO :  
GRANULOMETRIA CARACTERÍSTICAS FISICAS 
MALLA 
PESO 
RETENIDO 
EN GR. 
% 
RETENIDO 
% 
RETENIDO 
ACUMUL. 
% 
PASANTE 
ACUMUL. 
MODULO DE FINEZA  
TAMAÑO MÁXIMO  
PESO ESPECIFICO 
S.S.S. 
 
3”     
IMPUREZAS 
ORGANICAS 
 
2 ½”     % HUMEDAD  
2”     % ABSORCIÓN  
1 ½”     % MATERIAL < #200  
¾”     
% ABRASIÓN a 500 
REVOLUCIONES 
 
½”     
% ARCILLA Y 
PARTICULAS 
DESMENUZABLES 
 
3/8”     
% PARTICULAS 
LIGERAS 
 
#4     
% DESGASTE a 5 ciclos 
con 
SO4Na2 
 
#8     
REACTIVIDAD 
ALCALINA 
 
#16       
#30     OTROS:  
#50       
#100     
PESO UNITARIO 
SUELTO: 
 
Fondo       
     
PESO UNITARIO 
COMP.: 
 
TOTAL   MODULO    
   FINEZA    
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%
 P
A
S
A
N
T
E
 
100               0 
%
 R
E
T
E
N
ID
O
 
 
 90               10  
 80               20  
 70               30  
 60               40  
 50               50  
 40               60  
 30               70  
 20               80  
 10               90  
 
0  
             100  
   3” 2½” 2” 1½” 1” ¾” ½” 3/8” N°4 N°8 N°1
6 
N°3
0 
N°5
0 
N°100 N°200   
   TAMICES STANDARD ASTM   
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F - 7 
INFORME SOBRE INSPECCION 
DURANTE EL PROCESO 
 
 FECHA: …………………   
 DETALLE: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 LOTE / SECTOR: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 DETALLE DE LA INSPECCION: 
………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 RESULTADO DE 
INSPECCION:………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
  
 
 
  
 
 
 
 
ASISTENTE DE 
CAMPO  
 POR EL CLIENTE 
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F – 8 
INFORME SOBRE INSPECCION 
DE ALMACENAJE 
 
 FECHA: …………………  ITEM Nº: 
…………………………………………………………………………. 
 DETALLE: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 LOTE / SECTOR: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 ETAPA: ………………………. 
 PIE Nº: ……………………….. 
 DETALLE DE LA INSPECCION: 
………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 RESULTADO DE 
INSPECCION:………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
  
 
 
  
 
 
 
 
ENCARGADO DE 
CALIDAD  
 POR EL CLIENTE 
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F - 9 
INFORME SOBRE  
INSPECCION DE RECEPCION 
 
 FECHA: …………………………. HORA:…………………….  
 MATERIAL O PRODUCTO: 
……………………..……………………………………………………………………….. 
 FABRICANTE: 
….…………………………………………………………………………………………………………. 
 PROVEEDOR: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 Nº LOTE: …………………..      CANTIDAD: 
………………………………………………………………………….. 
 DETALLE DE LA INSPECCION: 
………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 RESULTADO DE 
INSPECCION:………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCARGADO DE 
CALIDAD  
 POR EL CLIENTE 
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F – 10 INFORME SOBRE INSPECCION FINAL 
 
 FECHA: …………………   
 DETALLE: 
……...……….…………………………………………………………………………………………………. 
 SECTOR: …………………………………………………………………………………………………………. 
  DETALLE DE LA 
INSPECCION:……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
 ……………………………………..………………………………………………………………………………………
… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 RESULTADO DE 
INSPECCION:………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
  
 
 
  
 
 
 
 
ASISTENTE  DE CAMPO 
  
 POR EL CLIENTE 
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F - 11 INFORME SOBRE DISCONFORMIDAD 
 
 FECHA: …………………   
 DETALLE: 
……………………………………………………….…………………………………………………………. 
 LOTE / SECTOR: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 ETAPA: …………………..       
 DETALLE DE DISCONFORMIDAD: 
…….……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 MEDIDAS DISPUESTAS: 
……………………...………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 RESULTADO OBTENIDOS: ………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
  
 
 
  
 
 
 
 
ASISTENTE DE 
CALIDAD  
 POR EL CLIENTE 
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F - 12 
REGISTRO DE CALIFICACIÓN 
DE SUB-CONTRATISTA 
 
 Nº DE REGISTRO: ……….…… 
 NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA: 
……….…………………………………………………………………………….. 
 DIRECCION: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 DETALLE DE LA LABOR A SUB-CONTRATAR: 
………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EVALUACIÓN Y EQUIPO: 
……………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ………………………………………………………...……………………………………………………………………
…… 
 EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE SE DISPONE: 
……………………………………………...…………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………..…….…………………………………………………………………
…… 
 ………………………………………………………..……………………………………………………………………
……. 
 ……………………………………………………..………………………………………………………………………
……. 
 SE CONSIDERA AL SUB-CONTRATISTA: 
………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……. 
 ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……. 
 ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……. 
 FECHA DE CALIFICACIÓN: 
…………………………….………………………………………………………………….. 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
ENCARGADO DE 
CALIDAD  
 POR EL CLIENTE 
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F - 13 
REGISTRO DE CALIFICACIÓN 
DE PROVEEDORES 
 Nº DE REGISTRO: ……….…… 
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: 
………………..…………………………………………………………………………….. 
 DIRECCION: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 MATERIALES Y/O ARTICULOS QUE PROVEE: 
………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 DETALLAR Y FUNDAMENTAR LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR QUE JUSTIFIQUE SU 
APROBACIÓN 
 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 
……………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 SE CONSIDERA AL PROVEEDOR CALIFICADO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
…………………………… 
 ……………………………………………………..…….………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………..…….………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ………………………………………………………..……………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………..………………………………………………………………………
…… 
 FECHA DE CALIFICACIÓN: 
…………………………….………………………………………………………………… 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
ENCARGADO DE 
CALIDAD  
 POR EL CLIENTE 
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F - 14 INFORME SOBRE ACCION CORRECTIVA 
 FECHA: ……….…… 
 DETALLE: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 LOTE / SECTOR: …………………………………………… 
 ETAPA: ……………………………………………………… 
 REFERENCIA DE INFORME DE DISCONFORMIDAD QUE GÉNERO LA  ACCION CORRECTIVA: 
……………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
  
 DETALLE DE LA ACCION CORRECTIVA: 
……………………………..……………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ………………………………………………………...……………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
  
 RESULTADOS DE LA ACCION CORRECTIVA: 
………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………..…….…………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 ……………………………………………….………..……………………………………………………………………
…… 
  
 OBSERVACIONES ADICIONALES: 
…………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………………….………..……………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
ASISTENTE DE 
CALIDAD  
 POR EL CLIENTE 
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F - 15 
REGISTRO DE CALIBRACIÓN Y/O CHEQUEO 
DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION Y/O ENSAYOS 
 EQUIPO O INSTRUMENTO: ……………………………………………………………………………………….…. 
 MARCA: ………………..……  MODELO: ………………………………… Nº DE SERIE: ………………..……… 
 FECHA DE CHEQUEO INICIAL: 
…………………….………………………………………………………………… 
 FECHA DE INICIO DE USO: 
………………………………………………………………………….………………… 
 FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE ESTADO DE USO: 
………………………………… 
 FECHA DE PROXIMA CALIBRACIÓN: 
……………………………………………………..………………………… 
  
 DETALLE DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN REALIZADA: 
…………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ………………………………………………………...……………………………………………………………………
… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
  
 RESULTADOS OBTENIDOS: 
……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………..…….…………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………..…….…………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………….………..……………………………………………………………………
…… 
  
 OBSERVACIONES: 
……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………………….………..……………………………………………………………………
…… 
 ……………………………………………………..…….…………………………………………………………………
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F - 16 CONTROL Y ACEPTACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN FUNDACIONES Y MUROS 
DATOS GENERALES   
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA   
UBICACIÓN   
PROFESIONAL RESPONSABLE   
 
DATOS DE ELEMENTO 
IDENTIFICACIÓN DEL 
ELEMENTO 
 
PLANOS DE REFERENCIA                 
NIVEL DE BASE O FONDO                
LONGITUD                                           
ANCHO                                               
ALTURA     
 
EXCAVACIÓN 
SUPERVISOR ENCARGADO  V° B° 
CONTRATISTA   Fecha : 
CONTROL DE TALUDES   D: 
NIVEL DE FONDO   M: 
VOLUMEN (m3)   A: 
 
REPLANTEO 
SUPERVISOR ENCARGADO   V° B° 
CONTRATISTA   Fecha: 
EJES DE REFERENCIA EJE DISTANCIA  D: 
LONGITUDINAL    M: 
TANSVERSAL    A: 
 
EMPLANTILLADO SOLADO 
SUPERVISOR ENCARGADO   V° B° 
CONTRATISTA   Fecha: 
TIPO DE CONCRETO   D: 
AREA (m2)   M: 
   A: 
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COLOCACIÓN DE ARMADURA  
FIERRERO RESPONSABLE   V° B° 
PLANO DE REFERENCIA    Fecha : 
FECHA DE ARMADO    D : 
MODIFICACIONES  DESCRIPCIÓN:   M : 
Sí:  
No:    
 
 
 A : 
 
ENCOFRADO ZAPATA  o CIMIENTO CORRIDO 
SUPERVISOR ENCARGADO    
CONTRATISTA   
AREA ENCOFRADO (m2)  V° B° 
PLOMO   Fecha : 
NIVEL   D : 
APUNTALAMIENTO   M : 
RECUBRIMIENTO   A : 
 
CONCRETO ZAPATA  o CIMIENTO CORRIDO 
SUPERVISOR ENCARGADO    
CONTRATISTA  V° B° 
TIPO DE CONCRETO   Fecha: 
VOLUMEN   D: 
PROVEEDOR : (SI ES 
PREMEZCLADO) 
 
 M : 
SOLICITUD DE ENSAYOS A :   A : 
 
ENCOFRADO PEDESTAL o MURO 
SUPERVISOR ENCARGADO :   
CONTRATISTA   
AREA ENCOFRADO (m2)  V° B° 
PLOMO   Fecha : 
NIVEL   D : 
APUNTALAMIENTO   M : 
RECUBRIMIENTO   A : 
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CONCRETO PEDESTAL o MURO 
SUPERVISOR ENCARGADO    
CONTRATISTA  V° B° 
TIPO DE CONCRETO   Fecha: 
VOLUMEN   D: 
PROVEEDOR : (SI ES 
PREMEZCLADO) 
 
 M : 
SOLICITUD DE ENSAYOS A :   A : 
 
OBSERVACIONES   
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F - 17 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (INDICAR PROCESO) 
 
It
e
m
 
Descripción de la Inspección 
T
ip
o
 d
e
 
In
s
p
e
c
c
ió
n
 
Frecuencia de 
Inspección 
Criterio de Aceptación 
Recursos para la Inspección 
Personal 
Referencial 
Equipos y/o 
Materiales 
Procedimiento 
de Referencia 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Simbología :    M: Inspección mediante una medición  V: Inspección Visual   E: Ensayo 
Observaciones: Se define la conformidad de la inspección, siempre y cuando haya cumplido los requerimientos especificados. La firma de los registros de control aplicables es la evidencia de la conformidad de la Inspección. 
 
 
 
ENCARGADO DE CALIDAD     POR CLIENTE 
Fecha:           /           / 
  
 
 
 
 
 
 
Anexo 9.- Ficha de Seguimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM NOMBRE DE PROTOCOLO PUNTOS A INSPECCIONAR PROGRAMADOS REALES CUMPLIMIENTO
CHECK LIST DE TRAZO Y 
REPLANTEO
Revisión de planos, acondicionamiento del 
terreno, verificación del dimensionamiento 
estructural y alineamiento, verficación de 
niveles, verificación de hitos adecuados y 
verificación de los equipos topograficos 
adecuados
REPORTE TOPOGRAFICO
Verificación de la ubicación del BM, 
replanteo de linderos de terreno, 
verificación proporcionalidad y distancia 
entre ejes
DENSIDDAD DE CAMPO  ASTM 
1556
Caracteristicas del suelo ,ubicación 
,densidad del suelo y % de humedad del 
suelo
VERIFICACIÓN DE 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA
Verificación topografica,nivel de terreno 
inicial y final ,sobre excavación
VERIFICACIÓN DE RELLENOS 
Y COMPACTACIÓN
Verificación del tipo de relleno, preparación 
del area de relleno, conformidad de capas  
% de compactación 
VERIFICAR QUE LOS TRAZOS 
DE LA ESTRUCTURA SEAN 
LOS ADECUADOS
Verificar los planos y confirmar que 
coincidean con los trazos de las estructuras
VERIFICAR EL 
DIMENSIONAMIENTO DEL 
ENCOFRADO
Verificación de los trazos de la estructura , 
midiendo los trazos con una wincha
VEERIFICAR ANCLAJES 
SEGÚN LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
Verificarlas especificaciones tecnicas de lso 
anclajes en los planos de estructuras para 
comporbar su adecuada ubicación
VERIFICAR LA  
HORIZONTALIDAD Y 
VERTICALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 
Utilizando la plomada se verificará el nivel 
del elemento estructural
VERIFICAR EL ENCOFRADO 
DE PRELOSAS
Verificar el plano de apuntalamiento de las 
prelosas en los cuales se indican a que 
distancia debe de estar colocadas
VERIFICACIÓN DE 
COLOCACIÓN DE ENCOFRADO
Limpieza de superficie ,colocación 
desmoldante ,modulación de encofrado 
,verticalidad y alineamiento recubrimiento
VERIFICACIÓN DEL ARMADO
Verificar el plano de estructuras para 
verificar el adecuado armado de los 
elemntos estructurales
LIBERACIÓN DE VACIADO DE 
CONCRETO PREMEZCLADO
Limpieza de la estructura, topografía, cotas 
de fondo, nivel de concreto, tendido de 
redes, ubicación de puntos de salida y 
pases para tuberia pernos de anclaje
CONTROL DE ROTURA DE 
PROBETAS DE CONCRETO
Registro de probetas lectura de la 
resistencia alos 7 y 28 días
TIPO DE BOMBA 
ESTACIONARIA PLUMA
La verificación de la bombase realizará en 
campo y se comprobará de forma visual el 
tipo de bomba usada para el vaciado
TUBERIAS INSTALADAS CON 
TACOS Y SEGUROS 
ADECUADOS
Verificar en los planos de instalaciones 
para confirmar que las tuberias esten 
instaladas y correctamente colocadas y 
aseguradas
VOLUMEN DE CONCRETO(m3)
Verificar los planos de estructuras y 
verificar en campo la estructura que se va 
ha vaciar para calcular el volumen de 
concreto necesario
TIPO DE CONCRETO SLUMP Verificar en campo el SLUMP de concreto con el que se va vaciar el elemento 
estructural
ORDEN Y LIMPIEZA DEL 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
QUE SE VA A VACIAR
Verificación en campo de que el elemento 
estructural que se va ha vaciar se 
encuentre debidamente limpio
VIBRADORA DOS UNIDADES Verificar en campo la cantidad de 
vibradoras que utilizan los operarios
CHARLA DE INDUCCIÓN DE 
VACIADO
Verificar que en los ATS que del personal 
encargado de realizar el vaciado hayan 
recibido las debidas charlas de inducción
ANDAMIOS NORMADOS Verificar en campo que el anadmio sea seguro para el personal que va realizar 
trabajos en altura
NIVEL DE VACIADO DEL 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Verificar el nivel de vaciado de los 
elementos estruturales mediante los planos 
estructurales 
4. VERIFICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
5. INICIO DEL VACIADO
CONTROL DE OBRAS CIVILES PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1. TOPOGRAFIA
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3. VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO
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Anexo 10.- Protocolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok ESTRUCTURA
Ok EJES
Ok NIVELACIÓN 
Ok TRAZO
Ok Conformidad de Armado Acero con Planos Respectivos
Ok Conformidad de Daimetro , longitudes y traslapes
Ok Se efectuó el trazado de la estructura
Ok Se verificó dimensionamiento del encofrado
Ok Verificar uqe los anclajes esten deacuerdo a las especificaciones tecnicas
Ok Se Verificó la verticalidad u horizontalidad de los elementos
Ok Se realizó control de calidad (Conformidad de encofrado)
Ok Se verificó que el encofrado esta estanco y resistente
Ok Se colocaron niveles de vaciado
Ok Resistencia de las especificaciones tecnicas fc=
Ok Cantidad en m3
Ok Se verificó el SLUMP de concreto  prom =    pulg
Ok Se elaboraron muestras de concreto
Ok Identificación de probetas
Ok N° de vibradoras =
Liberación de vaciado de concreto
PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE VACIADO ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Centro Comercial Sur 
Estructuras donde se verifica Topografía
Verificación de acero estructural
Verificación del esncofrado
Ubicación :
Elemento :
Fecha:
Obra:
Supervisión de Obra Residente de Obra Ing Residente De Obra Ing De Calidad
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ITEM Primera verificación Observación Segunda verificación Observación
Tercera 
verificación Observación
a
b
1
2
3
4 Verificar Recubrimiento
5 Verificar armadura de refuerzo
6 Limpieza de armadura de refuerzo
7 Ducto de Postensado. Verificar diametro, ubicación 
8 Instalaciones sanitarias y electricas
9 Limpieza y aplicación de desmoldante del encofrado
10 Uso de escantillón , datos de recubrimiento
11 Aplomo de encofrado
12 Verificar apuntalamiento
13 Verificar Alineamiento
14 Juntas (contracción, dilatación )
15 Verificar water stop
16 Modulación de encofrado de acuerdo a los planos 
17 Uso de oChavos (diamensión y posición )
18 Estanqueidad y hermeticidad de encofrado
19 Ing. de Producción 
20 Ing. de Calidad
21 Tipo de bomba
22 Tuberias instaladas
23 Sistema de vaciado con balde o bota
24 Volumen de concreto 
25 Tipo de concreto 
26 Orden y Limpieza
27 Vibradoras dos unidades
28 Charla de inducción
29 Andamios normados
30 Nivel de vaciado de columna
31 Nivel de vaciado losa
32 Alisadora elipcotera
33 Verificar correctamente iluminación en aerea de trabajo
34 Otros
AL INICIO DEL VACIADO
HORA
ACTIVIDADES GENERALES 
Verificación de trazo y replanteo (en vigas y losas, 
revisar nivel de fondo de vigas y las contrafechas)
Limpieza de la superficie de contacto (escarificada y 
limpia)
ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCOFRADO
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCOFRADO
Verificar colocación de inserto , pases.
Registro De Inspección Preliminar Para El Vaciado De Elementos De Concreto Armado Aseguramiento de Calidad
Elemento y Ubicación
Descripción
FECHA
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